



DECRETO N° 183/2025 D.E.M.

Aldea María Luisa, 11 de noviembre de 2025

VISTO:

La Licitación Pública N° 08/2025 llevada a cabo en el marco del Expediente N° 6531/2025; y

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto N° 119/2025 DE se autorizó llevar a cabo la Licitación Privada N° 08/2025 por un presupuesto oficial de PESOS NOVENTA Y UN MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA CON 86/100 (\$ 91.117.260,86); para la contratación de mano de obra para Polideportivo Municipal, vestuario y sanitarios – Finalización ETAPA II.

Que, mediante Decreto N° 131/2025 DE se adjudica la mano de obra a PREMIUN CONSTRUCCION SRL, CUIT N° 30-71493216-7 por la suma de \$89.992.613,35 (PESOS ochenta y nueve millones novecientos noventa y dos mil seiscientos trece con 35/100).

Que, a fs. 418/419 obra informe del Área de Obras Privadas de la Municipalidad de Aldea María Luisa donde se requiere cambio en la terminación interior de los locales sanitarios de los baños y de duchas; que originalmente tenían previsto pintura y se requiere el revestimiento con cerámico.

Que, la firma contratista adjunta a fs. 420 a 427 cómputo métrico, detalle de ampliación de mano de obra con cálculos y presupuesto; plan de trabajo y curva de inversión y análisis de precios.

Que, en tal sentido es necesario suscribir una adenda que modifique los plazos estipulados en el contrato original y ajustar la planilla y la curva sin que ello modifique el precio final de la obra.

Que, la presente gestión se encuadra en el art. 159 inc. b) de la Ley Orgánica de Municipios; la Ordenanza N° 01/2020 que establece el Escalafón Salarial Municipal; Ordenanza de Compras N° 27/2020; Decreto N° 08/2023 D.E.M.

POR ELLO;

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE ALDEA MARIA LUISA

DECRETA:

ARTICULO 1°: Apruébese el pedido de ampliación del plazo de obra, plan de trabajo y curva de inversión por la suma de PESOS QUINCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS VEINTIUNO CON 80/100 (\$15.740.721,80) en el marco de la Licitación Privada N° 08/2025 "CONTRATACION DE MANO DE OBRA POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, VESTUARIO Y SANITARIOS – FINALIZACIÓN ETAPA 2", de conformidad con las especificaciones y cálculos que se aprueban y que forman parte del presente como Anexo I.

ARTÍCULO 2°: Suscríbase la respectiva adenda al contrato original y constitúyase la correspondiente garantía de ejecución de contrato por la suma señalada en el artículo 1.

ARTÍCULO 3°: Dese intervención a la Asesoría Legal y comuníquese a la Contaduría y a la Inspección de Obra la ampliación del plazo, el Plan de Trabajo y Curva de Inversión aprobada por el artículo 1.

ARTICULO 4°: Regístrese, publíquese y archívese.

Gladiis Beltrán
Gladiis Beltrán Salas
Secretaria de Gobierno
Municipalidad de Aldea María Luisa



Schönfeld Luis Pablo
Schönfeld Luis Pablo
Presidente Municipal
Aldea María Luisa
2023 - 2027

"LICITACIÓN PRIVADA N° 08/2025" Decreto N° 119/2025 D.E

OBRA: "CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA PARA POLIDEPORTIVO MUNICIPAL –VESTUARIOS– Etapa II"

UBICACIÓN: Municipalidad de Aldea María Luisa, Entre Ríos

OFERENTE: PREMIUN CONSTRUCCIONES S.R.L.

Aldea María Luisa, 24 de octubre de 2025

Sr. Representante Técnico

Premiun Construcciones S.R.L.

Ing. David Coronel:

Atento al estado de avance de la obra de referencia y a fin de garantizar la correcta impermeabilización y terminación superficial de los locales sanitarios en construcción, realizando la modificación de cañerías que se previeran aéreas a su colocación embutidas, se solicita mediante las presentes presupuestar los trabajos de azotado hidrófugo, revoque grueso y revestimiento cerámico en los locales de duchas y de sanitarios.

Se remite computo métrico de las cantidades a cotizar.

Sin otro Particular lo saluda Atte.

Ing. Sergio Grinovero

Inspector de Obra

COMPUTO METRICO

"LICITACIÓN PRIVADA N° 08/2025" Decreto N° 119/2025 D.E

OBRA: "CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA PARA POLIDEPORTIVO MUNICIPAL –VESTUARIOS– Etap:

UBICACIÓN: Municipalidad de Aldea Maria Luisa , Entre Rios

OFERENTE: PREMIUN CONSTRUCCIONES S.R.L.

N°Item	INDICACIÓN DE LAS OBRAS RUBROS/items	UNIDAD	CANTIDAD
1	TRABAJOS PRELIMINARES		
1.1	Obrador, replanteo y cartel de obra	gl	1,00
2	MOVIMIENTO DE SUELO		
2.1	Nivelacion requerida	m³	28,30
3	ESTRUCTURA		
3.1	Cubierta metalica	m²	219,50
3.2	Columnas metalicas	un	10,00
4	PISOS		
4.1	Carpeta	m²	178,65
4.2	Ceramicos esmaltados	m²	178,65
4.3	Contraplso	m²	178,65
5	ZÓCALOS		
5.1	Zócalo perimetral de cerámico esmaltado h=10cm	ml	99,86
6	REVOQUES		
6.1	Exterior e interior , grueso y fino a la cal	m²	45,00
7	CARPINTERIAS		
7.1	Puerta de aluminio 1,60x2,60	un	4,00
7.2	Puerta de aluminio 1,40x2,05	un	2,00
7.3	Ventana 0,60x2,00	un	12,00
7.4	Ventana 0,60x1,00	un	2,00
8	CIELORRASO		
8.1	Aplicado P.V.C.	m²	219,50

9	INSTALACIONES ELECTRICAS		
9.1	Tablero Seccionales	un	2,00
9.2	Boca de pared	un	15,00
9.3	Boca de iluminación techo	un	19,00
9.4	Foto control	un	8,00
9.5	Tomacorriente usos generales	un	19,00
10	INSTALACIONES SANITARIAS		
10.1	Instalacion agua fria	gl	1,00
10.2	Instalacion agua caliente	gl	1,00
10.3	Instalacion cloacal primaria y secundaria	gl	1,00
10.4	Artefactos - Inodoro	un	10,00
10.5	Artefactos - Mingitorio	un	5,00
10.6	Artefactos - Lavatorio	un	10,00
10.7	Artefactos - Duchas	un	20,00
10.8	Artefactos - Bachas	un	2,00
10.9	Blodigestor	un	1,00
11	PANELES DIVISORIOS ALUMINIO		
11.1	Paneles divisorios	un	27,00
12	PINTURAS		
12.1	Pintura interior / exterior	m²	45,00
13	Varios		
13.1	Limpieza periodica y final de la obra	gl	1,00
14	Adicionales		
14,1	Revestimiento ceramico	m²	223,14
14,2	Revoque grueso con azotado hidrofugo	m2	223,14

Aldea María Luisa, 24 de Octubre de 2025

"LICITACIÓN PRIVADA N° 08/2025" Decreto N° 119/2025 D.E
OBRA: "CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA PARA
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL –VESTUARIOS– Etapa II"
UBICACIÓN: Municipalidad de Aldea María Luisa, Entre Ríos
OFERENTE: PREMIUN CONSTRUCCIONES S.R.L.

Sr. Inspector de Obra:

Ref.: Ampliación de obra

De nuestra mayor consideración:

Por la presente, PREMIUN CONSTRUCCIONES S.R.L., contratista a cargo de la obra "CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA PARA POLIDEPORTIVO MUNICIPAL –VESTUARIOS– Etapa II", se dirige a Ud. a fin de cumplimentar con la solicitud de cotización de la ampliación de obra solicitada.

Realizado el análisis de lo solicitado, se informa que las variaciones presupuestarias a autorizar se resumen en:

- **MONTO DE CONTRATO VIGENTE: \$ 89.992.613,35**
- **MONTO DE CONTRATO A AUTORIZAR: \$ 105.733.335,15**
- **MAYOR GASTO PORCENTUAL: 17,49%**
- **MAYOR GASTO A AUTORIZAR: \$ \$ 15.740.721,80**

La documentación adjunta se compone de:

- Planilla de Presupuesto
- Análisis de precios de nuevos ítems
- Plan de trabajos
- Curva de Inversiones

En cuanto al plazo de obra, analizados los trabajos adicionales encomendados, se solicita autorizar con las presentes una ampliación del plazo de ejecución en un (1) mes, pasando de tres (3) a cuatro (4) meses totales de plazo contractual.

Sin otro particular, saludamos a Ud. atentamente.

Ing. David Coronel
Representante Tecnico
PREMIUN CONSTRUCCIONES S.R.L.

Planilla de Presupuesto - AMPLIACION DE OBRA				Municipalidad de Aldera María Luisa, Entre Ríos			
"COTIZACIÓN PRIVADA N° 00/2021" Decreto N° 114/2021 D.E. OBRA: "COMPLETACIÓN DE BANDA DE OBRA PARA POLIDEPÓSITO MUNICIPAL "ESTACIONES- BANDA 1" INDICACIÓN: Municipalidad de Aldera María Luisa, Entre Ríos ENTREGA: PREMIUM CONSTRUCCIONES S.R.L.						PREMIUM CONSTRUCCIONES S.R.L. COTI 21-04-2021	
N° Item	INDICACIÓN DE LAS OBRAS, MATERIALES	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO EN PESOS	PRECIO TOTAL EN PESOS	PORCENTAJE	
PLÁSTICOS PERMANENTES							
1	Cubierta, aplicación y corte de obra	gr	1,00	TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHO DÍJOS POR CADA	\$ 3 233 408,13	\$ 3 233 408,13	5,2%
MOVIMIENTO DE SUELO							
1.1	Retención de terreno	m³	30,00	CINCO OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO DÍJOS POR CADA	\$ 1 511 271,50	\$ 1 511 271,50	2,3%
ESTRUTURA							
1.1	Cubierta de concreto	m²	230,00	CINCO OCHO MIL CINCO Y OCHENTA DÍJOS POR CADA	\$ 1 153 120,00	\$ 1 153 120,00	1,7%
1.2	Cubierta de concreto	m²	30,00	CINCO OCHO MIL CINCO Y OCHENTA DÍJOS POR CADA	\$ 1 511 271,50	\$ 1 511 271,50	2,3%
PISO							
4.1	Cemento	m²	170,00	SEISCIENTOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO DÍJOS POR CADA	\$ 1 153 120,00	\$ 1 153 120,00	1,7%
4.2	Cemento de cemento	m²	170,00	SEISCIENTOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO DÍJOS POR CADA	\$ 1 153 120,00	\$ 1 153 120,00	1,7%
4.3	Cemento	m²	170,00	SEISCIENTOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO DÍJOS POR CADA	\$ 1 153 120,00	\$ 1 153 120,00	1,7%
CERCA							
5	Divide personal de las personas autorizadas	m	30,00	CINCO OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO DÍJOS POR CADA	\$ 1 511 271,50	\$ 1 511 271,50	2,3%
REJILLAS							
6.1	León y hierro, grava y arena	m²	40,00	TRECE Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO DÍJOS POR CADA	\$ 511 271,50	\$ 511 271,50	0,7%
CERCA							
7							
7.1	Puerta de aluminio ALUMINIO	m	4,00	CINCO OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO DÍJOS POR CADA	\$ 1 511 271,50	\$ 1 511 271,50	2,3%
7.2	Puerta de aluminio ALUMINIO	m	2,00	CINCO OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO DÍJOS POR CADA	\$ 511 271,50	\$ 511 271,50	0,7%
7.3	Verano ALUMINIO	m	2,00	TRECE Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO DÍJOS POR CADA	\$ 1 511 271,50	\$ 1 511 271,50	2,3%
7.4	Verano ALUMINIO	m	2,00	TRECE Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO DÍJOS POR CADA	\$ 1 511 271,50	\$ 1 511 271,50	2,3%
CERCA							
8							
8.1	Aluminio y hierro	m²	230,00	CINCO OCHO MIL CINCO Y OCHENTA DÍJOS POR CADA	\$ 1 153 120,00	\$ 1 153 120,00	1,7%
REJILLAS DE ALUMINIO							
9							
9.1	Cemento de cemento	m²	2,00	CINCO OCHO MIL CINCO Y OCHENTA DÍJOS POR CADA	\$ 511 271,50	\$ 511 271,50	0,7%
9.2	Verano de cemento	m²	2,00	CINCO OCHO MIL CINCO Y OCHENTA DÍJOS POR CADA	\$ 511 271,50	\$ 511 271,50	0,7%
9.3	Verano de cemento	m²	2,00	CINCO OCHO MIL CINCO Y OCHENTA DÍJOS POR CADA	\$ 511 271,50	\$ 511 271,50	0,7%
9.4	Verano de cemento	m²	2,00	CINCO OCHO MIL CINCO Y OCHENTA DÍJOS POR CADA	\$ 511 271,50	\$ 511 271,50	0,7%
9.5	Verano de cemento	m²	2,00	CINCO OCHO MIL CINCO Y OCHENTA DÍJOS POR CADA	\$ 511 271,50	\$ 511 271,50	0,7%
REJILLAS DE ALUMINIO							
10							
10.1	Verano de cemento	m²	2,00	CINCO OCHO MIL CINCO Y OCHENTA DÍJOS POR CADA	\$ 511 271,50	\$ 511 271,50	0,7%
10.2	Verano de cemento	m²	2,00	CINCO OCHO MIL CINCO Y OCHENTA DÍJOS POR CADA	\$ 511 271,50	\$ 511 271,50	0,7%
10.3	Verano de cemento	m²	2,00	CINCO OCHO MIL CINCO Y OCHENTA DÍJOS POR CADA	\$ 511 271,50	\$ 511 271,50	0,7%
10.4	Verano de cemento	m²	2,00	CINCO OCHO MIL CINCO Y OCHENTA DÍJOS POR CADA	\$ 511 271,50	\$ 511 271,50	0,7%
10.5	Verano de cemento	m²	2,00	CINCO OCHO MIL CINCO Y OCHENTA DÍJOS POR CADA	\$ 511 271,50	\$ 511 271,50	0,7%
REJILLAS DE ALUMINIO							
11							
11.1	Verano de cemento	m²	2,00	CINCO OCHO MIL CINCO Y OCHENTA DÍJOS POR CADA	\$ 511 271,50	\$ 511 271,50	0,7%
11.2	Verano de cemento	m²	2,00	CINCO OCHO MIL CINCO Y OCHENTA DÍJOS POR CADA	\$ 511 271,50	\$ 511 271,50	0,7%
11.3	Verano de cemento	m²	2,00	CINCO OCHO MIL CINCO Y OCHENTA DÍJOS POR CADA	\$ 511 271,50	\$ 511 271,50	0,7%
11.4	Verano de cemento	m²	2,00	CINCO OCHO MIL CINCO Y OCHENTA DÍJOS POR CADA	\$ 511 271,50	\$ 511 271,50	0,7%
11.5	Verano de cemento	m²	2,00	CINCO OCHO MIL CINCO Y OCHENTA DÍJOS POR CADA	\$ 511 271,50	\$ 511 271,50	0,7%
REJILLAS DE ALUMINIO							
12							
12.1	Verano de cemento	m²	2,00	CINCO OCHO MIL CINCO Y OCHENTA DÍJOS POR CADA	\$ 511 271,50	\$ 511 271,50	0,7%
12.2	Verano de cemento	m²	2,00	CINCO OCHO MIL CINCO Y OCHENTA DÍJOS POR CADA	\$ 511 271,50	\$ 511 271,50	0,7%
12.3	Verano de cemento	m²	2,00	CINCO OCHO MIL CINCO Y OCHENTA DÍJOS POR CADA	\$ 511 271,50	\$ 511 271,50	0,7%
12.4	Verano de cemento	m²	2,00	CINCO OCHO MIL CINCO Y OCHENTA DÍJOS POR CADA	\$ 511 271,50	\$ 511 271,50	0,7%
12.5	Verano de cemento	m²	2,00	CINCO OCHO MIL CINCO Y OCHENTA DÍJOS POR CADA	\$ 511 271,50	\$ 511 271,50	0,7%
REJILLAS DE ALUMINIO							
13							
13.1	Verano de cemento	m²	2,00	CINCO OCHO MIL CINCO Y OCHENTA DÍJOS POR CADA	\$ 511 271,50	\$ 511 271,50	0,7%
13.2	Verano de cemento	m²	2,00	CINCO OCHO MIL CINCO Y OCHENTA DÍJOS POR CADA	\$ 511 271,50	\$ 511 271,50	0,7%
13.3	Verano de cemento	m²	2,00	CINCO OCHO MIL CINCO Y OCHENTA DÍJOS POR CADA	\$ 511 271,50	\$ 511 271,50	0,7%
13.4	Verano de cemento	m²	2,00	CINCO OCHO MIL CINCO Y OCHENTA DÍJOS POR CADA	\$ 511 271,50	\$ 511 271,50	0,7%
13.5	Verano de cemento	m²	2,00	CINCO OCHO MIL CINCO Y OCHENTA DÍJOS POR CADA	\$ 511 271,50	\$ 511 271,50	0,7%

[illegible]

ANALISIS DE PRECIOS - AMPLIACION DE OBRA**14. ADICIONALES****14.1 - Revestimiento ceramico**

Unidad: m2

MATERIALES - Descripción	Unid.	Cant.	P / unitario.	Total
Total de materiales:				

MANO DE OBRA:

Oficial	1,9 horas	\$ 10.147,28	\$ 19.279,83
Ayudante	0,8 horas	\$ 8.630,15	\$ 6.904,12
			\$ 26.183,95

Materiales + mano de obra: \$ 26.183,95

FACTOR "K" 0,5126326 %**\$ 13.422,75**

Total \$ 39.606,70

14.2 - Revoque grueso con azotado hidrofugo

Unidad: m2

MATERIALES - Descripción	Unid.	Cant.	P / unitario.	Total
Total de materiales:				

MANO DE OBRA:

Oficial	1,25 horas	\$ 10.147,28	\$ 12.684,10
Ayudante	0,9 horas	\$ 8.630,15	\$ 7.767,14
			\$ 20.451,24

Materiales + mano de obra: \$ 20.451,24

FACTOR "K" 0,5126326 %**\$ 10.483,97**

Total \$ 30.935,21


PLAN DE TRABAJO (%) AMPLIACION DE OBRA

DECLARACIÓN PREVIAS N° 001/2023 Emitida N° 011/2023 S.J.
 OBJETO: "CONTRATACION DE MANO DE OBRA PARA FOLIOGRAFIA Y/O MANIPAL -AYTUNAJON- Etapa I"
 DECLARACIÓN: Manifiesto que el Sr. Mario Lazo, Sra. Rosa
 DEL SEUO: MANIFIESTO CONDICIONES S.R.L.



N° Item	INDICACIÓN DE LAS OBRAS RECONSTRUCCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO/CHA	Plano de Obras 1 muros															
					M² muros															
1	Obra nueva para muros			1%																
1.1	Obra nueva para muros 1 muros de obra	m²	1	1%	10%	10%														
2	Obra nueva para muros 2 muros de obra	m²	10	1%	10%	10%														
3	Obra nueva para muros 3 muros de obra	m²	10	1%																
3.1	Obra nueva para muros 3 muros de obra	m²	10	1%																
3.2	Obra nueva para muros 3 muros de obra	m²	10	1%																
4	Obra nueva para muros 4 muros de obra	m²	10	1%																
4.1	Obra nueva para muros 4 muros de obra	m²	10	1%																
4.2	Obra nueva para muros 4 muros de obra	m²	10	1%																
4.3	Obra nueva para muros 4 muros de obra	m²	10	1%																
5	Obra nueva para muros 5 muros de obra	m²	10	1%																
5.1	Obra nueva para muros 5 muros de obra	m²	10	1%																
5.2	Obra nueva para muros 5 muros de obra	m²	10	1%																
6	Obra nueva para muros 6 muros de obra	m²	10	1%																
6.1	Obra nueva para muros 6 muros de obra	m²	10	1%																
6.2	Obra nueva para muros 6 muros de obra	m²	10	1%																
7	Obra nueva para muros 7 muros de obra	m²	10	1%																
7.1	Obra nueva para muros 7 muros de obra	m²	10	1%																
7.2	Obra nueva para muros 7 muros de obra	m²	10	1%																
7.3	Obra nueva para muros 7 muros de obra	m²	10	1%																
7.4	Obra nueva para muros 7 muros de obra	m²	10	1%																
7.5	Obra nueva para muros 7 muros de obra	m²	10	1%																
7.6	Obra nueva para muros 7 muros de obra	m²	10	1%																
7.7	Obra nueva para muros 7 muros de obra	m²	10	1%																
7.8	Obra nueva para muros 7 muros de obra	m²	10	1%																
7.9	Obra nueva para muros 7 muros de obra	m²	10	1%																
7.10	Obra nueva para muros 7 muros de obra	m²	10	1%																
7.11	Obra nueva para muros 7 muros de obra	m²	10	1%																
7.12	Obra nueva para muros 7 muros de obra	m²	10	1%																
7.13	Obra nueva para muros 7 muros de obra	m²	10	1%																
7.14	Obra nueva para muros 7 muros de obra	m²	10	1%																
7.15	Obra nueva para muros 7 muros de obra	m²	10	1%																
7.16	Obra nueva para muros 7 muros de obra	m²	10	1%																
7.17	Obra nueva para muros 7 muros de obra	m²	10	1%																
7.18	Obra nueva para muros 7 muros de obra	m²	10	1%																
7.19	Obra nueva para muros 7 muros de obra	m²	10	1%																
7.20	Obra nueva para muros 7 muros de obra	m²	10	1%																
7.21	Obra nueva para muros 7 muros de obra	m²	10	1%																
7.22	Obra nueva para muros 7 muros de obra	m²	10	1%																
7.23	Obra nueva para muros 7 muros de obra	m²	10	1%																
7.24	Obra nueva para muros 7 muros de obra	m²	10	1%																
7.25	Obra nueva para muros 7 muros de obra	m²	10	1%																
7.26	Obra nueva para muros 7 muros de obra	m²	10	1%																
7.27	Obra nueva para muros 7 muros de obra	m²	10	1%																
7.28	Obra nueva para muros 7 muros de obra	m²	10	1%																
7.29	Obra nueva para muros 7 muros de obra	m²	10	1%																
7.30	Obra nueva para muros 7 muros de obra	m²	10	1%																
7.31	Obra nueva para muros 7 muros de obra	m²	10	1%																
7.32	Obra nueva para muros 7 muros de obra	m²	10	1%																
7.33	Obra nueva para muros 7 muros de obra	m²	10	1%																
7.34	Obra nueva para muros 7 muros de obra	m²	10	1%																
7.35	Obra nueva para muros 7 muros de obra	m²	10	1%																
7.36	Obra nueva para muros 7 muros de obra	m²	10	1%																
7.37	Obra nueva para muros 7 muros de obra	m²	10	1%																
7.38	Obra nueva para muros 7 muros de obra	m²	10	1%																
7.39	Obra nueva para muros 7 muros de obra	m²	10	1%																
7.40	Obra nueva para muros 7 muros de obra	m²	10	1%																
7.41	Obra nueva para muros 7 muros de obra	m²	10	1%																
7.42	Obra nueva para muros 7 muros de obra	m²	10	1%																
7.43	Obra nueva para muros 7 muros de obra	m²	10	1%																
7.44	Obra nueva para muros 7 muros de obra	m²	10	1%																
7.45	Obra nueva para muros 7 muros de obra	m²	10	1%																
7.46	Obra nueva para muros 7 muros de obra	m²	10	1%																
7.47	Obra nueva para muros 7 muros de obra	m²	10	1%																
7.48	Obra nueva para muros 7 muros de obra	m²	10	1%																
7.49	Obra nueva para muros 7 muros de obra	m²	10	1%																
7.50	Obra nueva para muros 7 muros de obra	m²	10	1%																
7.51	Obra nueva para muros 7 muros de obra	m²	10	1%																
7.52	Obra nueva para muros 7 muros de obra	m²	10	1%																
7.53	Obra nueva para muros 7 muros de obra	m²	10	1%																
7.54	Obra nueva para muros 7 muros de obra	m²	10	1%																
7.55	Obra nueva para muros 7 muros de obra	m²	10	1%																
7.56	Obra nueva para muros 7 muros de obra	m²	10	1%																
7.57	Obra nueva para muros 7 muros de obra	m²	10	1%																
7.58	Obra nueva para muros 7 muros de obra	m²	10	1%																
7.59	Obra nueva para muros 7 muros de obra	m²	10	1%																
7.60	Obra nueva para muros 7 muros de obra	m²	10	1%																
7.61	Obra nueva para muros 7 muros de obra	m²	10	1%																
7.62	Obra nueva para muros 7 muros de obra	m²	10	1%																
7.63	Obra nueva para muros 7 muros de obra	m²	10	1%																
7.64	Obra nueva para muros 7 muros de obra	m²	10	1%																
7.65	Obra nueva para muros 7 muros de obra	m²	10	1%																
7.66	Obra nueva para muros 7 muros de obra	m²	10	1%																
7.67	Obra nueva para muros 7 muros de obra	m²	10	1%																
7.68	Obra nueva para muros 7 muros de obra	m²	10	1%																
7.69	Obra nueva para muros 7 muros de obra	m²	10	1%																
7.70	Obra nueva para muros 7 muros de obra	m²	10	1%																
7.71	Obra nueva para muros 7 muros de obra	m²	10	1%																
7.72	Obra nueva para muros 7 muros de obra	m²	10	1%																
7.73	Obra nueva para muros 7 muros de obra	m²	10	1%																
7.74	Obra nueva para muros 7 muros de obra	m²	10	1%																
7.75	Obra nueva para muros 7 muros de obra	m²	10	1%																
7.76	Obra nueva para muros 7 muros de obra	m²	10	1%																
7.77	Obra nueva para muros 7 muros de obra	m²	10	1%																
7.78	Obra nueva para muros 7 muros de obra	m²	10	1%																
7.79	Obra nueva para muros 7 muros de obra	m²	10	1%																
7.80	Obra nueva para muros 7 muros de obra	m²	10	1%																
7.81	Obra nueva para muros 7 muros de obra	m²	10	1%																
7.82	Obra nueva para muros 7 muros de obra	m²	10	1%																
7.83	Obra nueva para muros 7 muros de obra	m²	10	1%																
7.84	Obra nueva para muros 7 muros de obra	m²	10	1%																
7.85	Obra nueva para muros 7 muros de obra	m²	10	1%																
7.86	Obra nueva para muros 7 muros de obra	m²	10	1%																
7.87	Obra nueva para muros 7 muros de obra	m²	10	1%																
7.88	Obra nueva para muros 7 muros de obra	m²	10	1%																
7.89	Obra nueva para muros 7 muros de obra	m²	10	1%																
7.90	Obra nueva para muros 7 muros de obra	m²	10	1%																
7.91	Obra nueva para muros 7 muros de obra	m²	10	1%																
7.92	Obra nueva para muros 7 muros de obra	m²	10	1%																
7.93	Obra nueva para muros 7 muros de obra	m²	10	1%																
7.94	Obra nueva para muros 7 muros de obra	m²	10	1%																
7.95	Obra nueva para muros 7 muros de obra	m²	10	1%																
7.96	Obra nueva para muros 7 muros de obra	m²	10	1%																
7.97	Obra nueva para muros 7 muros de obra	m²	10	1%																
7.98	Obra nueva para muros 7 muros de obra	m²	10	1%																
7.99	Obra nueva para muros 7 muros de obra	m²	10	1%																
7.100	Obra nueva para muros 7 muros de obra	m²	10	1%																
11	MANTENIMIENTO DE OBRAS			1%																
11.1	Mantenimiento de obras 1 muros de obra	m²	10	1%																
11.2	Mantenimiento de obras 2 muros de obra	m²	10	1%																
11.3	Mantenimiento de obras 3 muros de obra	m²	10	1%																
11.4	Mantenimiento de obras 4 muros de obra	m²	10	1%																
11.5	Mantenimiento de obras																			

Assets Acquired (%)	2.1%	2.1%	14.0%	14.0%	4.3%	2.1%	2.1%	4.0%	2.1%	2.1%	2.0%	4.3%	2.1%	11.0%	2.0%	2.1%
Assets Acquired (%)	2.1%	2.1%	11.1%	14.0%	12.3%	12.0%	14.2%	14.0%	14.0%	11.0%	14.0%	17.1%	14.1%	14.1%	14.0%	14.0%



Gladis Antonini
Gladys Beatriz Salomón
 Secretaria de Gobierno
 Municipalidad de Aldea María Luisa



Schönfeld Luis Pablo
Schönfeld Luis Pablo
 Presidente Municipal
 Aldea María Luisa
 2023 - 2027