-~

MUNICIPALIDAD DE

-ALDEA

MARIA LUISA
[ EntreRios |

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

Municipio Aldea Maria Luisa — Departamento Parana —E.R.
LICITACION PUBLICA N° 04/2023

Decreto N2 168/2023 D.E.

“Ampliacién de Red de Distribucion de Gas Natural segiin Anteproyecto Nro. SKR-133-MLU-501 Rev 4
— Aldea Maria Luisa”

FECHA y HORA DE APERTURA : 28/08/2023 — 10 :00 horas.

Calle Victoria 235 — Aldea Maria Luisa - Departamento Parana — Entre Rios.-
PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS VEINTE MILLONES VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CON 00/100
($ 20.023.800,00)

VALOR DE PLIEGO: PESOS VEINTE MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 20.500,00)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS PROPIOS MUNICIPALES

CONSULTAS: compras@aldeamarialuisa.gob.ar
contaduria@aldeamarialuisa.gob.ar
legales@aldeama rialuisa.gob.ar

tesoreria@aldeamarialuisa.gob.ar

CHOMFELD LUIS PABLG
Dpi el a o
. residente Municipal
Aunicipalidad de \idea Mar

AGea Marla Lyssa




iNDICE

CAPITULO | - DISPOSICIONES PRELIMINARES

ARTICULO 1°- OBJETO
ARTICULO 2°- DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA Y ANEXOS
ARTICULO 3°- ACLARACION DE TERMINOS - DENOMINACIONES

CAPITULO Il — DE LOS SISTEMAS CONCURSOS Y LICITACIONES PARA
REALIZACION DE OBRAS PUBLICAS

ARTICULO 4° - SISTEMA DE REALIZACION DE OBRAS PUBLICAS

ARTICULO 5° - HABILITACION DE PERSONAS O EMPRESAS QUE INTERVENGAN
EN OBRAS PUBLICAS

ARTICULO 6°- REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS

ARTICULO 7°- CONOCIMIENTO QUE IMPLICA LA PRESENTACION

ARTICULO 8° - ADQUISICION, CONSULTAS Y ACLARACIONES A LA

DOCUMENTACION

ARTICULO 9°- DOMICILIO

ARTICULO 10° - PRESENTACION DE PROPUESTAS

ARTICULO 11° - PRESENTACION DE PROPUESTA VARIANTE

ARTICULO 12° - GARANTIAS

ARTICULO 13° - CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN LA DIRECCION GENERAL DEL
REGISTRO PROVINCIAL DE CONTRATISTAS DE OBRAS Y
SERVICIOS Y VARIACIONES DE COSTOS DE ENTRE RIOS

ARTICULO 14° - PLAN DE TRABAJO E INVERSIONES

ARTICULO 15° - PLAN DE ACOPIOS

ARTICULO 16° - ACTO LICITATORIO

ARTICULO 17° - ANTICIPOS

CAPITULO Il - DE LA ADJUDICACION Y CONTRATO
ARTICULO 18° - MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS
ARTICULO 19° - ADJUDICACION
ARTICULO 20° - CONTRATO
ARTICULO 21° - DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE OFERTA
ARTICULO 22° - AMPLIACION DE LA GARANTIA DEL CONTRATO
ARTICULO 23°- ORDEN DE PRELACION DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES

CAPITULO IV — EJECUCION DE LAS OBRAS

ARTICULO 24° - EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN

ARTICULO 25° - INICIACION DE LA OBRA

ARTICULO 26° - LIBROS Y PLANILLAS A LLEVAR EN LA OBRA

ARTICULO 27°- CONDUCCION DEL TRABAJO - REPRESENTANTE DEL

CONTRATISTA

ARTICULO 28° - CONTRALOR DE OBRA - ORDENES DE LA INSPECCION - PEDIDOS
DE CONTRATISTA

ARTICULO 29° - ACREDITACION DEL CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES
IMPOSITIVAS FISCALES Y/O PREVISIONALES

ARTICULO 30° - SALARIO DEL PERSONAL OBRERO

ART[CULO 31° - NACIONALIDAD Y PROCEDENCIA DEL PERSONAL OBRERO

ARTICULO 32° - CONTRATACION DE SEGUROS

ARTICULO 34° - MATERIALES A EMPLE
ARTICULO 35° - PRUEBA DE OBRAS Y
ARTICULO 36° - MATERIALES RECH

CHONFELD LUIS PABLO
Presidente Municipal
Municipalidad de Aldea Maria Lulsa

2



ARTICULO 37° - MATERIALES A PROVEER POR LA ADMINISTRACION

ARTICULO 38° - MATERIALES Y OBJETOS PROVENIENTES DE EXCAVACIONES Y
DEMOLICIONES

ARTICULO 39° - TRABAJOS DEFECTUOSOS

ARTICULO 40° - OBRAS CUBIERTAS Y TRABAJOS DE MEDICION ULTERIOR

IMPOSIBLE
ARTICULO 41° - TRABAJOS A OTROS CONTRATISTAS DETERMINADOS POR LA
ADMINISTRACION

ARTICULO 42° - PRECIOS UNITARIOS

ARTICULO 43° - INSTALACIONES AFECTADAS POR LA OBRA

ARTICULO 44° - CAUSAS DE DEMORAS EN LA EJECUCION DE LA OBRA -
JUSTIFICACION  AMPLIACION DE PLAZO

ARTICULO 45° - MULTAS

ARTICULO 46° - CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR DANOS Y PERJUICIOS

ARTICULO 47° - GASTOS IMPRODUCTIVOS

ARTICULO 48° - SUBCONTRATOS

ARTICULO 49° - TRANSFERENCIA O CESION DEL CONTRATO

ARTICULO 50° - CESION DE DERECHOS O DE CREDITOS Y COMPENSACION DE
CREDITOS Y DEUDAS

CAPITULO V — ALTERACIONES A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO
ARTICULO 51° - MODIFICACION DEL PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
ARTICULO 52° - AJUSTE DEL PLAN DE TRABAJOS Y DE INVERSIONES
ARTICULO 53° - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR AUMENTO O
REDUCCION DE OBRA O PROVISION CONTRATADA

ARTICULO 54° - APLICACION A SISTEMAS POR UNIDAD DE MEDIDA DE LOS
AUMENTOS O DISMINUCIONES EN LOS ITEMS

ARTICULO 55° - PRECIOS DE NUEVOS ITEMS

ARTICULO 56° - SUPRESION DE ITEM

ARTICULO 57° - REAJUSTE DE LA GARANTIA CONTRACTUAL

CAPITULO VI — DE LA MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO.
ARTICULO 58° - MEDICION DE LAS OBRAS
ARTICULO 59° - MEDICION FINAL
ARTICULO 60° - NORMAS PARA LA EVALUACION Y MEDICION
ARTICULO 61° - CERTIFICADOS DE PAGO
ARTICULO 62° - FONDO DE REPAROS
ARTICULO 63° - INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE CERTIFICADOS

CAPITULO VIl — DE LA RECEPCION Y CONSERVACION
ARTICULO 64° - CONDICIONES PARA LAS RECEPCIONES DE OBRAS
ARTICULO 65° - RECEPCION PROVISORIA
ARTICULO 66° - RECEPCION DEFINITIVA

CAPITULO VIil — DE LA RESCISION Y SUS EFECTOS
ARTICULO 67° - RESCISION DEL CONTRATO Y SUS EFECTOS

CAPITULO IX - REDETERMINACION DE PRECIOS - '
ARTICULO 68° - REDETERMINACION DE PRECIOS: NORMATIVA'Y METODOLOGIA

SNFELD LUIS PABLC
Presidente Municipal
Municipalidad de Aldea Maria Luisa




OBRAS PUBLICAS
LICITACION PUBLICA

PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES

CAPITULO | - DISPOSICIONES PRELIMINARES -

ARTICULO 1° - OBJETO: El presente llamado tiene por objeto la ejecucién de la obra
“Ampliacion de Red de Distribucion de Gas Natural segun Anteproyecto Nro. SKR-133-MLU-501 Rev 4
- Aldea Maria Luisa”. Los estudios, proyectos, construccion, trabajo o servicio de industria que
deba realizarse de acuerdo con la documentacién adjunta, se encuentra sometida al régimen
del Decreto Ley N° 6351 de Obras Publicas de la Provincia de Entre Rios, ratificado por Ley N°
7495, y su Decreto Reglamentario N° 958/79 SOYSP, incluido sus agregados y/o
modificaciones y demas normas complementarias, estableciendo las condiciones a que se
ajustaran las Licitaciones, Adjudicaciones, Contrataciones, Ejecuciones, Recepciones y
Conservaciones de Obra como asi también la Rescisién y sus efectos.

ARTICULO 2° - DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA Y ANEXOS: Los Pliegos Generales
y Particulares y todos los anexos incluidos en los legajos, completaran la documentacion
necesaria para la interpretacion del contenido total de cada caso especifico.

ARTICULO 3° - ACLARACION DE TERMINOS - DENOMINACIONES: A los efectos de la
aplicacién de la Ley y del Decreto, mencionados en el Articulo anterior y de este Pliego de
Condiciones queda entendido que cuando se menciona a:

DENOMINACIONES:
PROPONENTES u OFERENTE: Toda persona fisica o juridica que formule oferta ante un
llamado a licitacion del Comitente.

OFERTA o PROPUESTA: Ofrecimiento que realiza el Proponente u Oferente para realizar en
determinadas condiciones un trabajo licitado.

ADJUDICATARIO: E| Proponente a quien se le acepta la oferta, se le notifica fehacientemente
de ello, y se le adjudica la obra licitada.

CONTRATISTA: El Adjudicatario que haya suscripto el contrato de obra respectivo, y a partir
del momento en que éste adquiere validez legal.

AUTORIDAD COMPETENTE ADMINISTRACION, REPARTICION, COMITENTE,
ORGANISMO EJECUTOR: Organismo técnico a quien delega la funcién de Direccién de la
Obra, tiene a su cargo el control y vigilancia del cumplimiento de las bases de la licitacion y
compromisos contractuales.

DIRECTOR DE OBRA: Profesional nombrado por la Administracion para que ejerza la
Direcci6n de la obra.

INSPECCION: El agente o representante del Comitente que tiene a su cargo el control y
vigilancia de la Obra Publica.

REPRESENTANTE TECNICO: El representante del Contratista, encargado de la conduccion
técnica, debidamente autorizado por el mismo y oficialmente aceptado por el Comitente.
SUBCONTRATISTA: Toda persona fisica o juridica, cuya contratacién haya sido determinada
por el Contratista, bajo su exclusiva responsabilidad, y autorizado por el Comitente.-

LEGAJO: Conjunto de documentos que la Administracién entrega a los interesados en
formular ofertas.

CONTRATO: Documento que el Comitente y el Adj
definitivo de las clausulas del trabajo u obra a gf€¢

Jdicatario suscriben, conteniendo el ajuste

CAPITULO Il - DE LOS SISTEMAS CONCIRS(
DE OBRAS PUBLICAS -
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ARTICUl‘.Ol 4° - SISTEMA DE REALIZACION DE OBRAS PUBLICAS: La contratacion de
Obras Publicas se realizara por AUSTE ALZADO establecido por el Articulo 10° Capitulo 11l de
la Ley de Obras Publicas N° 6351.

ARTICULO 5° - HABILITACION DE PERSONAS O EMPRESAS QUE INTERVENGAN EN
OBRAS PUBLICAS: Seran admitidas como proponentes todas las personas fisicas o juridicas
que se encuentren inscriptas y habilitadas en la Direccién General del Registro Provincial de
Contratistas de Obras y Servicios y Variaciones de Costos y/o en el Registro de Proveedores
del Estado Provincial, segun el tipo de Licitacion de obra o provisiones.

ARTICULO 6°- REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS:

La presentacion de la documentacion de ofertas se admitira hasta la fecha y hora indicada en
el Pliego de Condiciones Particulares para el acto de apertura de la Licitacién, siendo por
cuenta del oferente la responsabilidad de su entrega. No seran tenidas en cuenta aquellas
propuestas que lleguen a la Administracién, o lugar donde se desarrolle el Acto Licitatorio, con
posterioridad al dia y hora establecidos para el Acto de Apertura. En ningun caso el SOBRE
N° 1 tendra membrete, ni inscripcion alguna que identifique al proponente, el paquete
cerrado, sélo ostentara la individualizacién de la Licitacion, fecha y hora de apertura.

La propuesta se presentara de la siguiente forma: el "SOBRE N° 1" que contendra en su
interior los documentos detallados en el Punto "CONTENIDO SOBRE N°1”.-

Todos los sobres que van dentro del "Sobre N° 1" - (Sobre N° 2 y si se autoriza su
formulacion Sobre Variante) - deberan ser presentados cerrados, y llevaran un rétulo con la
denominacién de la obra, fecha de la licitacién, lugar y hora de la apertura y nombre de la
empresa o Firma proponente, ademas, llevaran un rétulo en el que conste el nimero de sobre
de que se trata. Todos los documentos exigidos deberan ser presentados en original y copia
debidamente foliadas y firmadas en todas las hojas por el Proponente y el Representante
Técnico de la Empresa, quienes deberan acreditar que se encuentran legalmente facultados
para hacerlo. En caso de discrepancia entre el original y las copias, se tendra por valido el
original.

Especialmente se solicita a los sefiores proponentes respetar el siguiente ordenamiento en la
carpeta de documentacion, tanto en el original como en las copias.-

Contenido Sobre N° 1: debe contener el original y una (1) copia de la documentacién que se
detalla a continuacion:

a) La constancia de haber adquirido un legajo de la licitacion mediante recibo extendido por |a
Administracién. En caso de que el oferente esté constituido por Unién Transitoria de
Empresas — U.T.E., la constancia de adquisicién del legajo debera estar extendida a nombre
de dicha unién: en caso de tratarse de Empresas con compromiso de constitucion de U.ILE
para la obra, sera valido el recibo de compra de pliego extendido a nombre de cualquiera de
ellas. '
b) El Certificado de Capacidad de Contratacion Anual (copia certificada) o Constancia de
haber iniciado el tramite de Actualizacion de su Capacidad de Contratacién anual, el que
debera ser expedido en su nombre y representacién por la Direccion General del Registro
Provincial de Contratistas de Obras y Servicios y Variaciones de Costos de Entre Rios, segun
Decreto N°112/97 de1 M.E.H.O. y S.P.
c) La constancia de la constitucion de la Garantia de Oferta equivalente al uno por ciento
(1%) del valor del Presupuesto Oficial, constitu ativamente mediante:
1) Mediante transferencia a la cyefte Municipalidad de Aldea Maria Luisa.
a| Instituto Autarquico Provincial del

2) Seguro de caucién anicam &/
Seguro de la Provincia de Entrg/RIds, J2

i
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d) Copia debidamente certificada del Contrato social con todas sus modificaciones de la
firma oferente y en el caso de Union Transitoria de Empresas — U.T.E. - los de cada una
de ellas; asi como de los documentos de su formacion y la ineludible responsabilidad
mancomunada y solidaria frente a la Administracién. En caso de ser Empresa unipersonal
dejar debidamente aclarada la situacién. Constancias de inscripcion ante los Organismos
Previsionales, AFIP, Impuestos Provinciales y Municipales pertinentes. Numeros de
inscripcion del Proponente en: AFIP - Clave Unica de ldentificacion Tributaria (CUIT),
caracter de la inscripciéon en el Impuesto al Valor Agregado, ATER - Impuesto a los
Ingresos Brutos - Administracién Nacional de la Seguridad Social (A.N.S.E.S.).

e) Estados Contables (basicos y complementarios), auditados por Contador Publico

independiente, debidamente certificado por el Consejo Profesional de Ciencias
Econémicas respectivo, correspondientes a los tres (3) Ultimos ejercicios vencidos.
Deberan estar aprobados por el Organo societario competente y poseer dictamen
favorable del Auditor teniendo en cuenta las Normas de Auditoria de la Federacion
Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Econdmicas y/o Consejos
Profesionales de Ciencias Economicas e informe de Sindicatura o Comisién fiscalizadora
si correspondiera.-
En caso de personas fisicas no obligadas a practicar balances, se acompafaran
declaraciones patrimoniales de los Ultimos tres (3) afios calendarios, certificadas por un
Contador Publico cuya firma deberd estar debidamente certificada por el Consejo
Profesional respectivo.

f) La declaracién de que para cualquier cuestion judicial que se suscite, se acepta la
jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Parana y la competencia
contencioso administrativa del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Rios,
renunciando a cualquier otro fuero o jurisdiccion que le pudiera corresponder. Asimismo
debera constituir domicilio en la Ciudad de Parana, Provincia de Entre Rios.

g) Detalle de la experiencia y del comportamiento en trabajos similares ejecutados y/o en
ejecucion, dentro de los Ultimos cinco (5) afios en otras jurisdicciones.

h) Detalle de la experiencia y del comportamiento en trabajos similares ejecutados y/o en

ejecucion en obras realizadas en la Provincia especialmente en los ultimos cinco (5) afios.

i) Designacion, antecedentes y comprobante de matriculacién en el Colegio de Profesionales

respectivo de la Provincia de Entre Rios del Representante Técnico.

j) Designacién del Responsable del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo, conforme

al Decreto N° 5908/98.

k) Calificaciones y experiencia del personal clave propuesto para la administracion y ejecucién

del contrato, en la sede y en la obra.

I) Planes de Trabajos y Curva de Inversiones, sin consignar precio alguno, de acuerdo a las

estipulaciones de este Pliego y de las Condiciones Particulares, expresado en porcentaje de

avance de obra.

m) Detalle del equipo que el Oferente compromete para la ejecucion de las obras, debiendo

como minimo tener los Equipos solicitados en el Pliego de Condiciones Particulares y acreditar

la propiedad del cien por cien (100%) del equipo minimo exigido.

n) El documento licitatorio puesto a la venta y todas las aclaraciones que haya emitido Ia

Administracién relacionadas con la licitacién debidamente firmado y sellado en todas sus hojas

por los representantes legal y técnico en prueba de que es de pleno conocimiento y aceptacién

dgl Proponente. Declaracién jurada de conocer el lugar y las condiciones en que se realiza la
obra.

o) Nota mantenimiento de oferta — art. 18° del presente pliego.

p) Lineas de créditos bancarios si las tuviera.

q) Valores de contratos de obra en ejecucion

r) Referencias bancarias del oferente.

s) Los proponentes y/u oferentes de orig

en este Articulo deberan cumpliment , s\ exigidos en el "CAPITULO X -

PROPONENTES Y/U OFERENTES DE RISENEXTRANJERO".
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t) En caso de Uniones Transitorias de Empresas - U.T.E. -, ademas de presentar todo lo
indicado en forma individual, deber4n presentar Contrato de Compromiso "UNION
TRANSITORIA DE EMPRESAS" de conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 19.550 — arts. 377
y sgtes.- con certificacién de firmas ante Escribano Publico.
Asi también copias certificadas de las respectivas actas de directorio de cada una de las
empresas asociadas, en las que deben manifestar:
1) La autorizacion a la constitucion del agrupamiento en unién transitoria de
empresas.
2) El compromiso de perfeccionar la unién transitoria de empresas, en caso de
resultar adjudicatarios.
3) El plazo de duracién de dicha unién debera comprender hasta ciento ochenta
(180) dias corridos posteriores a la recepcion definitiva de la obra.
4) La designacion de un representante de la U.T.E..-
5) La prevision especifica de la solidaridad de las empresas por los actos y
operaciones que deban desarrollar o ejecutar, y por las obligaciones frente a
terceros.

u) Copia certificada de inscripcion en el Instituto de Estadisticas y Registro Nacional de la
Industria de la Construccion.

v) Asitambién deberan presentar:

1 - sociedades comerciales, todos expedidos por el Registro Publico de Comercio o
autoridad de contralor:

- constancia de inscripcién como sociedades nacionales.
- certificado de vigencia societaria.

- informe de no estar incurso en pedido de Concurso Preventivo o Quiebra.
2 - Empresas Unipersonales:
- inscripcion en el Registro Publico de Comercio, conforme a las disposiciones del
Cadigo de Comercio.
- informe de no estar incurso en pedido de Concurso Preventivo o Quiebra expedido
por el Registro de Juicios Universales.

w) En el supuesto que los oferentes se encuentren comprendidos dentro de las disposiciones
previstas en la Ley Provincial N° 9353 deberan demostrar el cumplimiento de las
disposiciones requeridas por esta normativa.

x) Las firmas del representante legal y técnico deberan estar certificadas por Escribano
Publico en un solo acto y a continuacién de la Ultima hoja de la documentacion.

y) Sobre N° 2.

z) Sobre Variante — si se autoriza la formulacién. Y cualquier otro requisito que especifique el
Pliego Complementario de Condiciones.

Cuando se presenten documentales en fotocopias, todas deben estar debidamente
certificadas por Juez de Paz o Escribano Publico Nacional.

Si el oferente diera indicios de las cotizaciones presentadas, en la oferta economica 0 en sus
variantes si existieran, en la documentacién presentada en el sobre N° 1, sera causal de
rechazo de la propuesta presentada. o

pHesta Econoémica - debe contener el original y
a Aepntinuacion: '

q‘-propuesta econdmica, discriminada por
( epte'y el director técnico de la Empresa, con

gy
3

Contenido Sobre N° 2: El Sobre N° 2 - P,
una (1) copia de la documentacién que s

a) Formulario déit:ptizacién de la obra/[L
item, debidamerite sellada y firmada pof| gl
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indicacién de los precios unitarios en nimeros y letras, correspondientes a la cotizaciéon. En
caso de discrepancia entre el original y el duplicado, se tendréa por vélido el original.

b) Los analisis de precios de cada uno de los items que integran la oferta, con excepcion c!e
aquellos cuyo monto no supere el dos por ciento (2%) del monto total de la misma, y sin
sobrepasar en conjunto el cinco por ciento (5%) de dicho total; los que también deberan estar
firmados por el proponente y su Director Técnico en todas sus fojas.

¢) Curva de Inversiones, expresada en pesos, elaborada como consecuencia de aplicarle al
Plan de Trabajos presentado en el Sobre N° 1, los valores unitarios y totales cotizados para
cada item. ‘ ‘

En el caso de ejecutarse la obra por el sistema de ajuste alzado debera estarse a lo plasmado

en el Pliego Complementario de Condiciones.-

Sobre Propuesta Variante: Cuando los pliegos autoricen la formulacion de "Variantes", los
mismos deberan presentarse dentro del Sobre N° 1- bajo sobre cerrado, separado del Sobre
N° 2 — en original y dos copias con las mismas inscripciones de éste y el agregado del término
"Variante".

El sobre también contendra todo otro requisito exigible por el Pliego Complementario de
Condiciones que no coincida parcial o totalmente con la propuesta basica. (Anélisis de Precios
- Plan de Trabajos - Plan de Inversiones - Datos Garantizados - etc.).

La omisiéon de los requisitos exigidos en el Sobre N° 1 — inciso b) - certificado de
capacidad de contratacién anual (copia certificada) - inciso ¢) garantia de oferta — inciso
z) Sobre N° 2 - podran ser causales de rechazo de la propuesta alternativa.

La omisién de los requisitos exigidos en los restantes incisos podra ser suplida dentro del
término de Dos (2) dias habiles contados a partir de la clausura del Acto Licitatorio haya o no
habido impugnacién del acto, si la observacion hubiera sido deducida en dicho Acto, o en igual
término desde que se intimd al Proponente el cumplimiento de los requisitos faltantes y
subsanables.- Transcurrido el plazo sin que la omisién haya sido subsanada, sera rechazada
la Propuesta.-

ARTICULO 7° - CONOCIMIENTO QUE IMPLICA LA PRESENTACION:

Concordante con el Capitulo V de la Ley de Obras Publicas, la presentacion de la oferta
implica que el proponente ha tenido en cuenta todo dato o circunstancia que pueda influir en el
costo de |las obras y acepta todas las condiciones y requisitos de la licitacién, a saber:

a) La propuesta respondera a los trabajos totalmente terminados conforme a lo establecido en
los documentos que integren el legajo de la Licitacién, no pudiendo el proponente, alegar
posteriormente desconocimiento de las caracteristicas técnicas y de las condiciones para
realizar los mismos.

b) Se considera que el proponente, al formular la oferta lo ha hecho con perfecto conocimiento
de causa y se ha trasladado a la zona y lugar donde se proyecta ejecutar los trabajos objeto de
la licitacion, a fin de informarse debidamente de las condiciones del terreno y su area de
influencia, caracteristicas topograficas y climaticas que importen al desarrollo de la obra y la
situacién de linderos.

Debera examinarse los posibles inconvenientes que se opongan a la normal ejecucién de los
trabajos; como asimismo las condiciones de provisidon de agua; energia eléctrica, obras
sanitarias, disponibilidad de materiales exigidos, fletes, medios de transporte, mano de obra y
pago de derechos e impuestos que correspondieran.

Debera recabarse informacion sobre la existencia de estudios del suelo que hayan servido de
base al proyecto y en su caso tomar conocimjeata.de los mismos.

c) Dentro de las obligaciones y derech .-
en cuenta el sistema adoptado para I3
ajuste alzado, a efectos de todo lo g Liplies
totales que deban abonarse. Se ajus ré & fodt
precios, sujeto a las condiciones partic T

g, \ya sea por unidad de medida o por
wlavobra. en relacion a los precios parciales y
0% trabajos que queden incluidos en dichos
58pfiegas respectivos.
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ARTICULO 8° - ADQUISICION — CONSULTAS Y ACLARACIONES A LA DOCUMENTA-
CION: Todo interesado en concurrir a la licitacion debe adquirir en el lugar indicado en el aviso,
un ejemplar completo del legajo de licitacion, el que sera entregado por el precio que se fije en
el Pliego Complementario de Condiciones, extendiéndose el recibo de forma a nombre del
adquirente.-

Valor del pliego: PESOS VEINTE MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 20.500,00)
Forma de Pago del Pliego: mediante transferencia bancaria y/o depésito en efectivo en la
cuenta bancaria que se detallada a continuacion:

CBU 3860051501000062287055

NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS S.A.

Cuenta N° 0516228705

MUNICIPALIDAD DE ALDEA MARIA LUISA

CUIT N° 30-71671882-0
Las firmas que hubieran adquirido pliegos podran solicitar las aclaraciones y efectuar las
consultas que consideren necesarias durante la preparacion de las propuestas, para una mejor
interpretacién de los documentos graficos y escritos de la licitacion.

Estas consultas deberan ser realizadas al Organismo Comitente, hasta dos (2) dias anteriores
de la fecha fijada para la apertura de la Licitacion.

Las respuestas a las solicitudes de aclaraciones y las modificaciones que se inserten, seran
dadas a conocer a todos los adquirentes de los pliegos, por correo electronico.

Asimismo de oficio el Comitente podra emitir Circulares que aclaren o modifiquen aspectos no
sustanciales del legajo Licitatorio.-

No obstante, la no recepcion en la forma antedicha no dara derecho alguno, debiendo
inexcusablemente los oferentes notificarse, dandose por conocidas y aceptadas las
aclaraciones expedidas, atin cuando no se concurra a dicha recepcion.

ARTICULO 9° - DOMICILIO: En el momento de recibir el Pliego de la Licitacién, el interesado
debera constituir un domicilio, preferente en la ciudad de Parana, donde se efectuaran todas
las comunicaciones a que hubiera lugar hasta la fecha del Acto Licitatorio.

Al efectuar la oferta, el proponente debera constituir domicilio legal en la Ciudad de Parana -
Provincia de Entre Rios, para los efectos administrativos, judiciales y extrajudiciales.

Constara en el Contrato a realizarse con el adjudicatario, la renuncia expresa al Fuero Federal
y la aceptacién de la Justicia Ordinaria de |a Capital de la Provincia de Entre Rios.

El cambio de domicilio surtird efecto a partir de la notificacion fehaciente aI Organismo
Comitente y debera estar constituido en la misma localidad.

ARTICULO 10° - PRESENTACION DE PROPUESTAS: La(s) propuesta (s), en dos
ejemplares de un mismo tenor, se redactara(n) en idioma nacional.

El proponente escribira en numeros y letrag
cada item, consignando a la vez log/d
correspondiente a su propuesta, el que
presentadas en la licitacion.

*@‘rmales de los mismos, y el total
d\e comparacién con las otras ofertas
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No se tomaran en consideracién las propuestas que modifiquen las bases de la licitacion o que
presenten correcciones, enmiendas, raspaduras o entrelineas, que no hubieren sido

debidamente salvados al pie de las mismas.

Para el caso de pagos contemplados por Unidad de Medida, de comprobarse error de
operacién en cualquiera de los importes parciales, se reajustard el importe total de la
propuesta, dando validez al precio unitario cotizado, aplicando la cantidad correspondiente a

cada item.

Cuando exista discordancia en la consignacion de un mismo precio unitario se dara prioridad al
escrito en letras.

El monto del Contrato incluira todos los trabajos, previsiones y prestaciones para la obra
terminada de acuerdo a su entero fin, aunque no estén expresamente detallados en la
documentacion contractual. Las omisiones al respecto no eximen al contratista de la
obligacion de ejecutar los trabajos en la forma prevista con arreglo a sus fines, sin derecho al
reclamo de aumento del precio por error de su parte; exceptuando las diferencias por
modificaciones o correcciones que fueren autorizadas por el Ente Comitente y/o Contratante.

El o los firmantes de la propuesta estaran obligados a justificar que se hallan debidamente
facultados para suscribirla.

Las sociedades proponentes deberan tener una duracién de por lo menos 180 dias posteriores
a la recepcion definitiva de la obra, pudiendo exigirse mayor plazo en el Pliego Complementario
de Condiciones.

MEJORA PORCENTUAL DE LA PROPUESTA

En los casos en que, el eventual adjudicatario haya ofrecido una mejora porcentual sobre el
importe consignado en su oferta, dicha rebaja incidira en todos los certificados de obra que se
emitan.

El ofrecimiento debera apuntarse en la ultima planilla de cotizacién o se indicara que se
efectla por hoja separada, la cual debera ubicarse delante de las planillas de cotizacion.

Debera tenerse en cuenta que a efectos del estudio de las propuestas, las variantes
porcentuales a la cotizacién seran de tal magnitud que no resulten deformantes de los anélisis
de precios que se acomparien, al punto de demostrar desproporciones y desviaciones que
denoten falta de seriedad en la formulacién y que por lo tanto queden en condiciones de
rechazo.

La Administracién, en el acto licitatorio, o con posterioridad durante el estudio de las ofertas,
podra requerir en plazo perentorio la ampliacion de informacién y especificaciones referentes a
las variantes porcentuales de cotizacién que se hubieren formulado, sin que ello signifique
ningun cambio ni deformacién en la propuesta.

ARTICULO 11° - PRESENTACION DE PROPUESTA VARIANTE : Tal lo expresado en el
Articulo 6° quedara sujeto al Pliego de Condiciones Particulares |la autorizacién al oferente
para presentar propuestas que signifiquen una variante a la formulada en el Pliego Oficial,

aportando las definiciones y estudios co
fines de la obra y que aseguren su efectiva

W/
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Las va!riantes aun cuando no representen una alternativa totalmente distinta al proyecto oficial,
deberan presentarse completando los analisis de precios de item modificados o agregado,

cumplimentando iguales requisitos que la propuesta oficial, incluyendo plan de trabajos e
inversiones y demas datos.

En todos los casos y también sujetas a otras exigencias explicitas del Pliego Complementario,
las variantes deberan acompariar una memoria descriptiva de la propuesta y su fundamento,
especificaciones técnicas de trabajos y materiales a emplear, criterios de calidad y aptitud
técnica que lo avale, metodologia de control, formas de medicion, formas de pago enumerando
la totalidad de los trabajos que involucra cada item y penalidades. El total de estos requisitos
debera contar con la aprobacién del Organismo Comitente antes de la firma del Contrato.

La posib_le adjudicacion de la variante quedara sujeta a que en comparacién, signifique una
obra de igual calidad o superior a la prevista en el proyecto oficial.

ARTICULO 12° - GARANTIAS: Para afianzar el cumplimiento de todas las obligaciones, los
proponentes y adjudicatarios deberan presentar las siguientes garantias:

a) DE OFERTA: UNO POR CIENTO (1%) del valor del Presupuesto Oficial. La garantia o el
comprobante respectivo segun el caso sera adjuntado a la propuesta.

b) PARA LA CONTRATACION: La garantia sefialada en a) sera aumentada al CINCO POR
CIENTO (5%) del monto adjudicado.

En caso de incumplimiento de las obligaciones del oferente, adjudicatario o contratista, el
organismo comitente procedera a intimarlo, por nota en el expediente respectivo o telegrama
colacionado, para que en un plazo perentorio de TRES (3) dias corridos efectivice el importe
de la garantia. La Administracion procedera a retener la cantidad que corresponda deduciendo
de cualquier manera de los certificados a abonar después de dicha notificacion.

. Cuando las garantias se constituyan y/o sustituyan con seguros de caucioén, estos
deberan concretarse con el INSTITUTO AUTARQUICO PROVINCIAL DEL SEGURO DE LA
PROVINCIA DE ENTRE RIOS - LA.P.S.E.R., y las pdlizas, ademas de los recaudos exigidos
en el Apartado 12°) del Articulo 13° del Decreto Reglamentario de la Ley de Obras Publicas de
la Provincia de Entre Rios, deberan reunir las siguientes condiciones:

a) Instituir a la MUNICIPALIDAD DE ALDEA MARIA LUISA como asegurado.

b) Establecer que los actos, declaraciones, acciones u omisiones del participante
en una licitacién; adjudicatario o contratista; que actlie como tomador de la poéliza, no afectara
en ninguin caso los derechos del asegurado frente al asegurador.

c) Determinar que el asegurador respondera con los mismos alcances y en la
misma medida en que, de acuerdo con la‘Ley y el Contrato respectivo, corresponda afectar
total o parcialmente las garantias respectivas.

d) Establecer que, dictada la resolucion administrativa que establezca la
responsabilidad del participante, adjudicatario o contratista por el incumplimiento de las
obligaciones a su cargo, el asegurado podra exigir del asegurador el pago pertinente, luego de
haber resultado infructuosa la intimaciény emplazamiento extrajudicial de pago hecha por
telegrama colacionado, no siendo necesario ningupast Qretacic’m ni accion previa contra sus
bienes. AN

2
e) Estipular que el siniestro que 24}':" € ‘eunidos los recaudos del Inciso
anterior, al cumplirse.el plazo que el asegurgd L&ﬁﬁé la intimacion de pago hecha al
% g g L £
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participante, adjudicatario o contratista; sin que haya satisfecho tal requerimientg, y el
asegurador debera abonar la suma correspondiente dentro de los quince (15) dias corridos de

serle requerido.

f) Fijar que la prescripcion de las acciones contra el asegurador se produciran
cuando prescriban las acciones del asegurado contra el participante, adjudicatario o contra-
tista, segln el caso, de acuerdo a las disposiciones legales o contractuales aplicables.

ARTICULO 13° - CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN LA DIRECCION GENERAL DEL
REGISTRO PROVINCIAL DE CONTRATISTAS DE OBRAS Y SERVICIOS Y VARIACIONES
DE COSTOS DE ENTRE RIOS: Las Empresas que concurran a la presente Licitacién, deberan
presentar para que sean admitidas sus Propuestas, el Certificado de Capacidad de
Contratacién Anual (copia certificada) o constancia de haber iniciado el tramite de
actualizacién de Capacidad de contratacién anual, otorgado por la DIRECCION GENERAL
DEL REGISTRO PROVINCIAL DE CONTRATISTAS DE OBRAS Y SERVICIOS Y
VARIACIONES DE COSTOS DE ENTRE RIOS, conforme exige la Ley de Obras Publicas y
Decreto N° 112/97 MEOYSP-

Este tramite debe ser realizado con una anticipacién minima de Tres (3) dias habiles a la fecha
del Acto Licitatorio.-

La Reparticion exigird del presunto adjudicatario, previa al Acto de Adjudicacion, la
presentacion de un nuevo Certificado extendido por la Direccion General del Registro
Provincial de Contratistas de Obras y Servicios y Variaciones de Costos de Entre Rios en el
que conste una Capacidad de Contratacién Anual actualizada y suficiente no menor al monto
que resulte de su oferta y el plazo de la obra expresado en afios.

La Adjudicacién quedara supeditada a la presentacion de este certificado, el cual debera ser
cumplimentado dentro de los Quince (15) dias corridos de habérsele exigido por la Reparticion.
Si transcurrido ese plazo el presunto Adjudicatario no diera cumplimiento, la Reparticiéon se
reserva el derecho a desestimar la oferta.-

ARTICULO 14° - PLAN DE TRABAJO E INVERSIONES: E| Oferente esta obligado a
presentar junto con su propuesta, los Planes de Trabajos e Inversiones a los que se
compromete ajustar en correspondencia al estudio realizado para ejecutar la obra dentro del
plazo contractual y concordantes entre si de acuerdo al resto de la documentacién. En los
Pliegos Complementarios de Condiciones se podran adjuntar planillas tipificadas que regiran
como modelo a seguir para la presentacion y todo otro detalle que se deba especificar.
Deberan incluir aquellas tareas que no reciban pago especifico tales como limpieza, replanteo,
pruebas finales, etc.

El Plan .de Trabajo serd presentado en forma de grafico de barras, e indicacién de los
porcentajes de unidades fisicas a ejecutar por cada periodo representado para cada item o
grupo de item y por etapas de ejecucién simultaneas.

Se consignaran a su vez los porcentajes acumulados.
El Plan de inversiones, con una estructuracion similar, dara los porcentajes referidos al total de

oferta a certificar para cada item y los acumulados para cada periodo (no se debera consignar
monto alguno). Se acompafiara ademas una aeSn i

El Plan de inversiones debera contemplar, e
incidencia de ingresos y egresos en cada § | o @
tendra en cuenta la incidencia de los anticipos stqs|iestén especificamente previstos
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en los pliegos de licitacion, tal como lo estipula la Ley de Obras Publicas y su Decreto
Reglamentario.

Los planes, una vez aceptados por la Administraciéon, formaran parte de la documentacién
contractual y no podran ser modificados por decision unilateral.

Los ajustes que pudieren producirse por razones justificadas tenderan a mantener la
programacion inicial.

El Contratista quedara obligado, a solicitud de la Inspeccién, a presentar nuevos planes que
respondan a las modificaciones y los mismos solamente tendran validez luego de producida
resolucion fundada en aceptaciéon por parte de la Administracion. No seran justificadas las
modificaciones que tengan por fin enmendar atrasos en que incurriera el Contratista.

Si la marcha real de los trabajos llevase un ritmo inferior al previsto o no satisficiere las demas
condiciones en ellos especificadas, se considerara que el Contratista deja de cumplir las
estipulaciones contractuales, lo que quedara sujeto al régimen de moras y multas del presente
Pliego, como asimismo al régimen de ajustes del plazo y plan de trabajos.

La aprobacion de los planes por parte de la Administracién, no la obligan a aceptar
responsabilidades si durante la ejecucion de las obras, las previsiones efectuadas produjesen
inconvenientes de cualquier naturaleza o trajesen aparejadas dificultades para realizar los
trabajos con arreglo al Contrato.

ARTICULO 15° - PLAN DE ACOPIOS: El Pliego Complementario de Condiciones, podra
establecer los materiales que el Ente Comitente y/o Contratante autorizara a acopiar. Junto con
la propuesta, el Oferente presentara el Plan de Acopio de aquellos materiales que incorpore en
esas condiciones, el que debera estar en concordancia con el Plan de Trabajos previsto
desarrollar y en el que se indicara mes por mes las cantidades a incorporar en calidad de
acopio. En su caso, el Pliego Complementario de Condiciones podra establecer los periodos
de tiempo en que se efectuaran los acopios.

Las cantidades se ajustaran a lo determinado en los cémputos métricos y planos. Las
modificaciones de obra, si existieren, daran lugar a los reajustes correspondientes.

Antes de firmar el Contrato, la Administracién aprobara o requerira las correcciones que fueran
necesarias, y una vez prestada la conformidad por parte de la misma, el Plan de Acopio
formara parte del Contrato. De igual manera el oferente debera considerar la correspondencia
del Plan de Acopio con el Plan de Inversiones, haciendo notar los acopios y desacopios a
certificar, segin se especifica en el articulo referente a pagos, aplicando igual criterio cuando
hubiere correcciones posteriores al acto licitatorio.

En el caso de no efectuar acopios en la forma prevista, las variaciones de costos que se
originen en exceso, no le seran abonadas y solo se reconoceran las variaciones producidas te-
niendo en cuenta los precios vigentes en las épocas en que debian haberse operado los
acopios. Este congelamiento del costo es independiente de las penalidades que puedan
corresponder conforme al régimen estipulado en el presente pliego.

Tal lo expresado precedentemente, la parte de obra acopiada queda congelada con la

certificacion y pago en ese concepto. Los desacopios se realizaran descontando los importes

correspondientes, a valores homogéneos, de | alores basicos de certificacion, de modo que
3 d ifen 80 rubros motivo del acopio.

iténte, los acopios que se efectuaran
lugivo uso de la Administracion por el

Waria o]
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poliza de seguro de caucién, que en caso de incumplimiento del Contratista de las entregas
pertinentes en tiempo y forma adecuados, ampare |a adquisiciéon por la Administracion, a los
precios de plaza y a su simple requerimiento de los materiales y elementos acopiados.

Las fianzas o pdlizas referidas cumpliran las condiciones establecidas en el Articulo N° 12 -
"Garantias" del presente pliego.

Los textos de las referidas fianzas o polizas deberén ser redactadas a satisfaccion del
Organismo Comitente y contendréan la renuncia del fiador o asegurador a los derechos de
division y excusion, debiendo ademas tener vigencia por todo el tiempo que demandare el
cumplimiento de las obligaciones contractuales avaladas.

Los pliegos de condiciones particulares podrén establecer un tope para los porcentajes que se
autoricen en acopio, referidos éstos a valores basicos del contrato, como asimismo estipular
una limitacién de plazo para la utilizacién luego de la certificacion, lapso en el cual deberan
realizarse los desacopios.

ARTICULO 16° - ACTO LICITATORIO: En el lugar, dia y hora establecidos en los avisos o en
el dia habil siguiente, a la misma hora, si aquel resultare inhabil, se dara comienzo al Acto de la

Licitacion.

Antes de procederse a la apertura de las presentaciones, podran los interesados pedir o
formular aclaraciones relacionadas con el Acto, pero iniciada dicha apertura, no se admitiran
nuevas aclaraciones.

A continuacién se procedera a la apertura de los Sobres N° 1 - exteriores -, verificando si la
documentacién presentada se ajusta a las disposiciones establecidas en la Ley, normas
complementarias y los Pliegos, hecho lo cudl se iniciara la apertura de los Sobres N° 2 -
propuestas econémicas, leyéndose las ofertas en voz alta en presencia de los concurrentes.

Acto seguido, si los hubiera y si estuviera contemplado, se procedera a la apertura de los
sobres que contengan Variantes.

Los proponentes, podran efectuar asimismo las observaciones que estimen pertinentes, las
que deberan ser concretas y concisas, ajustadas estrictamente a los hechos o documentos
relacionados en el momento que se formulen. Las expresaran en forma verbal y constaran en
el Acta, resolviéndose conjuntamente con la Licitacién.

De todo lo actuado, se suscribira un Acta, dejandose constancia de los nombres de los
proponentes y de las presentaciones rechazadas si las hubiere, expresando a quienes
pertenecen y las causas del rechazo.

Terminada esta operacion se dara lectura al Acta, la cual sera firmada por la persona que haya
presidido, funcionarios presentes, proponentes y demas personas que deseen hacerlo.

ARTICULO 17° - ANTICIPOS. NO APLICA.

CAPITULO Ill - DE LA ADJUDICACION Y CONTRATO -

ARTICULO 18° - MANTENIMIENTO DE LAS PROQPRIESTAS: Si el proponente desistiese de
su oferta antes de vencido el plazo de VEINT / AS

' | ABILES desde la fecha de la Licitacion,
perdera el deposito en concepto de garantia dg ojgrta.efed

adg al presentar su propuesta.

!
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Transcurrido este plazo sin que la Administracion se haya expedido y el oferente no hubiese
expresamente antes desistido de su oferta, el mantenimiento se prorroga automaticamente por
Treinta (30) dias mas.

El proponente que en el periodo de estudio de las ofertas no diera cumplimiento al suministro
de los datos que le sean solicitados por la Administracion dentro de los plazos que esta le fije,
se considerara que retira su oferta y de acuerdo con lo especificado en el Articulo 20° de la Ley
6351 de Obras Publicas, perdera el depdsito en beneficio de aquella.

IMPUGNACION DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS: Dentro de los tres (3) dias habiles
administrativos a partir de la notificacion a los interesados, se podran efectuar impugnaciones
a la adjudicacion. El impugnante debera depositar previamente en la cuenta bancaria que la
Municipalidad informe, la suma equivalente al uno y medio por ciento (1,5%) del valor de la
oferta impugnada. En caso de ser rechazada la impugnacion por resolucion de la Municipalidad
quedara finalizada la instancia, sin derecho alguno, y el impugnante perdera el depoésito
efectuado, que quedara en beneficio del Municipio. El importe depositado sera devuelto al
impugnante, sin intereses ni actualizaciones, en caso de que la impugnacion resulte
procedente.

ARTICULO 19° - ADJUDICACION : La adjudicaciéon se hara a la oferta mas conveniente de
aquellas que se ajustaren a las bases y condiciones de la licitacion. La Administracion tendra
en cuenta la incidencia y analisis de todos los requisitos exigidos en la presentacion; al
momento de calificar las ofertas presentadas se seguira la metodologia prevista por el Decreto
N° 4381/88 MGJOYSP y normas reglamentarias Resoluciones Nos. 2229/88 MGJOYSP vy
647/92 MEOYSP y Ley Provincial N° 9353.

El menor precio no sera factor exclusivamente determinante de la decision.

La circunstancia de haberse presentado una sola oferta, no impedira la adjudicacion si se la
considera conveniente. En aquellos casos que dos o mas ofertas resulten igualmente conve-
nientes se llamara a mejora de precios entre oferentes en paridad de condiciones, dentro del
plazo de mantenimiento de las ofertas. La solicitud de mejora de precios se llevara a cabo en
las mismas condiciones que establece la Ley de Obras Publicas y el Decreto Reglamentario,
aplicando también las normas alli previstas si existiere nueva paridad, ya sea el caso de
Licitacién Publica, Licitacién Privada o Concurso de Precios.

El Organismo Comitente podra rechazar todas las propuestas mediante decision
suficientemente fundada, sin que ello cree derecho a favor de los proponentes ni obligaciones
a cargo de aquel.

Si antes de resolver la adjudicacién, dentro del plazo de mantenimiento de la oferta, ésta fuera
retirada sin el consentimiento de la Administracion el oferente perdera el depdsito de garantia
en beneficio de aquel. En este caso el comitente podra, sin recurrir a un nNUevo llamado,
adjudicar a otro proponente en los términos previamente citados en el presente Articulo.

Cuando el adjudicatario hubiese incluido en su propuesta alteraciones que no se ajusten a los
Pliegos de Condiciones sin ser advertidos en la adjudicacién, no podréa argumentar que su pro-
puesta haya sido aceptada con la variante introducida subrepticiamente, quedando sujeto a la
aplicacién de las bases de la licitacion.

La notificacion de la adjudicacion sera diligenciada dentro del plazo de mantenimiento de la
propuesta, sin que pueda en ningun caso exceder de los cinco (5) dias corridos de resuelta la
licitacién y se realizara en forma fehaciep el domicilio constituido, bajo constancia del
cumplimiento de esta formalidad en el " , >spectivo. La adjudicacién se tendra por
notificada desde el dia siguiente en qug/§ vp?ébt W@ esta diligencia.
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establecido, dara lugar a la pérdida del depésito de garantia de la oferta, sin perjuicio de las
prescripciones previstas en la Direccion General de Registro de Constructores de Obras
Publicas y Variaciones de Costos o Nacional si correspondiere.

ARTICULO 20° - CONTRATO: Dentro de los veinte (20) dias corridos, a partir de la fecha de
notificaciéon de la adjudicacion, el adjudicatario debera integrar la garantia del cinco por ciento
(5%) del monto a contratar y queda obligado a firmar el Contrato para la ejecucion de las obras
dentro de los treinta (30) dias corridos a partir de aquella fecha, en un todo de acuerdo con lo
establecido en el Articulo 21° de la Ley N° 6351 y concordante Decreto Reglamentario.

La Administracién podra prorrogar dichos términos por causa justificada. Si el adjudicatario no
se presentare, no afianzare o se negare a firmar el Contrato en la forma y tiempo establecidp,
perdera el importe de la Garantia de la propuesta en beneficio de la Administraciéon y ademas
se comunicara tal hecho al Direccion General de Registro de Constructores de Obras Plblicas

y Variaciones de Costos a sus efectos.

Asi también previo a la firma del Contrato la Empresa adjudicataria de la obra licitada, debera
dar cumplimiento estricto a los requisitos exigidos por el Decreto N° 5908/98 MEQYSP - ART.
3°: Constancia de inscripcion en el Registro de Profesionales con la Especialidad de Higiene y
Seguridad en el Trabajo y el Programa de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la obra,
conforme Decreto N° 911/96 PEN y Resoluciones N° 231/96 SRT y 51/97 SRT, rubricado por el

profesional habilitado.-

Firmado el Contrato, el Contratista no podra constituir sobre él fideicomiso, transferirio ni
cederlo, en todo o en parte a otra persona fisica o juridica ni asociarse a ella para su
cumplimiento, sin autorizacién y aprobacién previa de la ADMINISTRACION.

ARTICULO 21° - DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE OFERTA:; Una vez vencido el plazo
de mantenimiento de las ofertas determinado en el Articulo 18° el deposito de garantia sera
devuelto al proponente que lo solicite cuando el retiro de las ofertas tenga efecto segun la
disposicion citada y deberé cumplirse dentro de los Treinta (30) dias corridos. El Organismo
Comitente procedera de oficio para aquellos que no lo solicitaron, a devolver los depésitos
dentro de los diez (10) dias corridos de resuelta la adjudicacion al domicilio denunciado en Ia
Licitacion.

ARTICULO 22° - AMPLIACION DE LA GARANTIA DEL CONTRATO: Cuando se
encomienden modificaciones o alteraciones que impliquen aumento del monto del Contrato, el
Contratista, dentro de los diez (10) dias corridos de notificado de la alteraciéon o modificacion,
debera ampliar la garantia contractual en un todo de acuerdo con el Articulo 12° del presente.

ARTICULO 23° - ORDEN DE PRELACION DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES: En
caso de aparecer discrepancias o contradicciones entre los diferentes documentos
contractuales, prevalecera el criterio fundado de la concrecién de la obra tal como se infiere del
analisis l6gico de su descripcién fisica, los objetivos de la misma y del tiempo de normal
utilidad que debera prestar. Al efecto se aplicara el siguiente criterio: 1) Si hay errores
evidentes, estos seran corregidos donde se encuentren; 2) Si este procedimiento no es
aplicable, los documentos contractuales primaran segun el orden asignado a continuacién:

1 Ley de Obras Publicas.

2. Decreto Reglamentario de la Ley de Obras Publicas.

3. Contrato.

4, Pliego Complementario de Condiciones (incluyen aclaraciones, normas o
onocerRn

instrucciones que la Administracion hubiere hecho.g
de su oferta y en las formas previstas en el pres e
5. Pliego General de Condiciones Unic F e\ W
6. Pliegos Complementarios de EspHcifiadit 3 Fécnicas (incluyendo aclaraciones,
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F Pliego General de Especificaciones Técnicas.

8. Planos tipo.

9. Planos de detalle.
10. Planos Generales.
11. Cémputos.

12. Presupuestos.

13. Memoria Descriptiva.

En la lectura de los planos, cuando la discrepancia apareciese entre la dimension apreciada a
escala y la expresada en cifras, primara esta ultima.

Las notas y observaciones en los planos y planillas priman sobre las demas indicaciones en los
mismos y se consideran como especificaciones complementarias.

CAPITULO IV - EJECUCION DE LAS OBRAS -

ARTICULO 24° - EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN: La ejecucion
de la obra debera ajustarse estrictamente a lo estipulado en los documentos contractuales, sin
introducir modificaciones que no esten debidamente autorizadas por la Inspeccion.

Si los trabajos a ejecutar requiriesen sistemas, marcas, equipos, productos o procedimientos
patentados, la Contratista en su oportunidad debera demostrar a satisfaccion del Comitente
que posee los titulos o las licencias que lo autorizan para emplear dichos sistemas, marcas, o
procedimientos patentados.

El Contratista ejecutara los trabajos de tal manera que resulten enteros, completos y
adecuados a su fin, en la forma establecida en los planos, especificaciones y los demas
elementos del contrato y en un todo de acuerdo a las exigencias de los Organismos
Especializados que sean reconocidos por la Administracién y verificados por la Inspeccion
(servicios de obras sanitarias, gas, electricidad, reglamentaciones municipales, etc.).

Queda establecido que, siendo las exigencias normadas por los Organismos Especializados
las minimas que deben reunir las obras, el Contratista estara obligado a ejecutar dentro del
precio contratado y sin que implique adicional alguno, todo trabajo resultante del cumplimiento
de aquellas, atn cuando los planos y especificaciones del contrato carecieran de detalles
sobre las mismas o que, consignandose éstas, su prevision no alcance a cumplir o se oponga
a lo reglamentario.

Para el caso que las exigencias o detalles contenidos en las especificaciones y planos
superasen las minimas reglamentarias de los Organismos Especializados, el Contratista
debera inexcusablemente respetar y ejecutar lo establecido en las primeras, quedando
expresamente aclarado que no esta autorizado a reducirlas o modificar el proyecto por propia
decision hasta el limite de la reglamentacién, aunque fuese respaldada por el organismo
respectivo.

En caso contrario, queda'obligadb a reconstruir los trabajos a su costo y cargo, a simple
requerimiento por orden de servicio. -

En caso que el contratista solicite y obtenga de la Inspeccién, la aprobacion a una modificacion
de este caracter queda obligado a reconoce economia resultante de emplear la variante
>nte a la decision y ejecucién del trabajo.
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Los procedimientos constructivos que se describan en los Pliegos de Especificaciones
Técnicas Particulares podran ser de caracter orientativo, pudiendo el contratista proponer el
método de trabajo que juzgue mas conveniente, adecuado a las posibilidades del equipo

autorizado para la ejecucion.

La metodologia sera aprobada por la Administracion y debera garantizar la obtencién de la
calidad exigida en el proyecto y normas afines indicadas en la documentacion de la obra.

El Contratista estara obligado a modificar total o parcialmente la técnica constructiva, cuando
esta Ultima origine fallas que comprometan el buen comportamiento futuro del item especifico
o de la estructura u otro trabajo complementario involucrado en el item previsto que se lleve a
cabo, previa comunicacion fehaciente a la Administracion y autorizacién por parte de ésta. Las
modificaciones que den lugar a diferencias con la descripcion del proyecto o documentacién de
base para formular la oferta, dara derecho al Contratista a solicitar la fijacién de nuevo precio

en el item en cuestion.

ARTICULO 25° - INICIACION DE LA OBRA: La obra debera tener fecha de iniciacion dentro
de los Treinta (30) dias corridos a contar desde la fecha de la firma del Contrato y la
comunicacién de la Administracién al Contratista debera realizarse con diez (10) dias de
anticipacion a la fecha de iniciacion que se fije.

En la fecha indicada la Inspeccion efectuara las debera ser comunicada a la Administracién
con la debida anticipacién. Para el caso de marcaciones oficiales correspondera igual criterio y
deber4 efectuarse la notificacion con sesenta (60) dias corridos de antelacion.

A efectos de la iniciacién de la obra en la fecha establecida, se labrara un Acta por triplicado
con la firma de las partes, entregando una de las copias al Contratista.

El suministro de los elementos necesarios y los gastos que se originen por las operaciones del
replanteo seran por cuenta del Contratista, quedando comprendido los materiales, utiles, mano
de obra, etc. que involucren las tareas; como asimismo la revisién de los replanteos de detalles
que la Administracién considere conveniente realizar.

Cuando por circunstancias especiales no fuese posible efectuar el replanteo total de la obra, se
efectuara un replanteo parcial de los trabajos. Los pliegos particulares estableceran el lapso
del plazo contractual en que debera ser completado totalmente el replanteo.

Si el replanteo no fuese completo dentro de los términos contractuales, por causas no
imputables al contratista, este tendra derecho a requerir:

a) Ampliacion del plazo contractual, siempre que demostrase que con ello se le ha
obstaculizado la normal prosecuciéon de los trabajos segun un plan proporcionado a la
naturaleza e importancia de la obra y el plazo contractual.

b) Resarcimiento de mayores gastos, siempre que demostrase fehacientemente los dafios o
pe{ng;:iosd materiales ocasionados por no haberse completado el replanteo en el término
establecido.

Todos los replanteos seran refrendados con un Acta por triplicado donde constara su ejecucion
con arreglo al legajo del Proyecto, siendo firmado por la Inspeccién y el Contratista o su
Representante Técnico que estuviese debidamente autorizado.

Las observaciones que deseare formular el
obra y replanteos, y que pudieran dar lug
forma de reserva, sin cuyo requisito no s
relacionado con las reservas efectuadas
veinte (20) dias corridos posteriores a su fir
derechos respectivos y se tendra por no efgct

3, relacionadas con la iniciacion de la
Wos).deberan constar al pie del Acta en
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El plazo con.tractual, se contara a partir de la fecha del primer acto de iniciacion de los trabajos,
tal el contenido del plan de los mismos y de la documentacién contractual.

Si el Contratista o su Representante autorizado, no concurriese al acto de iniciacién de los
trabajos, se fijara una nueva fecha con diez (10) dias corridos de anticipaciéon. Si tampoco
concurriese a esta segunda citacion y no mediando causas justificadas a exclusivo juicio de la
Administracién, que le hubieren impedido asistir, o si habiendo concurrido se negare a firmar el
Acta que se labrara por tal motivo, con la certificacion de testigos o autoridades competente; se
considerara que el Contratista ha hecho abandono de la obra contratada, pudiendo en este
caso la Administracién, declarar rescindido el contrato con las penalidades que correspondan.

Se deja establecido que atento a los plazos que fija la Ley de Obras Publicas como causal
sujeta a rescision del contrato, los trabajos deberan dar comienzo dentro del plazo maximo de
Treinta (30) dias corridos a partir de la fecha del acto de iniciacién de la obra, quedando
entendido que el plazo contractual no sufrird ninguna ampliaciéon en virtud de lo
precedentemente expuesto.

ARTICULO 26° - LIBROS Y PLANILLAS A LLEVAR EN LA OBRA: Los libros y planillas que
deberan obligatoriamente llevarse, seran:

1. Libros de Actas y de Ordenes de Servicio.

2. Libro de Pedidos y Reclamos del Contratista.

Estos Libros y Planillas deberan ser provistas por el Contratista y a su cargo, antes del acto de
iniciacién de la obra, siendo su presentacioén un requisito obligatorio para el desarrollo del Plan
de Trabajos.

Todos estos libros y planillas deberan permanecer en la Obra. El formato de los mismos sera
de tamafio IRAM A4- deben tener numeracion correlativa comenzando con 01 y estar
membretados con "nombre de la obra" y "nombre del contratista".-

ARTICULO 27° - CONDUCCION DEL TRABAJO - REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:
E| Contratista podra asumir personalmente la conduccion del trabajo, siempre que posea titulo
habilitante a tal efecto, expedido o revalidado por Universidad Nacional o por Escuelas
Industriales o Técnicas, segun se exija en el Pliego Complementario de Condiciones y siempre
que tenga antecedentes que satisfagan al Organismo Comitente por su intervencion en obras
similares. Asimismo deberéa estar inscripto en el Colegio de Profesionales correspondiente, o
sea en el Ente Delegado que regule la matricula de la profesion especifica en la Provincia de
Entre Rios. Cualquier otra circunstancia especial por el tipo de licitacién de que se trate, sera
establecida en el Pliego Complementario de Condiciones.

En el caso que no llene el Contratista esos requisitos, las obras deberan ser conducidas por un
Representante Técnico del mismo que cumpla esas exigencias. El Representante se
entendera con la Inspeccion 'y ejercera las atribuciones y respondera por los deberes del
Contratista, no pudiendo discutir este dltimo la eficiencia o validez de los actos que hubiere
ejecutado el Representante. Técnico, sin perjuicio de las acciones personales que contra éste
pudiera ejercitar.

La designacion de dicho Representante Técnico debera merecer la aprobacion del Organismo
Comitente antes de la iniciacién de los trabgjes; 1:a aceptacion de la oferta de licitacién no
implica la aceptacién del Representante T ighado en ella. El mismo se considerara
autorizado para actuar en las mediciones ’ﬁalé’s%‘ingl, como asimismo suscribir las fojas

de mediciones correspondientes. | W
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El Contratista debera dejar expresamente aclarado si aquel, ademas, queda autorizado para
suscribir las actas de replanteo y los certificados de pago, debiendo extender a estos efectos el

poder correspondiente.

El Representante Técnico, gestionara y firmara las modificaciones de obra, los analisis de
precios, y en general todas las presentaciones que dieran lugar a tramitaciones de caracter
técnico, con presencia en las acciones de este tipo que se realicen, tales como: replanteos,
pruebas y ensayos de materiales, operaciones especiales en la topografia de terrenos o lechos
de rios, colocacién de materiales o elementos especiales para la obra de que se trate, etc.;
debiendo firmar las actas que se conforman por esas tareas.

El Contratista, o en su caso el Representante Técnico, debera residir en la obra o en sus
proximidades durante su ejecucidn, debiendo estar presente en la misma en forma
permanente, ya que es responsable de su conduccién. Toda inasistencia debera justificarse
por escrito ante la Inspeccién y ésta podra aceptar o rechazar las causales aducidas, debiendo
dejar constancia de lo dispuesto mediante Orden de Servicio y su correspondiente asiento en
el Libro Diario de la Obra.

El Representante Técnico podra designar excepcionalmente, para el caso de ausencia breve
debidamente justificada y con la conformidad de la Administracién, un sustituto con facultades
suficientes para recibir ordenes de la Inspeccion y adoptar las disposiciones necesarias para la
correcta ejecucion de los trabajos, de modo tal que no se resienta la marcha de la obra. En
ningun caso dicho sustituto podra observar planos y ordenes impartidas por la Inspeccién
siendo ello facultad exclusiva del Contratista o su Representante Técnico. Toda notificaciéon
hecha al sustituto, en ausencia del Contratista y del Representante Técnico, tendra el mismo
valor que si se hubiera formulado a aquellos.

Para casos especiales y segun las caracteristicas de la obra que asi lo justifiquen; en relacion
a su complejidad, volumen, etc.; podran plantearse excepciones que constaran en el Pliego
Complementario de Condiciones.

La Inspeccion de obra podra ordenar al Contratista el reemplazo del Representante Técnico o
del sustituto por causas justificadas a juicio de la misma.

No podran actuar en representacién del Contratista, Profesionales o Técnicos que hayan sido
empleados en la Administracion Publica hasta después de haber transcurrido el plazo minimo
de un (1) afio desde la fecha de cesacién de sus servicios.

ARTICULO 28° - CONTRALOR DE OBRA - ORDENES DE LA INSPECCION - PEDIDOS DE
CONTRATISTA: La supervision de las obras estard a cargo del Comitente, Organismo
encargado de designar el Profesional que cumplira con las funciones de Inspector de obra a
las cuales la Contratista facilitara ampliamente su cometido y a cuyo efecto se le hara conocer
los nombres de las personas correspondientes.

La Inspeccion de las obras estara a cargo del personal habilitado para tal fin por el Organismo
Comitente, debiendo el Contratista facilitar a dicho personal la completa vigilancia y control de
los trabajos "in situ" o en fabrica. La inobservancia de esta obligacién, hara pasible al
Contratista de las sanciones que la Administracion resuelva aplicar, conforme a los Articulos
que estipulen las multas y los antecedentes para las futuras contrataciones.

eccién no disminuira o eximira de
0 del proyecto y calculos de
3Mpos,  siniestros, utilizacién de
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El contratista y su personal cumpliran las instrucciones y ordenes impartidas por la Inspeccién,
comprendiendo ésta todas las personas autorizadas para dar ordenes en tal caracter.

La inobservancia de esta obligacién o los actos de cualquier indole que perturben la marcha de
la obra, haran pasible al culpable de su inmediata exclusion. Seran imputables al Contratista
las multas correspondientes, pudiendo en su caso configurar causales previstas para la
rescision del contrato.

La comunicacion de la Inspeccion al Contratista debera realizarse mediante la emision de
Ordenes de Servicio, exclusivamente.

Las Ordenes de Servicio emitidas por la Inspeccién, seran consignadas cronolégicamente en el
Libro de Ordenes, por triplicado, foliado, sellado y rubricado.

Las enmiendas y raspaduras deberan ser debidamente salvadas. Toda Orden de Servicio
debera ser firmada por el Contratista o su Representante Técnico en el momento de su
presentacion, no siendo admisible negativa alguna para recibirla. Ante cualquier observacion o
discrepancia que el contratista crea pertinente manifestar, se dejara constancia de reserva en
el momento de la firma. En el perentorio plazo de diez (10) dias corridos, dichas obser-
vaciones deberan ser fundadas mediante Nota de Pedido expresa, para que el Organismo
Comitente pueda tomar decisiéon al respecto. Vencido dicho plazo, caducara todo derecho
sobre |la reserva manifestada, quedando firme la orden emanada.

No obstante ello, se establece que toda Orden de Servicio estd comprendida dentro de las
estipulaciones del Contrato y el Contratista esta obligado a cumplimentarla dentro del plazo
determinado para ello, a pesar de las observaciones que pudiera haber formulado.

Las comunicaciones del Contratista a la Inspeccion, que se requieran para observar, aclarar,
y/o definir detalles de ejecucion de los trabajos y demas actos o circunstancias que hagan a la
marcha normal de los mismos, quedaran fehacientemente documentados mediante Notas de
Pedido dirigidas a aquella, cronolégicamente consignadas en un Libro de Notas, por triplicado,
foliado, sellado y rubricado, que se guardara en las oficinas del obrador de la Contratista.

Las enmiendas o raspaduras deberan quedar salvadas antes de la presentacion.

Cuando el Contratista necesite dibujos de detalles y diagramas, los debera solicitar o presentar
los suyos para aprobacion con una anticipacion minima de treinta (30) dias corridos con res-
pecto a la fecha de su utilizaciéon en la obra.

Las reclamaciones del Contratista deberan ser interpuestas por Nota de Pedido dentro de los
tres (3) dias de producido el hecho o circunstancias que las motive, salvo aquellas para las
cuales se establezcan expresamente plazos especiales en otras partes del presente Pliego o
del Pliego Complementario de Condiciones.

Para su posterior consideracion, el Contratista queda obligado a fundamentarlas con
determinacion de ‘causas y/o valores, en el plazo perentorio de quince (15) dias corridos,
perdiendo todo derecho a reclamaciones posteriores, quedando sujeto a perder la instancia de
consideracion por parte de la Administracion.

El contratista conservara en la obra una copia de la documentamon contractual a efectos de
facilitar el contralor e inspeccion de los trabajos, | o las planillas de medicion actualizadas
que deberan ser por triplicado, salvo que pgfp gsgrtmu!ar se requiera mayor cantidad.
i i 8N, requerir otros elementos a proveer
por el Contratista y a su cargo, tales copho 'raflcos u otros indicativos de las
etapas de la obra. £ SN ;
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Las razones emergentes que den motivo al trabajo en horas extras por parte del Contratista,
deberan notificarse a la Inspeccién, con una antelacion no menor a veinticuatro (24) horas,
para solicitar la supervision y control respectivo. El pago de las horas extras al personal
afectado para tal fin, serd por cuenta del Contratista y se calcularan de acuerdo a la categoria
o remuneracioén que tenga en relacion al organismo Comitente. —

ARTICULO 29° - ACREDITACION DEL CUMPLIMIENTO DE_LEYES LABORALES
IMPOSITIVAS, FISCALES Y/O PREVISIONALES: E|I Contratista estara obligado al
cumplimiento de las leyes laborales, previsionales, impositivas, de seguros contra accidentes
de trabajo, FONAVI, actualizacién del legajo técnico de Higiene y Seguridad, Ley N° 24557 de
Riesgos de Trabajo, etc., y las que en adelante se dicten.-

Sin perjuicio de que toda Infraccion en el incumplimiento de estas obligaciones podra
considerarse negligencia grave y pasible de la aplicacién del Inciso e) del Articulo N° 73 de la
Ley de Obras Publicas N° 6351, como asi también su incumplimiento dara lugar a la aplicacion
de lo especificado en la 2da. Parte del Articulo N° 56 de la Ley de Obras Plblicas N° 6351 .-

Atento a ello la Administracién podra exigir al Contratista en forma previa a la emision de
certificados de obra, la presentacién de comprobantes que acrediten el cumplimiento de las
obligaciones citadas y el pago de salarios respectivos. Con ese fin requerira el cumplimiento
por medio fehaciente, en un plazo de cinco (5) dias corridos, bajo apercibimiento de suspender
la emision de los certificados.

Los certificados que queden sujetos a su emisién por demoras en el incumplimiento de lo
dispuesto anteriormente, no seran objetos de pagos de intereses previstos en las normas
Reglamentarias de la Ley de Obras Publicas, por aquellos periodos de mora ocasionados por
el incumplimiento del contratista.

La aplicacion de lo estipulado precedentemente queda supeditado a las reglamentaciones de
la Ley de Obras Publicas vigentes al momento de la firma del Contrato.

Si la inspeccién verificara que el pago a los obreros y el cumplimiento de las leyes laborales no
se efectuase en la forma establecida en las disposiciones vigentes, el Contratista se hara
pasible de las multas previstas en las condiciones de este Pliego, y/o del Pliego
Complementario pudiendo la Administracién abonar directamente al personal obrero los
jornales adeudados y practicar los depésitos no integrados por cuenta del Contratista o
Sﬁ:bcontratista que correspondiera y con cargo a los creditos que pudiese tener el primero de
ellos.

El Contratista no podra impugnar los pagos que se realicen cuando no haya suministrado a la
Inspeccién la documentacién necesaria para liquidarlos, llevada en forma legal.

Pago del Personal:

Previo a la emisién del Certificado, se debera presentar la némina del personal que se

desempefie en la obra con los jornales, abonados y copias de las boletas de depdsito de

cargas sociales, pagadas, segln lo prevé la Ley. Dicha némina debera contener:

a) Apellido y nombre del obrero.

b) Documento de identidad.

c¢) Domicilio.

d) Categoria. .

e) Numero de Inscripcion Caja de Jubilaciongs; \c,\F‘AL‘ _
3 :‘Dl.; SER
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E‘I jc_JrnaI que el Contratista y sus Subcontratistas abonen al Personal Obrero mayor de
dieciocho (18) afios, que ocupen en la obra, no podra ser inferior al jornal basico que para
cada categoria fijen las disposiciones legales en vigencia.-

El Contratista esta obligado a pagar quincenaimente en moneda nacional de curso legal a todo
el personal que trabaje en la obra, en tabla y mano propia, con toda puntualidad y sin
descuento alguno, salvo los autorizados expresamente por leyes vigentes o mandatos judicial y
debera mantener permanentemente al dia el libro de sueldo y jornales que establece el Articulo
N° 56 de la Ley N° 20774.-

El Contratista sera el Gnico responsable ante la Administracion por el pago de los obreros que
hubiesen trabajado en la obra sin excepcion alguna.- La Administracién podra abonar por
cuenta del Contratista los haberes impagos del personal obrero que se presentasen en
reclamacion y cuya legalidad resultare de constancia fehacientes.-

ARTICULO 31° - NACIONALIDAD Y PROCEDENCIA DEL PERSONAL OBRERO: El origen
del cien por ciento (100 %) de la mano de obra no especializada y el cincuenta por ciento
(50%) de la mano de obra especializada deberan ser naturales de Provincia o fuera de ella con
dos (2) afios de residencia en la misma. Todo personal deberan conocer y utilizar en la obra el
idioma nacional.-

ARTICULO 32° - CONTRATACION DE SEGUROS: Las Empresas Contratistas deberan
indefectiblemente contratar con el Instituto Autarquico Provincial del Seguro de Entre Rios -
LAP.S.E.R.- los seguros de caucién que constituyan por el cumplimiento de sus obligaciones,
como por ejemplo: Garantia de Oferta, Garantia de cumplimiento de Contrato, Anticipo
Financiero, Sustitucion de Fondo de Reparo.

Para proceder al replanteo de las obras sera condicion ineludible la acreditacion por parte del
Contratista de las obligaciones precedentes.

El cumplimiento de estas obligaciones o la mora en el pago de los premios que
correspondieran a los seguros, impedira el perfeccionamiento de ordenes de pago por
certificados de obra aprobados.

Al procederse a la recepcion definitiva de las obras, el Contratista debera acreditar mediante
constancia expedida por el IAPSER, el libre de deuda de los premios devenidos a esa fecha
correspondiente a los seguros contratados con esa entidad como requisito previo a la
devoluciéon de las garantias que se hubieran constituido por el cumplimiento de sus
obligaciones.

ARTICULO 33° - MEDIDAS DE SEGURIDAD: La vigilancia continua de la obra quedara bajo la
responsabilidad del -contratista, a efectos de prevenir robos o deterioros de los materiales y
partes componentes u otros bienes propios o ajenos. Este servicio permanente sera hasta la
recepcién definitiva. " La administracion se reserva el derecho de suspender el servicio de vigi-
lancia con posterioridad a |a recepcion provisoria de la obra, en cuyo caso el Contratista
quedara eximido de dafios o perjuicios atinentes a la falta de la misma, quedando siempre
sujeto a responder por la garantia de los trabajos ejecutados y de su responsabilidad por las
tareas complementarias que deba realizar en ese periodo.

El Contratista debera tomar todos los recgk sarios para evitar accidentes, colocando
cercos, barreras, letreros indicativos u o, icaces, teniendo en cuenta al efecto las
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Asimismo debera evitar la interrupcion o el entorpecimiento del libre transito o del uso de servi-
cios o infraestructuras en la zona de los trabajos, dando alternativas de soluciéon a las

instalaciones que pudieran afectarse.

Queda establecido que el contratista no tendra derecho a reclamo ni indemnizacién alguna por
parte de la Administracién en concepto de dafios y perjuicios producidos por el transito plblico
de la obra, siendo el Unico responsable por accidentes atribuibles al estado de las
sefializaciones, barreras, elementos de seguridad, etc.; ya sea por deficiencias, sustracciones

o roturas.

El Contratista debera extremar las medidas de precaucién para evitar incendios en las obras
durante su ejecucién y mientras sea responsable de la vigilancia; disponiendo a tal efecto de
los elementos apropiados, sujeto a lo que estipulen las reglamentaciones en vigencia en
relacién al tipo de obra y lugar de realizacion.

El Contratista debe probar para eximirse de responsabilidad de que el siniestro se produjo por
caso fortuito o fuerza mayor.-

Para el caso de trabajos en edificios, instalaciones o infraestructura en funcionamiento, los
pliegos complementarios estableceran las condiciones en que deberéan desarrollarse las obras.

ARTICULO 34° - MATERIALES A EMPLEAR EN LA OBRA: Todo lo relacionado con el
abastecimiento, aprobacion, ensayos y pruebas de los materiales, se regira por lo dispuesto en
los pliegos de especificaciones técnicas o documentacion anexa que complemente los mismos.

En caso de utilizarse materiales, elementos y sistemas constructivos patentados y/o
certificados de aptitud técnica otorgados por organismos oficiales competentes, |la recepcion se
regira de acuerdo a los ensayos y pruebas requeridas en la oportunidad del otorgamiento de
dichas constancias oficiales.

El contratista debera asegurar en la obra la cantidad necesaria de materiales para cumplir con
el plan de trabajos fijado, usando métodos de aplicacion y enseres apropiados, quedando
sujeto a las directivas que imparta la Inspeccién. La no observacidn o falta de directiva por
parte de ésta en cualquier etapa de la obra no eximira al contratista de su responsabilidad para
la ejecucién de cualquier trabajo en condiciones normales, reglamentarias y en el tiempo
previsto.

Los materiales deberan ser nuevos, sin uso, aptos para su fin, de acuerdo a los requerimientos
de los pliegos y a las caracteristicas declaradas en planillas o folletos de datos que garanticen
el producto; debiendo ser aprobados por la Inspeccién sin perjuicio de ello, por via de
excepcion y mediante autorizacién escrita, podra disponerse la aceptacién de materiales
usados que permitan llegar a una opinién favorable, sujeto al ajuste de precios mas
conveniente a la Administracion. Aquellos casos que no se estimasen de aplicacién por via de
esta excepcidn, seran de rechazo inapelable.

Cuando algin material o artefacto deba ajustarse a un tipo o muestra determinada, se
entendera que ellos serviran para efectuar comparaciones, pudiendo el Contratista suministrar
aquellos que sean equivalentes, a exclusivo juicio de la Administracion.

Las muestras de materiales seran depositadas en obra con la suficiente antelacion, para
aquellos casos en que la Inspeccion deba efectuar examen y aprobacién que sirvan de base
comparativa para el resto del abastecimiento e

Cuando no se establezcan otros plazos en n\gomplementaria, la comunicacion
de la aceptaciéon o rechazo de materiales//s € ot
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inspeccionen en obra. Seran de treinta (30) dias corridos, mas los necesarios para el envio de
muestras, en aquellos que deban estudiarse en laboratorios autorizados.

La aprobacion inicial no impedira el rechazo de materiales inapropiados constatados en
muestras de las obras o partidas de acopio.

Cuando la documentacion contractual exija la utilizacion de productos o materiales de
fabricacion exclusiva, el Contratista quedara eximido de la responsabilidad por las deficiencias
que originen los mismos, debiendo al afecto, ajustar su utilizacién a las condiciones técnicas
estipuladas en folletos y/o certificados de aptitud técnica con descripciones ilustrativas.

El contratista no podra aducir ignorancia sobre el modo y condiciones de uso del material o
producto, a efectos del alcance de sus responsabilidades.

Para el caso que las especificaciones técnicas o documentacion complementaria, requieran el
mantenimiento de garantia de una maquina, equipo o material y/o accesorios a incorporar a
obra, por mayor periodo que el fijado en el plazo de garantia de la misma y segun lo estipule el
Pliego Complementario de Condiciones, el Contratista quedara obligado a responder por si 0 a
través de terceros (fabricantes, proveedores, etc.), por dicho requerimiento. La cesion de
garantia debera hacerse con la conformidad de quien la emitiera, manteniendo todos los
alcances originales, en este caso.

Cuando la propuesta sefiale mas de un marca de material, aparato o maquina en la planilla de
datos garantizados, la Administraciéon se reserva el derecho de optar por cualquiera de ellos. El
Contratista debera requerir por escrito la elecciéon de la marca y el Organismo Comitente
tendra un término de diez (10) dias habiles para contestar, sujeto a mayor plazo en caso de
requerirse al Contratista ampliar detalles y/o datos técnicos del material o equipo. La falta de
recepcién de respuesta da por cumplimentada la obligacién y libre decision por cualquiera de
las marcas ofertadas. En caso contrario podra llegarse al rechazo del material o equipo sin
dar lugar a resarcimiento de ninguna indole.

El Contratista sera responsable de cualquier reclamo o demanda que pudiera originarse por la
provision o el uso indebido de materiales patentados, quedando implicito lo dispuesto en los
Articulos N° 36 y 37 de la Ley de Obras Publicas Provincial.

ARTICULO 35° - PRUEBAS DE OBRAS Y ENSAYOS: Las pruebas y ensayos que deban
efectuarse seran los indicados en las Especificaciones Técnicas y su costo estara a cargo del
Contratista, quedando incluido el personal necesario y la provisién, extraccion, manipuleo,
envase, transporte, laboratorio, instrumental, seguro, almacenamiento, etc., incluyendo el
traslado del personal de Inspeccién que fuere necesario. La extraccion de muestras sera
determinada por el Organismo Comitente, debiendo el Contratista prestar los medios para tal
fin.

Si después de diez (10) dias corridos de impartida la respectiva orden, el Contratista no
hubiese previsto los elementos necesarios, la Inspeccién podra efectuar por cuenta del mismo,
sin que éste tenga derecho a reclamo. El importe le seré deducido de cualquier suma que
tuviese a cobrar.

Los laboratorios donde se realicen los ensayos podran ser oficiales o privados y estaran
dotados del equipamiento y personal técnico necesario, bajo certificacién de organismo estatal.
Si las condiciones requeridas no estuviesen .,_-;a;g‘t_’ihz:adas, la Administraciéon podra disponer la
e\Bficighy con gastos a cargo del Contratista.

ensayos bajo la obligacion del contrati ¢ ‘ cbn una anticipacién no menor de diez
(10) dias corridos de la fecha de comi aaul
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Los materiales o elementos que fueran importados deberan tener obligatoriamente las
pruebas o ensayos requeridos en el pais origen. El Contratista presentara a la Inspeccién en
tiempo y forma los protocolos de ensayos para su aprobacion, los que seran autenticados por
el laboratorio que efectuare los mismos, seran redactados directamente o por traductor publico
nacional con titulo habilitante debidamente inscripto en el Colegio Profesional respectivo, en
idioma castellano y los parametros medidos se expresaran en las mismas unidades utilizadas
en las planillas de datos garantizados.

La aprobacién del protocolo habilitara al Contratista al uso o instalacién del material o elemento
de importacion.

La Administracién se reserva el derecho de efectuar los ensayos o pruebas que considere
conveniente a su exclusiva cuenta y cargo. Si se comprobaren deficiencias de cualquier indole
se procedera al rechazo respectivo, debiendo el Contratista reacondicionar y/o reponer lo
desaprobado, quedando a cargo del mismo todos los gastos emergentes que se sucedan
hasta su colocacién, instalacién y funcionamiento.

ARTICULO 36° - MATERIALES RECHAZADOS: Los materiales rechazados seran retirados
de la obra por el Contratista dentro del plazo de ocho (8) dias corridos de notificado por Orden
de Servicio.

Cuando el Contratista no cumpliese esta orden, la Inspeccién mediante previa notificacién con
indicacion del lugar del depdsito, podra retirar los materiales rechazados y seran por cuenta
del Contratista los gastos que se originen.

La Administracién no se responsabiliza por pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta
medida ocasionare al Contratista.

Si fuere solicitado, la Inspeccién podré autorizar la correccion del material, artefacto o equipo
rechazado, si a su juicio no fuere alterada su condicién de elemento nuevo y si la naturaleza
del mismo lo hiciera practicable.

ARTICULO 37° - MATERIALES A PROVEER POR LA ADMINISTRACION: Por razones de
conveniencia y cuando las circunstancias asi lo aconsejen, la ADMINISTRACION podra
proveer los materiales o elementos a incorporar en la obra y el detalle de los mismos figurara
expresamente indicado en los computos métricos y en el Pliego Complementario de
Condiciones o anexos a la documentacién contractual.

En esos casos quedara anulada toda disposiciéon contenida en la documentacién del proyecto
que establezca la provision de aquellos materiales o elementos a cargo del CONTRATISTA.

La provisién se hara en el tiempo, forma y lugares que indique la ADMINISTRACION en las
Especificaciones Particulares y/o Complementarias.

Al retirar los envios en los lugares fijados por la ADMINISTRACION, el CONTRATISTA debera
verificar si aquellos llegan en debidas condiciones, siendo ésta la Unica oportunidad en que
pueda reclamar por falta o desperfecto de los articulos remitidos, dejandose establecido que
desde ese momento se constituye en depositario de los mismos, quedando como responsable
de la cantidad y buen estado de todo lo recibido.

: teriales recibidos, como asimismo
ahe e establezcan en las Especifica-
@\lo§ mismos y/o indicaciones de la
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Cuando el empleo de los materiales no se encuadre en las condiciones asi previstas, la
ADMINISTRACION tendra derecho a exigir el resarcimiento del perjuicio ocasionado, mediante
el descuento de los valores correspondientes a las cantidades excedidas o de reposicién por
mal empleo, procediendo sobre la certificacion contractual o en su caso del fondo de reparos.
LA ADMINISTRACION podra convenir a su exclusiva aceptacion el resarcimiento del perjuicio,
recibiendo materiales en las condiciones contractuales de igual valor comparativo al
comprometido.

EI CONTRATISTA formulara los pedidos de materiales con una anticipacién no menor a la que
fijen los Pliegos Complementarios de Condiciones y/o Particulares de Especificaciones
Técnicas y acorde a su necesidad de llegar al punto de destino, sin hacer lugar a reclamacion
alguna por demoras en la entrega para el caso de no haber cumplido con ese requisito.

Cuando, sin hallarse estipulado en las condiciones del Contrato, fuese conveniente emplear
materiales provistos por la ADMINISTRACION, se descontara al CONTRATISTA el importe
que resulte del estudio equitativo de valores, cuidando que la provisién no represente una
carga extra contractual para el CONTRATISTA. Se reconocera a éste el derecho de
indemnizacion por los materiales acopiados y los contratados, en viaje o en elaboracién, y cual-
quier otro perjuicio emergente si probare fehacientemente la existencia de los mismos.

ARTICULO 38° - MATERIALES Y OBJETOS PROVENIENTES DE EXCAVACIONES Y
DEMOLICIONES: El Contratista y su representante hara entrega inmediata a la inspeccion de
todo objeto de valor material, cientifico, artistico o arqueoldgico que hallare al ejecutar las
obras, sin perjuicio de lo dispuesto en el Codigo Civil y la Ley N° 9080.

Cuando se efectuaren demoliciones incluidas en el proyecto y cuyo pago no estuviese previsto
en los items del contrato, los materiales producto de la demolicion quedaran de propiedad del
Contratista, excepto en aquellos casos en que la Administracion resuelva retenerlos o que los
mismos sean reclamados como propiedad de terceros. En estos dos ultimos casos le seran
abonados al Contratista los gastos incurridos, previa demostracion del importe de los mismos.

Cuando el pago de las demoliciones este previsto en el Contrato, salvo disposicion expresa del
Pliego Complementario, los materiales producto de demoliciones deberan ser apilados en un
punto de facil acceso para camiones y vigilados hasta que la inspeccién disponga su retiro.
Los gastos de vigilancia producidos después de un plazo de cuatro (4) semanas seran
abonados al Contratista previa demostracién de su importe.

ARTICULO 39° - TRABAJOS DEFECTUOSOS: Quedan involucrados en el presente, las
condiciones estipuladas en el Articulo 28° de este Pliego.

Todo trabajo defectuoso, ya sea por causa de la mano de obra o del sistema o instalacion
adoptada se ajustaréd a lo que disponga la Inspeccién, quedando sujeto a ser corregido o
demolido y reconstruido por el Contratista a su costo y dentro del plazo que se le fije.

El incumplimiento del Contratista para el caso de no ejecutar los trabajos defectuosos, implica
que la Administracién podra realizarlos por cuenta de aquél, inclusive para aquellos que deba
realizar durante el tiempo de garantia con plazo preestablecido.

La recepcion final de los trabajos no coartara el derecho de la Administracion a exigir el
resarcimiento por los gastos, dafios o intereses s.que le produjera la reconstruccion de partes
por vicios descubiertos ulteriormente a con; \@TalTpfg de instalaciones defectuosas, quedando

el contratista bajo las responsabilidades q } e\fodlgo Civil.
ipos) o trabajos de calidad inferior a la

o "rr of’ parte de la Administracion.
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Cuando se sospeche que existen vicios en trabajos ocultos a simple vista, la Inspeccién podra
ordenar la toma de muestras, demoliciones parciales o desmontajes y las reconstrucciones
necesarias, para cerciorarse. Si los desperfectos fuesen comprobados, los gastos originados
estaran a cargo del contratista, sin perjuicio de las sanciones y remision de antecedentes que
pudieren corresponderle. En caso contrario seran abonados por el Organismo Comitente.

ARTICULO 40° - OBRAS CUBIERTAS Y TRABAJOS DE MEDICION ULTERIOR
IMPOSIBLE: El Contratista gestionara de la Inspeccion en tiempo oportuno la autorizacién
para ejecutar trabajos que cubran obras, cuya calidad y cantidad no se podria comprobar una
vez cubiertas, o trabajos de medicion ulterior imposible.

Antes de proseguir los trabajos que cubran obras se labrar4 un Acta, o bien se dejara
constancia en el libro Diario de Obra, o por planilla especial de aprobacién que sustente igual
validez: donde se dejara constancia del estado y medida de tales obras y de las circunstancias
que se estimen convenientes apuntar.

Sobre el presente, rige lo estipulado en el Articulo anterior en referencia a trabajos
defectuosos.

ARTICULO 41° - TRABAJOS A OTROS CONTRATISTAS DETERMINADOS POR LA
ADMINISTRACION: Cuando la Administracién determine la ejecucion de trabajos de la obra
por otros contratistas, el Contratista principal quedara eximido de las responsabilidades por el
incumplimiento de aquellos.

Dicha escisién estara sujeta a que el Contratista principal facilite la marcha simultanea o
sucesiva de los trabajos que el Organismo Comitente tenga a su cargo coordinar, debiendo
cumplir las indicaciones que en tal sentido se formulen.

La vigilancia general de la obra quedara a cargo del contratista principal y convendra con los
otros contratistas, mediante la intervencién de la Inspeccion, la ubicacion de materiales y
enseres como también otros usos del obrador. Asimismo, éste se ajustard a los planos,
especificaciones y directivas para ensamblar con los demas contratistas los trabajos que
encuadren la obra en su totalidad.

Los contratistas que experimentasen demoras o entorpecimientos a causa de otro contratista
deberan comunicarlo fehacientemente a la Inspeccién, dando cuenta inmediata en el término
de veinticuatro (24) horas.

ARTICULO 42° - PRECIOS UNITARIOS: a) Para el caso de obras contratadas por el sistema
de UNIDAD DE MEDIDA, o cualquier item que por separado se indique por ese sistema los
precios unitarios estipulados se aplicaran a cantidades netas de obra concluida, salvo cuando
las especificaciones establezcan cualquier otra forma de liquidacion.

Los precios unitarios de contrato incluiran: el valor de los materiales provistos por el Contratista
hasta su puesta en obra (salvo que en pliego complementario o especificaciones técnicas se
disponga una metodologia distinta); el costo que demande la utilizacién de los materiales que
suministre la Administracién a cargo de aquel; el costo de la mano de obra, provision y depre-
ciacion de equipos y materiales que no se incorporen a la obra; combustibles y lubricantes;
gastos generales; beneficios; e impuesto al valor agregado, asi como cualquier otro medio de
trabajo o gasto necesario para realizar la obra y terminarla de acuerdo al Contrato.

b) Las condiciones a que se ajustaran |
unitarios de nuevos item, se estipulan
item”.

nes de obras que den lugar a precios
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ARTICULO 43°- INSTALACIONES AFECTADAS POR LA OBRA: El CONTRATISTA debera
gestionar ante las Empresas u Organismos correspondientes, la remocion de aquellas
instalaciones que imposibiliten u obstaculicen el trabajo.

El CONTRATISTA debera solicitar la remocién de las mismas con una anticipacion minima de
sesenta (60) dias corridos, salvo en el caso relacionado con lineas o construcciones
ferroviarias, donde dicho periodo debera ser de ciento veinte (120) dias corridos de
anticipacion. En ningln caso podra remover o trasladar instalacién alguna sin la autorizacion
de la Administracién.

Cuando tales instalaciones puedan permanecer en sitio, el CONTRATISTA debera tomar todas
las precauciones necesarias para no dafiarlas durante la ejecucion de los trabajos. El
CONTRATISTA sera responsable de todo desperfecto que causare, debiendo entenderse
directamente con el perjudicado para justipreciar y abonar el importe del dafio causado.

La Administracion no abonara suplemento alguno sobre precios unitarios del Contrato a causa
de las precauciones por los trabajos complementarios y/o provisionales a que obligue la
presencia de tales impedimentos.

Solamente tendra derecho a indemnizacién el CONTRATISTA, cuando dichos obstaculos no
figuren en los planos u otros documentos del contrato, pero ello siempre sujeto a que, por su
naturaleza, escapasen a su visualizacion en el terreno que debe inspeccionar y reconocer o
cualquier caracteristica que pueda inducir a la evidencia de los obstaculos que deban preverse.

ARTICULO 44° - CAUSAS DE DEMORAS EN LA EJECUCION DE LA OBRA -
JUSTIFICACION AMPLIACION DEL PLAZO: La Obra debera ser ejecutada dentro de los
plazos totales y parciales establecidos en el Pliego Complementario de Condiciones.-

La Administracién podra justificar demoras si el Contratista mostrase, que por causas que no le
son imputables, no puede ejecutar la obra dentro de los plazos fijados.-

En caso de que se introduzcan modificaciones de obra que signifiquen la necesidad de un
mayor plazo la Administracion acordara la prorroga que estime conveniente, tomando como
base de comparacion la relacion del plazo contractual o volumen de obra contratada.-

DE LA DEMORA: La demora en la iniciacion, desarrollo o terminacién de los trabajos con
respecto a los plazos estipulados, y todo incumplimiento contractual; sin perjuicio de lo
dispuesto en el capitulo referido a las rescisiones del contrato, dara lugar a la aplicacion de
sanciones que mas abajo se detallan, sin que en ningun caso los retardos puedan justificarse
por el solo hecho de no haber recibido el contratista advertencias o comunicaciones del
Organismo Comitente, acerca de la entidad o demora en la iniciacién o marcha de los trabajos.

E| Contratista quedara constituido en mora por el solo vencimiento de los plazos (Articulo N°
509 del Cédigo Civil) y por ese solo hecho se devengaran automaticamente las multas que
quedara obligado a pagar sin necesidad de interpelacﬁén-previa alguna.

Cuando la Administracién incurra en mora ya sea en los compromisos de pago u otras
obligaciones que lesionen el presupuesto financiero previsto, el contratista tendra derecho a
solicitar la disminucién del ritmo de los trabajos en 'proporcionalidad a la incidencia del
perjuicio, sin perder su derecho al cobro de intereses y gastos improductivos. La
Administracién podra acordar el mantenimienta.del ritmo de ejecucion contractual sujeto al
reconocimiento de mayores erogaciones, mags , Por dicha causa al contratista. El
procedimiento para solicitar la disminucig t@mpliacion del plazo se expone en el
Capitulo V - Articulos referidos a prérro
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ARTICULO 45° - MULTAS: Las multas se aplicaran ante la mora en el cumplimiento de plazos
parciales o en el total de la obra, por paralizaciones injustificadas, por incumplimientos en las
Ordenes de Servicio y ante toda trasgresion estipulada en el presente Pliego, en los pliegos
complementarios de condiciones y en la documentacion anexa que asi lo indique.

ARTICULO 46° - CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR DANOS Y PERJUICIOS: La Ley de
Obras Publicas establece las definiciones sobre los casos fortuitos y de fuerza mayor, a saber:

a) Los acontecimientos extraordinarios y de caracteristicas tales que no hubieran podido
preverse o que previstos no hubiesen podido evitarse.

b) Las situaciones creadas por actos del Poder Publico, que alteren fundamentalmente las
condiciones existentes al momento de la contratacion.

Como consecuencia de lo expuesto podra darse las condiciones y causales para la rescision
del contrato por imposibilidad de su cumplimiento.

¢) Cuando por situaciones extraordinarias existan factores que modifiquen sustancialmente la
ecuacién econdémica contractual, por alteraciones imprevisibles de tal magnitud que no puedan
ser soportadas por alguna de las partes.

En los casos previstos, operada la rescision, no corresponderan indemnizaciones reciprocas
por lo que hubiesen dejado de ganar con relacion al contrato.

La Administracién abonara el trabajo efectuado conforme a las exigencias contractuales y
previo acuerdo y asentimiento del Contrato, podra adquirir los materiales y equipos cuyo
destino haya sido especificamente para la obra. Los materiales o elementos certificados en
calidad de acopio, seran inventariados previa inspeccidon para establecer su cantidad y estado.
Si se comprobasen faltantes o condiciones indebidas se intimara su reposicién en el término de
cuarenta y ocho (48) horas por Orden de Servicio u otra forma fehaciente.

Todo incumplimiento del Contratista a los requerimientos por trabajos no ajustados a
exigencias contractuales, como asimismo por materiales o elementos certificados a favor del
mismo en calidad de acopio, dara lugar al Organismo Comitente a resarcirse de los perjuicios
ya sea por los créditos que el Contratista tuviese a su favor, o bien por afectaciéon de las
garantias y fondos de reparo; sin perjuicio de las responsabilidades legales a que hubiere
lugar.

Los casos fortuitos o de fuerza mayor deberan ser obligatoriamente denunciados por el
Contratista dentro de los quince (15) dias corridos de haberse producido o de su toma de
conocimiento del hecho o su influencia.

El incumplimiento del término impedira las justificaciones por demoras de cualquier indole,
salvo en caso de siniestros que sean de publica notoriedad.

La Administracién respondera por los dafios producidos por destruccién, pérdida, perjuicios en
materiales, equipos o elementos incorporados o a incorporar en la obra, que sean la
consecuencia de actos del Poder Publico o se originen en casos fortuitos o de fuerza mayor.
Para mantener su derecho a indemnizacién y/o reparaciones por dafos, el Contratista debera
presentar las reclamaciones o hacer expresa reserva acompafiando todos los antecedentes a
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Recibida la reclamacion del Contratista, la Inspeccién procedera a constatar el hecho y labrar
el Acta respectiva dejando constancia de los perjuicios y dafios observados y fijara el término
dentro del cual el recurrente debera detallar e inventariar los dafios sufridos y estimar su monto
por aplicacion de los precios contractuales actualizados.

El incumplimiento del plazo fijado dara lugar a que el Contratista pierda el derecho a las
compensaciones respectivas.

La evaluacion y determinacién de la procedencia o improcedencia de la reclamacion debera
resolverse dentro de los TREINTA (30) dias corridos de presentado el detalle e inventario
requerido segun el parrafo anterior, considerandose denegado el reclamo de no producirse
resoluciéon dentro de dicho término.

Lps dafios enunciados precedentemente seran de responsabilidad exclusiva del Contratista y
sin derecho a indemnizacién, cuando se originen o sean debidos a la falta de medios,
negligencias u errores por su culpa.

No seran cubiertos por la Administraciéon los dafios y perjuicios en condiciones de recibir
coberturas suficientes con seguros contratados de acuerdo a la forma exigida en el Articulo
referido a "seguros".

ARTICULO 47° - GASTOS IMPRODUCTIVOS: Las mayores erogaciones que resulten
improductivas debido a paralizacién total o parcial o por la reduccion del ritmo de ejecucién de
la obra, por hechos imputables a la Administracion, seran reconocidas al Contratista tal lo
contemplado en la Ley de Obras Publicas y su reglamentacion.

En todos los casos las reclamaciones deberan comunicarse formalmente a la Administracion
dentro del plazo de diez (10) dias habiles administrativos de producido el hecho o circunstancia
eventual del perjuicio, sujeto a perder el derecho al reconocimiento por incumplimiento del
término previsto.

No se reconoceran aquellas erogaciones y/o perjuicios por razones imputables al Contratista.

Los gastos improductivos se liquidaran en base a los porcentajes y tablas que a esos efectos
establece el Pliego Complementario de Condiciones correspondiente.

La liquidacién se efectuara una vez determinada la causa de la paralizacion total o parcial o la
disminucion del ritmo de ejecucion de la obra y sus efectos.

Tal lo estipulado para el régimen de dafos por caso fortuito o fuerza mayor, no se incluira en
ninguin caso la indemnizacion por lucro cesante ni se abonaran beneficios sobre el importe de
las inversiones o gastos realizados por el Contratista.

ARTICULO 48° - SUBCONTRATOS: El Contratista no podra subcontratar ni efectuar cesién o
asociacion alguna para ejecutar total o parcialmente la obra adjudicada. Para el caso de
prever la subcontratacién de parte de la misma debera obtener previamente la autorizacion por
escrito de la Administracion.

A tal efecto presentara a consideracion del Organismo Comitente la lista de todos los
subcontratistas que intervendrian en la obra, forma de contratacién y referencias, a fin de
recibir el consentimiento correspondiente, debiendo ituir aquellos gque fueran rechazados.
Debera acompariarse copia del contrato respegli

Escribano Publico. ; '

Los Subcontratistas se ajustaran estrictamen
la ejecucion de la obra para el Contratista.
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Ningln subcontrato autorizado eximira al contratista del cumptimient_o dg las obligaciones a su
cargo, ni generara a la Administracién vinculos contractuales ni obligaciones con los Sgbcon-
tratistas aceptados, los cuales estaran sujetos a las disposiciones' de la Inspecmon. La!
responsabilidad derivada de las obras subcontratadas, le correspondera al Contratista como si

las hubiese ejecutado directamente.

ARTICULO 49° - TRANSFERENCIA O CESION DEL CONTRATO: Queda establecido' que
ninguna de las partes podra ceder o transferir el contrato total o parcialmente,' sin el
consentimiento dado por escrito por la otra parte - Ley de Obras Publicas N° 6351 - Articulo N°

44° -,

La autorizacion para ceder o transferir el contrato por parte de la Administracién debera

cumplir con los siguientes requisitos: ‘ _ .
a) Que el cesionario, inscripto en la especialidad correspondiente, tenga capacidad disponible

suficiente.
b) Que el cedente haya ejecutado no menos del TREINTA POR CIENTO (30%) del monto del

contrato, salvo causa debidamente justificada.
c) Que el cesionario sustituya las garantias de cualquier naturaleza que hubiese presentado o

se le hubiese retenido al cedente.

En el caso de autorizarse Unién Transitoria de Empresas - U.T.E. - el Organismo Comitente
establecera las condiciones en que admitira la misma.

ARTICULO 50° - CESIONES DE DERECHOS O DE CREDITOS Y COMPENSACION DE
CREDITOS Y DEUDAS:

A) Cesiones de Derechos o de Créditos: En materia de cesiones de derechos o de crédito
se distinguira :

a) El contratista no podra contratar las cesiones de derechos por acto previo a la ejecucion de
las obras o a la expedicion de Certificados y si lo hiciera no obstante esa prohibicién, ellas sélo
podra ser cumplidas, llegado el caso en que fueran notificadas en forma fehaciente a la
Administracion, con el importe liquido que resulten una vez operada la compensacion
estipulada en el inc. B) del presente articulo y previa deduccién de todo otro crédito a cargo
que corresponda en virtud de la Ley o del Contrato (Jornales de Obreros, Ordenes Judiciales,
etc.).-

b) La Administracion cumplira también las cesiones de créditos correspondientes a
Certificados de Obras expedidos y que sean precisamente determinados en el Instrumento
de cesion. Para ello sera necesario que la notificacion a la Administracién se haga en forma
fehaciente. Su cumplimiento se hara con el importe liquido de los certificados previa retencion
de las sumas necesarias para abonar salarios impagos de obreros, si los hubiere u 6rdenes
judiciales por embargo originados en servicios, trabajos o materiales aportados a la obra
(Articulo N° 55 — Ley N° 6351).-

c) Las cesiones a que se refiere los incisos a) y b) anteriores, sélo podran hacerse por el
importe integro del Certificado, no admitiendo ia Administracién cesiones parciales.-

B) Compensacién de Créditos y Deudas: La compensacién del crédito del Contratista y su
deuda por pagos tomados por la administracién a su 0, abonados por la misma y todo otro
crédito de la Administracién ante el Contratista, s&%Gp -

de la existencia de ambos créditos y deudas, ndose la compensacion correspondiente
en el primer Certificado de pago que se emit \i
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CAPITULO V - ALTERACIONES A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO

ARTICULO 51° - MODIFICACION DEL PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: Las
alteraciones referidas al plazo contractual seran tenidas en cuenta por motivos justificados a
criterio de la Administracién o provocados por ésta, considerandose de acuerdo a las
siguientes causas:

a) Encomienda de trabajos que involucren modificaciones por aumento de la obra o provision

contratada o por ampliaciones y adicionales imprevistos, que demanden un mayor tiempo para
la ejecucion de las obras.

La ampliaciéon del plazo sera fijada por la Administracion con la conformidad del Contratista,
tomando como base de comparacién la relacién del plazo contractual a volumen de obra
contratada y/o los tiempos que insuman los adicionales, segun el caso.

b) Modificaciones producidas por reducciones o supresiones parciales de la obra.
Se seguira igual criterio que para el caso de adicionales, fijando la Administracion, con la
aceptacién del Contratista, el nuevo plazo como consecuencia del reajuste.

c) Precipitaciones pluviales extraordinarias que provoguen demoras en el desarrollo normal de
los trabajos, dando lugar a las prérrogas cuyo régimen de aplicacién se establecera en el
Pliego Complementario de Condiciones o documentacion anexa integrante del contrato.

d) Por demoras imputables a otros contratistas, si los hubiera. En tal caso el Contratista
presentara los antecedentes demostrativos de las causas que implican un mayor tiempo para
sus obligaciones contractuales y la magnitud del plazo, quedando sujeto a la evaluacion y
autorizacion del Organismo Comitente.

e) Por caso fortuito o de fuerza mayor. Al respecto el Contratista estara sujeto a los términos
estipulados en el Articulo 44 - y debera justificar la incidencia y cantidad de tiempo de la
prorroga del plazo, para ser analizada por el Organismo Comitente previo a su autorizacion.

f) Por mora en los pagos u obligaciones de igual incidencia por parte de la Administracion,
mediando para ello la presentacion del Contratista solicitando la ampliacién del plazo
contractual, juntamente con la justificacién que acredite la lesién financiera en relacién al
presupuesto previsto y todo elemento que determine la real incidencia en base a la cual, se
propondra la prérroga del plazo y el reajuste del plan de trabajos, sin perjuicio de los derechos
al cobro de intereses y gastos improductivos respectivos.

Previo informe de la Inspeccién, el Organismo Comitente dictara la correspondiente resolucion.
En razén de conveniencia, la Administracién podra mediante convenio con el contratista
mantener el ritmo de ejecucién contractual, reconociendo las mayores erogaciones que se
originen por dicha causa.

Para tal efecto, previamente deberan informar las dependencias técnicas.

g) Por cualquier otro motivo que la Administracion juzgue procedente.

Los pedidos de prérroga deberan ser pres de los Quince (15) dias corridos de
producido el hecho en que se funden, syj

posteriormente.
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Dentro de un plazo de veinte (20) dias corridos de otorgada una prorroga, se ajustara el Plan
de Trabajos e Inversiones al nuevo plazo, modificdndolo solamente a partir de la fecha del
hecho que originé la prorroga, presentandose al Organismo Comitente para su consideracion.

ARTICULO 52° - AJUSTE DEL PLAN DE TRABAJOS Y DE INVERSIONES: Sin perjuicio de
la aplicacién de multas y del cumplimiento de las demds obligaciones previstas en los pliegos,
los desfasajes del plan de trabajos o inversiones que sean imputables al Contratista daran
lugar a la exigencia de reprogramacion del mismo por parte del Organismo Comitente, de tal
manera que permita recuperar los atrasos experimentados para el cumplimiento del plazo
contractual y planificar las inversiones para el periodo considerado. No obstante ello, a los
efectos contractuales regira el plan de trabajos aprobado originalmente.

Las reprogramaciones que exija el Organismo Comitente seran presentadas dentro de los
veinte (20) dias corridos de solicitadas, debiendo quedar aprobadas dentro de los Cuarenta
(40) dias corridos de aquella solicitud.

Transcurrido dicho plazo sin la reprogramacion aprobada, por no haber sido presentada o
porque la presentacién haya ofrecido reparos que no fuesen solucionados por el Contratista, el
Organismo Comitente podra confeccionarlo de oficio, resultando obligatoria para aquel su
aplicacion, sin derecho a reclamo alguno.

ARTICULO 53° - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR AUMENTO O REDUCCION
DE_OBRA O PROVISION CONTRATADA: Las alteraciones que produzcan aumento o
reduccion de obra o provisién contratada, que no excedan en conjunto el veinte por ciento
(20%) del monto basico contractual, son obligatorias para el Contratista en las condiciones que
establecen los articulos siguientes, abonandose en el primer caso el importe del aumento, sin
que tenga derecho en el segundo, a reclamar indemnizaciéon alguna por los beneficios que
hubiese dejado de percibir.

Si el Contratista justificase haber contratado equipos o realizado trabajos para las obras
reducidas o suprimidas, se hara un justiprecio del perjuicio que haya sufrido por tal causa, el
que sera reconocido por la Administracion.

En los casos que para ejecutar los trabajos precedentemente citados se deban emplear
equipos que difieran manifiestamente de los que hubieren sido necesarios para realizar |la obra
contratada, se convendran precios nuevos.

ARTICULO 54° - APLICACION A SISTEMAS POR UNIDAD DE MEDIDA DE LOS
AUMENTOS O DISMINUCIONES EN LOS ITEMS: En consideracion a las modificaciones
referidas en el Articulo anterior, se establece lo siguiente:

a) Si se hubiese contratado por el sistema de UNIDAD DE MEDIDA e importase en algin item
un aumento o disminucion superior al Veinte por Ciento (20%) del importe del mismo, la
Administracion o el Contratista en su caso, tendran derecho a que se fije un nuevo precio
unitario por analisis y de comun acuerdo. En caso de disminucion, el nuevo precio se aplicara
a la totalidad del trabajo a realizar en el item, pero si se tratara de aumento, solo se aplicara a
la cantidad de trabajo que exceda el veinte por ciento (20%) de la que figura en el presupuesto
oficial de la obra para dicho item.

b) Los nuevos precios deberan determinarse en base a los establecidos por el Contratista en
los analisis de precios presentados con su ofertag=88fsu defecto a los existentes en plaza al
mes de vigencia de los precios basicos de licitgfi@h estiiala
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El derecho acordado en los incisos precedentes podra ser ejercido por las partes en cualquier
momento y los nuevos precios que se convengan se aplicaran a las cantidades que se
gjecuten posteriormente a la fecha que se ejercié el derecho.

ARTICULO 55° - PRECIOS DE NUEVOS iTEMS: Cuando sea necesario realizar trabajos no
previstos en el Contrato, su precio debera ser previamente convenido con la Administracién por
analogia con los precios contractuales o en su defecto por analisis de precios con aplicacion de
valores de plaza vigentes al mes base tomado para el monto contractual. De tal manera, al
costo neto resultante, se le adicionara los porcentajes que el Contratista haya fijado en los
analisis de precios presentados con su propuesta en concepto de gastos generales, beneficios,
e impuesto al valor agregado.

AUn cuando no se logre un acuerdo sobre los nuevos precios, el Contratista estara obligado a
ejecutar los trabajos respectivos, debiendo la Administraciéon reconocerle el costo real; mas los
gastos generales y beneficios correspondientes. A ese efecto, la Inspeccion constatara los
materiales y jornales que sean empleados, mediante acreditacion del Contratista de los gastos
realizados, en forma fehaciente.

ARTICULO 56° - SUPRESION DE ITEM: Cuando se supriman items, que no superen las
condiciones establecidas en el Articulo 53°, el Contratista tendra derecho a ser indemnizado
mediante el pago del monto correspondiente a los gastos generales, determinandose a su vez
el reajuste contractual correspondiente. El procedimiento sera el siguiente:

1) Para precios unitarios que hayan sido presentados por el Contratista se determinaran los
gastos generales por deduccién de los analisis de precios que conforman su oferta.

2) Para precios unitarios fijados por la Administracion, se reconocera el valor que resulte de
deducirle al precio unitario el beneficio y los gastos directos.

ARTICULO 57° - REAJUSTE DE LA GARANTIA CONTRACTUAL: Todas las modificaciones
que signifiquen ampliaciones del monto contractual, ya sea por adicionales, imprevistos, o
cualquier extensién de la obra; daran lugar a que el Contratista deba reajustar la garantia
correspondiente en iguales condiciones a las estipuladas en este pliego.

CAPITULO VI - DE LA MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO

ARTICULO 58° - MEDICION DE LAS OBRAS: Las obras ejecutadas de conformidad y los
materiales acopiados que reciban pago y que cumplan los requisitos de las especificaciones,
se mediran mensualmente.

Por pedido expreso del Contratista, formulado por escrito, se podran postergar las certifica-
ciones cuando los trabajos se hayan ejecutado tan lentamente que no existan cantidades
apreciables de obra nueva o.de acopios.

El Contratista o su representante Técnico autorizado, estara obligado a asistir a todas las
mediciones para el pago de las obras éjecutadas, asi como para la recepcion final de las mis-
mas. Su negativa a presenciarla o su inasistencia a la citacion que por Orden de Servicio se le
formulase al efecto, sera considerado como aceptacion de las mediciones efectuadas por la
Inspeccion. '

Si el Contratista expresare disconformidad por la medicion, se labrara un acta haciendo constar
el fundamento de la misma, la que se ten rf(@'r’eﬁelﬁe en la medicién final, pero en ningun
caso podra suspender los ‘trabajos, ni au reialmetite,  Sin perjuicio de ello el Contratista
podra presentarse en el Organismo Comi L[& | S cinco (5) dias corridos de labrada

5 y solicitando se revea la medicion
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impugnada. El Organismo Comitente debera resolver dentro de los treinta (30) dias corridos si
hace o no lugar al reclamo y transcurrido dicho plazo sin que se pronuncie, se entendera que el
reclamo ha sido denegado.

Para el caso de Obras que resulten de dificultosa o imposible verificacién posterior, o por
medidas o caracteristicas sujetas a alteracion con el transcurso del tiempo; las observaciones
o falta de conformidad en la medicion o calificacion deberan ser formuladas en la primer
oportunidad de su constatacion, sin derecho a reclamaciones posteriores. Al efecto, la
Inspeccién debera documentar mediante Orden de Servicio las observaciones o
disconformidades a que den lugar las obras citadas.

Las mediciones parciales tendran caracter provisional y estaran supeditadas al resultado de las
mediciones finales que se practiquen para las recepciones provisionales parciales o totales,
salvo aquellos trabajos cuya indole no permita nueva medicién.

La existencia de observaciones o reclamos que el Contratista formulase, no eximen a la
Administracién de la obligacién del pago total de los certificados, por la suma liquida
reconocida por ella y en los plazos estipulados.

Los gastos en concepto de jornales, Utiles, instrumentos, etc., que sean necesario invertir o
emplear en las mediciones parciales o definitivas o en las verificaciones que la Inspeccion
considere necesarias, seran por cuenta exclusiva del Contratista.

ARTICULO 59° - MEDICION FINAL: Dentro de los treinta (30) dias corridos de terminada la
obra se procedera a su medicion final.

La Administracion podra disponer la actuacién de un profesional para proceder a esta
medicién, conjuntamente con la Inspeccién, suscribiendo un acta que sera también rubricada
por el Contratista y su Representante Técnico.

Cuando el Contratista no acepte u observe los resultados de la medicién final podra efectuar
una presentacion dentro de los veinte (20) dias corridos de firmada el acta de medicién, bajo
pérdida de todo derecho a reclamar una vez vencido dicho plazo.

La Administracion debera expedirse dentro de los sesenta (60) dias corridos de la presentacién
del Contratista.

ARTICULO 60° - NORMAS PARA LA EVALUACION Y MEDICION: Las normas generales
para la medicion y correspondiente liquidacion de los trabajos seguiran el orden de prelacion
de la documentacién contractual estipulada en el Articulo 23° y las especificaciones que se
agreguen a cualquiera de sus partes, adaptadas al tipo de obra. A tal efecto, las pautas y
formas de medicién para cada rubro o item, seguiran las normas especificas que establezca el
pliego complementario de especificaciones técnicas o anexo a la documentacién contractual.

Para el caso de obras por Unidad de Medida, o partes de las mismas contempladas por item
en relacion directa de unidades de medicion por precio unitario, se computaran las cantidades
ejecutadas en el periodo correspondiente, dejando constancia de su resultado en planillas que
se llevaran en la obra y que podran ser implementadas en el pliego complementario.

A efectos de los antecedentes de la liquidacion practicada, cada certificado sera acompafiado
con la planilla de Coémputo respectivo. o
OO,
ibro-gon cotizacion global, la medicién se
=periodo\ de certificacion, el cual sera
cofriopentes del item.

Si alguna parte de la obra incluyera algun ite
realizara por porcentaje del avance obteni
estimado por la Inspecci?n evaluando la incid

-~

CHO EED 5 PXC
Presidente Municipal
Municipalidad de Aldea Marfa Luisa

36



Las partes asi contempladas implicaran también el cumplimiento estipulado en el presente
pliego con respecto a la presentacion de los analisis de precios.

ARTICULO 61° - CERTIFICADOS DE PAGO: Los certificados de pago de trabajos ejecutados
seran confeccionados basandose en el resultado de las mediciones, acompafiandose los
mismos con las planillas de medicion respectivas.

De acuerdo a lo estipulado por la Ley de Obras Publicas en su Articulo 56° se tomaran los
recaudos necesarios para que la expedicion de los Certificados de pago por parte de las areas
técnico-administrativas del Organismo Comitente, se realice dentro del mes siguiente al que se
efectuen los trabajos o acopios.

La emision de los certificados y el plazo de pago quedara supeditado al cumplimiento por parte
del Contratista de las disposiciones en vigencia. A tal efecto se establece que la Adminis-
tracion podra exigir a las empresas contratistas de obras publicas, previo a la emision de los
certificados de obra, la presentacion de los comprobantes que acrediten el pago de los
salarios del personal que emplee en la obra y el cumplimiento de las Leyes previsionales,
impositivas, de seguros y FONAVI y otros conformes a normas reglamentarias de la Ley de
Obras Publicas.-

El requerimiento se hara por medio fehaciente, fijando un plazo de cinco (5) dias corridos para
su cumplimiento, bajo apercibimiento de suspender la emision de los certificados.

Los organismos comitentes podran estipular en sus pliegos complementarios la adecuacion a
exigencias de presentacion que faciliten la acreditacion de cumplimientos.

Por el incumplimiento resultante de la falta de presentacion de comprobantes y/o las
transgresiones a lo apuntado, no se reconocera mora ni actualizaciones, trasladandose los
plazos comprometidos a partir del cumplimiento de las exigencias. Asimismo tendra derecho a
la aplicacion el Apartado e) del Articulo N° 73 de la Ley de Obras Publicas.

Sin perjuicio de lo dispuesto para la medicion de las obras, los certificados parciales tendran
caracter de documentos provisionales y asumiran caracter de definitivos en el certificado de
recepcion provisional, en todo lo que no hubiera sufrido modificaciones que resultaren de
ajustes practicados por disposicion de la Administracion.

El pago de los Certificados de Obra, con excepcion de los correspondientes a la Recepcion
Provisoria, se efectuara dentro de los SESENTA (60) dias corridos contados a partir del primer
dia del mes siguiente a aquel en que fueron realizados los trabajos o acopios. Dicho pago no
involucra la recepcion de las obras a que se refiere el certificado respectivo.

Dentro de los setenta y cinco (75) dias corridos a partir de la Recepcion provisional se
procedera a expedir el Certificado de liquidacion final (Certificado R.P. - Recepcion Provisoria).

Para éste Certificado, el plazo de SESENTA (60) dias corridos fijado anteriormente se
comenzara a contar a partir de la fecha de la firma del mismo por el Contratista.

Las comisiones bancarias que se originen por transferencia de fondos seran por cuenta de
quien las solicite. Si fuese imprescindible transferir fondos a percibir por el Contratista, por el
pago de obligaciones del mismo, de caracter perentorio, el Organismo Comitente le deducira el
importe de las comisiones bancarias que resul

TLSJd\.I"tL M umcr,an‘
cAunicipalidae Mdea Maria |
' Marfa § i




los trabajos y para las reparaciones que fuesen necesarias cuando el Contratista no las
ejecutase al ser ordenadas.

Las referidas deducciones podran ser sustituidas por garantias a satisfaccion de la
Administracién y por alguno de los medios establecidos en el Articulo 12° del presente Pliego.-

ARTICULO 63° - INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE CERTIFICADOS: La Administracion
incurrira automaticamente en mora una vez vencidos los plazos establecidos para el pago, sin
perjuicio de los demas derechos estipulados en la documentacion contractual. Sera de
aplicacion el Decreto 7846/04 MEHF, que establece como interés moratorio la tasa de interés
activo fijada por el Banco de la Nacién Argentina.

CAPITULO VII - DE LA RECEPCION Y CONSERVACION -

ARTICULO 64° - CONDICIONES PARA LAS RECEPCIONES DE OBRAS: Conforme a lo
establecido en el Contrato respectivo, las Obras podran recibirse parcial o totalmente;
provisional o definitivamente.

Las recepciones parciales podran hacerse cuando sea conveniente para la Administracion y de
comun acuerdo con el Contratista. Para el caso que el Pliego Complementario de Condiciones
estableciera recepciones parciales, se tendra en cuenta lo estipulado al respecto y su
incidencia en los planes de trabajo a presentar, si correspondiera. Las recepciones parciales
liberaran la parte proporcional de garantia correspondiente a la cantidad de obra recibida.

Dentro de los treinta (30) dias corridos de solicitadas por el Contratista, la Administracion
procedera a efectuar las recepciones correspondientes; las que para hacerse efectivas
quedaran sujetas al cumplimiento de las condiciones contractuales.

Con la recepcién provisional de la obra, se devolvera la garantia de contrato y con la recepcion
definitiva los fondos de reparo, procediendo a las respectivas devoluciones dentro del plazo de
treinta (30) dias corridos de producidas las mismas.

ARTICULO 65° - &ECEPC_IQN PROVISORIA: Una vez terminadas las obras y previo a la
recepcion provisional, se efectuard la inspeccion y pruebas correspondientes para verificar si
las obras han sido ejecutadas con arreglo a las condiciones del Contrato, si no hubiesen sido
realizadas a satisfaccion se podra suspender la recepcion hasta que el Contratista ejecute las
mismas en la forma estipulada. A ese efecto la Administracion fijara un plazo para la ejecucién
de las observaciones que se formulasen, transcurrido el cual sin que el Contratista diere
cumplimiento a las mismas, se procedera a recibir las obras de oficio, pudiendo la
Administracién ejecutar los trabajos por si o con intervencion de Terceros. Los gastos que
demandare la ejecucion de arreglos o faltantes, como asimismo las nuevas inspecciones y
tareas de verificacion y medicion respectivas, seran a cargo del Contratista y sujetas a
reintegro por parte de éste o bien mediante la deduccién del certificado final o de las garantias
retenidas, sin perjuicio de las sanciones que correspondieren.

Cuando se observaren ligeras deficiencias o detalles de terminacién que no afecten la
habilitacion de la obra, segun el criterio de la Administracion, podra realizarse la recepcion
provisoria, dejando constancia en el Acta para que los inconvenientes observados sean
subsanados en el término que se fije al efecto, dentro del plazo de garantia fijado en los
pliegos que integran el contrato.

No obstante lo expresado precedentemente, para.fodas aquellas obras que se relacionen con
prestaciones de servicio realizados por entes/a

cio. blico§:la Administracién se reserva el derecho
de mantener la continuidad del servicio o,ia& Yeparaciones que sean estrictamente
necesarias en forma inmediata, sin que \

a\ la\pérdida de derechos incluidos en el
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periodo de garantia. En esos casos el Contratista sera fehacientemente notificado dentro del
término de veinticuatro (24) horas habiles siguientes a la falla, a efectos de los recaudos que
estime pertinente.

Sera condicion indispensable para la recepcion provisoria, la presentacién por parte del
Contratista de los certificados finales de obra y de instalaciones que correspondieren a las
obligaciones reglamentarias con los municipios, reparticiones provinciales y/o nacionales en los
organismos respectivos. Asimismo debera acompafiar los planos reglamentarios y conforme a
obra, aprobados por dichos entes, cumplimentando en cada caso con las exigencias que fijen
los pliegos complementarios en referencia al tipo de planos y planillas generales, de estructu-
ras y de instalaciones para su presentacion.

Cuando hubiere habilitaciones parciales de obras, salvo disposiciones expresas del Pliego de
Condiciones Particulares, el Contratista tendra derecho a la recepcién provisoria de la parte
habilitada exclusivamente, constando en el acta que se labrara al efecto.

ARTICULO 66° - RECEPCION DEFINITIVA: El Contratista estara obligado a subsanar las
deficiencias consignadas en el Acta de Recepcion Provisoria y las que pudieran aparecer
durante el plazo de garantia, teniendo en cuenta las notificaciones que al respecto efectuie la
Administracion, la cual intimara al Contratista para que en un plazo perentorio subsane los
defectos observados.

Vencido dicho plazo y persistiendo el incumplimiento, procedera a hacerse cargo de la obra, de
oficio, dejando constancia del estado en que se encuentra. Como consecuencia de ello se
determinara el monto en que se afecta del fondo de reparos, sin perjuicio de las sanciones y
acciones que pudieran corresponder.

El plazo de garantia de las partes afectadas, una vez subsanadas las deficiencias en
conformidad con la Administracién, podra prorrogarse; hasta un maximo que no excedera el
plazo de garantia original.

Si no hubiesen aparecido defectos y se hubieran realizado los trabajos de conservacion que
previeran los pliegos, la Recepcién Definitiva se realizara al finalizar el plazo de garantia co-
rrespondiente, contado a partir de la fecha del Acta de Recepcion Provisoria y dentro de los
treinta (30) dias corridos de solicitadas por el Contratista.

El importe de los fondos de reparo sera afectado por las deducciones que estuvieren a cargo
del contratista, como consecuencia del incumplimiento del contrato u otros cargos a que
hubiere lugar. Si resultaren saldos negativos, el Contratista debera abonar el importe
respectivo dentro de los diez (10) dias corridos a contar desde la notificacién de la liquidacion,
intimandose en forma fehaciente bajo apercibimiento de las consecuencias previstas en la Ley
de Obras Publicas.

La Recepcion Definitiva de las Obras y la devolucion de las sumas retenidas al Contratista, no
lo liberan de las responsabilidades qué establece el Articulo 1646 del Cédigo Civil y Comercial.

CAPITULO VIII - DE LA RESCISION Y SUS FECTOS -

ARTICULO 67° - DE LA RESCISION DEL CONTRATO Y SUS EFECTOS: En todos los casos
serén de aplicacion las disposiciones-de los Articulos 71, 72,73, 74,75,76, 77 y 78 de la ley
de Obras Publicas N° 6351 y su concordante- ual numeracion del Decreto Reglamentario
N° 958/79 SOYSP.- ,
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ARTICULO 68°: REDETERMINACION DE PRECIOS - NORMATIVA METODOLOGIA: NO

SE APLICA. -
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Municipio Aldea Maria Luisa — Departamento Parana — E.R.
LICITACION PUBLICA N° 04/2023
Decreto N2 168/2023 D.E.

“Ampliacién de Red de Distribucién de Gas Natural segin Anteproyecto Nro. SKR-133-MLU-501
Rev 4 — Aldea Maria Luisa”
FECHA y HORA DE APERTURA : 28/08/2023 — 10:00 horas.

Calle Victoria 235 — Aldea Maria Luisa - Departamento Parana — Entre Rios.-
PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS VEINTE MILLONES VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CON 00/100
($ 20.023.800,00)

VALOR DE PLIEGO: PESOS VEINTE MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 20.500,00)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS PROPIOS MUNICIPALES

Consultas: compras@aldeamarialuisa.gob.ar

contaduria@aldeamarialuisa.gob.ar
legales@aldeamarialuisa.gob.ar

tesoreria@aldeamarialuisa.gob.ar
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES

OBJETO DEL LLAMADO

ARTICULO 1°.- Este llamado a Licitacién tiene por objeto la compra de “Ampliacién
de Red de Distribucion de Gas Natural segin Anteproyecto Nro. SKR-133-
MLU-S01 Rev 4” que se detallan en el Pliego de Condiciones Particulares y en su
planilla anexa, y que son parte integrante de este pliego.-

CONCURRENCIA A LA LICITACION

ARTICULO 2°.- Podran intervenir las firmas que retinan algunos de los siguientes
requisitos:
a) Las firmas inscriptas en el Registro de Proveedores Municipal.
b) Las firmas que tengan formalizado su pedido de inscripcion o la formalicen en el
mismo acto, debiendo cumplimentar los requisitos pertinentes dentro de los diez (10)

dias siguientes.
c) Las firmas inscriptas en el Registro de Proveedores del Estado Provincial o del

Estado Nacional o de otras Provincias que asi lo demuestren al solo efecto de
considerar la propuesta debiendo tramitar su inscripcion dentro del plazo establecido

en el inciso b).-

ARTICULO 3°.- La sola presentacién de oferta significa la aceptacion lisa y llana de
todas las estipulaciones que rigen la contratacion aun cuando el Pliego de
Condiciones Particulares y/o Generales no se acompafien o no esté firmado por el
oferente.-

ARTICULO 4°.- Por cualquier cuestion que se plantee, los oferentes hacen renuncia
a todo otro fuero que no sean los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Parana, a los
gue en consecuencia se someten.-

FORMA DE LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA

ARTICULO 5°.- Se presentaran por duplicado, firmadas, acompafiadas por la copia
de Pliego y comprobantes de constitucion de la garantia de oferta o pdliza de
mantenimiento de oferta, en el lugar establecido en el Pliego de Condiciones
Particulares, en sobre cerrado, consignandose en la cubierta el nimero de la
Licitacién, dia y hora de apertura de la misma, dirigido a la reparticion que efectta el
llamado.-

ARTICULO 6°.- Las enmiendas y raspaduras en partes esenciales de la propuesta

deberan estar debidamente salvadas por el oferente.-

e, 'stante de la apertura de dicha

_ ,\gerén por la cantidad total
cerparte de algunos o de todos los
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renglones licitados siempre que se hubiere previsto esta posibilidad en el Pliego de
Condiciones Particulares.-

APERTURA DE LAS OFERTAS

ARTICULO 9°.- Las propuestas seran abiertas en la fecha y hora indicada en el
Pliego de Condiciones Particulares o el dia habil siguiente a la misma hora si
resultare feriado o se decretase asueto. Solo se tomaran en cuenta las que sean
presentadas hasta el instante de la apertura. Una vez abierto el primer sobre no se
admitird ninguna propuesta mas, ni modificaciones a las recibidas, tampoco se
consideraran las que llegaren por correo fuera de término.-

REQUISITOS DE LA OFERTA

ARTICULO 10°- Los proponentes quedan obligados a mantener su oferta por el
término de VEINTE (20) dias habiles a contar del acto de apertura.-

ARTICULO 11°.- Las ofertas especificaran:

a) El precio unitario y total, fijo y cierto, en nimeros con referencia a la unidad
solicitada, determinando ademas el total general de la propuesta en letras vy
numeros.

b) Se presentaran en el lugar, dia y hora indicados en el Pliego de Condiciones
Particulares.

c) Cuando el total parcial de algunos o de todos los renglones cotizados se observen
errores de calculos, se tomaran como vélidos los valores que figuran como precio
unitario.

d) Constitucion de garantia de acuerdo a lo establecido en el Articulo 12° del
presente Pliego.

e) Seran presentadas en moneda de curso legal (Pesos).-

ARTICULO 12°- Para afianzar el cumplimiento de todas las obligaciones los
proponentes y adjudicatarios deberan presentar las siguientes garantias:

a) DE_OFERTA: Uno por ciento (1%) o mas del valor total cotizado. En caso de
alternativas las garantias se calcularan sobre el mayor valor propuesto.-

La garantia o el comprobante respectivo segun el caso seran adjuntados a la oferta.
b) DE ADJUDICACION: La garantia sefialada en el inciso anterior serda aumentada al
cinco por ciento (5%) del monto adjudicado.-

ARTICULO 13°- El requisito establecido por el Articulo 12°, inciso b), debera
cumplimentarse dentro de los TRES (3) dias a contar desde la fecha de notificacion
de la adjudicacion, salvo el caso de que antes de vencer el plazo establecido el
adjudicatario de cumplimiento a todas las obligaciones contraidas.-

a) EN EFECTIVO; Mediante deposjf6s
CBU 386005150100006228705§ (&

NUEVO BANCO DE ENTRE RIp$! &
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Cuenta N° 0516228705
MUNICIPALIDAD DE ALDEA MARIA LUISA
CUIT N° 30-71671882-0

b.- CONSTITUCION POLIZA DE CAUCION: a favor del Municipio de Aldea Maria
Luisa de IAPSER (INSTITUTO AUTARQUICO PROVINCIAL DEL SEGURO DE
ENTRE RIOS) (1% garantia de oferta y 5% garantia de adjudicacion).

ARTICULO 15°- La Municipalidad dispondra, inmediatamente de resuelta la
adjudicacion, la devolucion de los depositos de garantia a todas las firmas cuyas
propuestas no fueron aceptadas y a la/s adjudicataria/s, una vez cumplimentadas
todas las obligaciones contraidas.-

ADJUDICACIONES

ARTICULO 16°.- La adjudicacién se hara por renglén o por el total licitado segun
convenga como consecuencia de la comparacion de las ofertas presentadas al acto
respectivo y excepcionalmente ella puede tener lugar aunque se hubiere presentado
una sola oferta. Siempre que la misma sea valida, es decir que se ajuste al Pliego de
Bases y Condiciones Generales y Particulares y sea ademas su precio conveniente

a los intereses del Municipio.-

ARTICULO 17°.- La adjudicaciéon la realizara el Departamento Ejecutivo, previo
estudio de ofertas e informe realizado por la comision evaluadora de las ofertas
designada, dentro de los DIEZ (10) dias de la fecha de apertura.-

ARTICULO 18°.- La adjudicacion recaera siempre en la propuesta mas conveniente
a los intereses del Municipio entendiéndose por tal aquella que sea la mas
conveniente técnica y econémicamente.

ARTICULO 19°.- En caso de empate (igualdad de precios y condiciones) se llamara
a los respectivos proponentes a una mejora de precios dentro del plazo de
CUARENTA Y OCHO (48) horas. De subsistir el empate de los precios se decidira
por sorteo.-

ARTICULO 20°- El Municipio esta facultado a aceptar la propuesta que a su
juicio resulte mas conveniente a sus intereses, o de rechazar a todas sin que
ello otorque derecho a los oferentes a reclamo o indemnizacién alguna.

RECHAZO DE OFERTA

ARTICULO 21°.- No se consideraran las ofertas:
a) Cuando no vengan acompafadas de la garantia prevista en el Articulo 12° y de
acuerdo a los Articulos 14°y 15°. ? .

inadas o se encuentren
a de Entre Rios.

ras en su texto que no estén
mada por el proponente.
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

LICITACION PUBLICA N° 04/2023

OBJETO: Llamese a Licitacion Publica N° 04/2023 de acuerdo a lo estipulado en el
Decreto N° 168/2023 por la cual se interesa la realizacion de la obra de “Ampliacién
de Red de Distribucién de Gas Natural segun Anteproyecto Nro. SKR-133-
MLU-S01 Rev 4”, segun planilla Anexa al Pliego de Condiciones Particulares, y que
forma parte integrante de estos Pliegos.

PRESUPUESTO OFICIAL. -

El Presupuesto Oficial se fija en la suma de PESOS VEINTE MILLONES
VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 20.023.800,00) por todo
concepto, con IVA incluido y el costo del Pliego de Condiciones se fija en la suma de
PESOS VEINTE MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 20.500,00).-

PARTICIPACION:

Podran Participar de esta Licitacion las Empresas que acrediten, demuestren haber
trabajado para el Estado Provincial (Secretaria de Energia de Entre Rios) y Gas Nea
S.A. por lo menos 5 afnos con Redes de Gas Natural, debiendo presentar en
Caracter de declaracion Jurada el listado de obras realizadas en ese periodo, a los
efectos de comprobar su experiencia y trayectoria en éste tipo de obras. Asimismo
debera presentar la Matricula de Gas Nea vigente con Capacidad de contratacion
mayor a 10.000 m. para Redes de Polietileno.

Entre Rios de PESOS SETENTA MILLONES OCHENTA Y TRES MIL

Capacidad de contratacion anual del Registro de contratista de la Provincia de
TRESCIENTOS CON 00/100 ($ 70.083.300,00).

LUGAR Y FECHA DE APERTURA:

El dia 28 de agosto de 2023, a las 10,00 horas en el Edificio Municipal o el dia habil
siguiente si aquel fuera feriado o se decretase asueto.-

E| Presidente Municipal procedera a abrir los sobres en la fecha y hora indicadas, en
presencia de los interesados. —

PRESENTACION:

. L g g 7 Linsen .
El oferente debera presentar en sobre O CH&LEIN H%@gsolo con la leyenda exterior
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SARIA Lt
d) Que no se ajuste al Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares en lo
que respeta al término del mantenimiento de la oferta, plazos, condiciones de pagos,
lugar y forma de entrega de la mercaderia, etc.
e) Cuando no se presenten las muestras respectivas, catalogos, prospectos
ilustrativos, etc. Si asi lo indicara expresamente el Pliego de Condiciones
Particulares.
f) En el renglén que se cotice precio unitario distinto por talle o numeracion.
g) Cuando no se consigne el precio unitario, el total parcial por renglén y el total
general de la propuesta.-
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Constancias de Inscripcién AFIP, ATER, IERIC

Detalle deuda consolidada en AFIP

Libre deuda ATER

Sobre cerrado conteniendo la Propuesta econémica con la leyenda “Licitacion
Plblica N° 04/2023-PROPUESTA ECONOMICA

Constancia de Inscripcién en el Registro de Contratistas de la Provincia de
Entre Rios.
h. Constancia de Matricula Gas Nea vigente.

~0 0o

©

BASES

ARTICULO 1°.- El o los articulos que se interesan adquirir con sus especificaciones
se detallan en la planilla que al final se anexa, y que forma parte integrante del
presente Pliego. -

ARTICULO 2°.- Plazo vy Lugar de Entrega: Toda firma debera indicar en su propuesta
el plazo de entrega del bien u obra que cotiza. El menor plazo propuesto, a igualdad
de precios y condiciones decidira la adjudicacion.

El plazo de ejecucion de obra sera de un maximo de 45 dias corridos a partir de la
fecha del Acta de Inicio de obra con Gas Nea.

ARTICULO 3°- Forma de pago: Contado dentro de los diez (10) dias habiles de
aprobados los trabajos debidamente certificados y presentada toda Ia
documentacion pertinente conforme las exigencias de los instrumentos licitatorios en
Tesoreria Municipal, previa presentaciéon de la factura debidamente conformada en
Contaduria Municipal.

Los comprobantes que se presenten deberan ajustarse a las normativas vigentes de
la A.F.1.P. respecto a facturacion. -

OBLIGACIONES DEL OFERENTE

GARANTIA DE LA OFERTA:

ARTICULO 4°.- Todo proponente debera afianzar su propuesta mediante garantia de
oferta, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 12°, inciso a) y constitucion de
acuerdo al Articulo 15° del Pliego de Bases y Condiciones Generales.-

GARANTIA DE ADJUDICACION:

ARTICULO 5°.- La firma que resulte adjudicataria debera cumplimentar dentro de los
CINCO (5) dias lo establecido en el Articulo 12°, inciso b) del Pliego de Bases y
Condiciones Generales.-

GENERALIDADES p—

AT T

ARTICULO 6°.- Se deja constancia / ﬁﬁaﬁf’se establezca plazos, estos deben
ser considerados DIAS HABILES erdo, @ la vigente reglamentacion de las
contrataciones del Estado.- ke R
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ARTICULO 7°.- Las propuestas que se presenten deben ser firmadas por los
responsables de la firma, con aclaracién de la misma y cargo que ocupa.-

ARTICULO 8°.- Las propuestas deben ser presentadas de acuerdo al Articulo 5° del
Pliego de Bases y Condiciones Generales, en la Municipalidad de Aldea Maria
Luisa.-

ARTICULO 9°.- Los adjudicatarios, cuando mediare contrato, deberan depositar
dentro del plazo de CINCO (5) dias a partir de la fecha de la orden de compra el
Impuesto de Sellos equivalentes al 1 % del total adjudicado, conforme lo determina
la Ley Provincial Impositiva vigente.-

ARTICULO 10°.- Los pliegos se pueden solicitar de Lunes a Viernes de 7.00 hs. a
12.00 hs. en la Sede Municipal o por medio de correo electronico oficial.-
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBJETO

El proceso licitatorio regido por el presente pliego tiene por objeto la contratacion de
lo que se detalla a continuacién:

-Mano de obra y materiales para la ejecucion de Ampliacion de Red de Distribucion
de Gas Natural en una extension aproximada de 755 metros con tubos de 90 mm,
63 mm y 50mm segun Factibilidad de Gas Nea S.A. incluido el Cruce de Ruta
Nacional y sus Obras complementarias; como asi también todos los accesorios
menores segln exigencias de Gas Nea S.A. que no se encuentren detallados en los
puntos anteriores.

Toda la obra debe ajustarse a los croquis segun factibilidad otorgada por Gas Nea
S.A. Anteproyecto SKR-133-MLU-S01 Rev. 4.

El oferente que resulte adjudicado, debera realizar todos los tramites ante Gas Nea
S.A. y cualquier otro organismo que corresponda para llevar adelante las obras.
Incluye todos los costos por sellados, canon, tasas, y/o cualquier otros que surja en
los organismos que otorgan las autorizaciones.

El oferente adjudicado deberd, en un todo de acuerdo a las Normativas del Enargas
y/o la Distribuidora Gas Nea S.A. cumplir con todos sus requerimientos para la
realizaciéon de la misma.

a. Realizar el Proyecto ejecutivo por Profesionales habilitados y su Aprobacion

b. Gestionar y tramitar el permiso con organismos intervinientes como por
ejemplo Vialidad Nacional para el cruce de Tuberia bajo Ruta y los cargos
que involucre para su Aprobacion u otros.

c. Realizar el Plan de Gestion Ambiental para la Obra con Profesionales
habilitados.

d Presentar toda la documentaciéon de obra, Programa de Seguridad incluidos
Seguros, ART, Materiales, etc.

e. Realizar la obra de excavacidén de zanjas para instalacion de tuberia a la
profundidad reglamentaria y posterior compactacion.

f  Colocacion de la tuberia, Valvulas, etc., realizacion de todas las uniones de
electrofusion necesarias para la concrecién de las obras e instalacion de
malla de advertencia y proteccién mecanica donde sea necesario.

g. Reparacion de veredas en caso que sean afectadas y de desagues cloacales
o pluviales y conexién domiciliaria de agua que sean afectadas

h. Realizar la Prueba de Hermeticidad de la tuberia instalada.

i. Colocacion de todas las seﬁa!izaciohes que sean necesarias a fin de advertir
de la ejecucién de la obra, zanjas abi tas, cruce de ruta, etc. Incluidos la

‘:‘LIE"‘H
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j. Confeccion de croquis y Planos
k. Cartel de obra: el cual deberg
“Carteleria de Obra”
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Lo indicado en los puntos a) al j) es meramente enunciativo, debiendo la empresa
adjudicada realizar todas las tareas necesarias para la correcta construccion y
Habilitacién de las obras construidas, dejando la zona de obras en iguales
condiciones a la existentes en forma previa a la realizacién de los trabajos.
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PLANILLA ANEXA AL PLIEGO DE CONDICIONES
PARTICULARES

LICITACION PUBLICA N° 04/2023

APERTURA: MUNICIPIO DE ALDEA MARIA LUISA — Dpto Parana, Entre Rios.-

DIA: MES: AGOST0/2023 HORA: 10:00 Hs.-
SENORES:

Sirvase cotizar los articulos/obras que se detallan a continuacion:

Renglén | Cantidad | Unidad Caracteristicas l%ig_t:_:_"i)g E%
1 15 m.l. |Tuberias PE. @ 50 mm
2 250 m.l. | Tuberias PE. 8 63 mm
3 490 m.l. | Tuberias PE. @ 90 mm.
4 1 Unidad | Cruce bajo Ruta Nacional
5 2 Unidad \éilr\::)lls;ge Bloqueo 290 mm
5 50 m.l. |Reparacion de Veredas
6 20 m.l. |Reparacion de Pavimentos
T XX m.l. | Prueba de Hermeticidad
TOTAL DEL PRESUPUESTO

El importe total cotizado incluye el Impuesto al Valor Agregado.
Nota: presupuesto debera estar firmado en todas sus hojas y ser presentado
en sobre cerrado. —
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Entre Rios

CARTELERIA DE OBRA

Diseiio y Confeccién

Nombre y tipo de obra (obra de gas)
Numero de expediente (municipal)
Numero de licitacién

Monto adjudicado

Plazo de obra (en dias)

Fecha de inicio (mes y afio)
Puestos de trabajo

Contratista

Fondos Municipales

Logo Municipal

Materiales y colocacién

Medidas: 2,5 metros por 2 metros

Color: full color

Soporte/Material: lona o chapa galvanizada ploteada

Cantidad de carteles: 2 por obra

Distribucion: en el inicio de la obra y en el final ( que sean apreciables y no
entorpezcan la visibilidad)
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