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ARTICULO 1: OBJETO Y APLICACION DEL PLIEGO.

El presente Pliego de Bases y Condiciones Contractuales tiene por objeto establecer las
condiciones para llevar a cabo la Licitacién de la obra “OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA ESTACION
DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPIO DE ALDEA MARIA LUISA - DEPARTAMENTO
PARANA - ENTRE RIOS".

ARTICULO 2: ALCANCE DE LOS TRABAJOS.

La contratacion comprende, ademéas de la ejecucion de las obras, servicios, tareas y
documentacion Licitatoria, los trabajos que a continuacion se enumeran: provision de materiales,
equipos, herramientas, mano de obra, pago de aportes y las tramitaciones y obtencion de habilitaciones
y permisos que corresponda efectuar ante organismos gubernamentales o concesionarios necesarios
para la ejecucion completa de la obra y su finalizacién.

ARTICULO 3: SISTEMA DE CONTRATACION.
Los trabajos motivo de la presente Licitacion se contrataran, por el sistema de unidad de
medidas y certificaciones de avances.

ARTICULO 4: FORMA DE COTIZAR.

E| Oferente debera cotizar su oferta basica, con caréacter obligatorio, en pesos a los efectos de
hacerla procedente y valida. Se destaca que para que una oferta pueda ser considerada valida, es
condicién que se refiera a la ejecucion integral de la obra.

La oferta debera incluir la provision de todos los materiales (salvo lo aclarado en las
especificaciones técnicas particulares), insumos, mano de obra, equipos, impuestos, imprevistos,
tramites o permisos ante Reparticiones u Organismos Nacionales o Provinciales, canones, etc., y toda
otra tarea o gasto necesario para la correcta ejecucion de la obra totalmente terminada de acuerdo con
sus fines, aunque ellos no estén detallados o referidos en los documentos de la licitacion.

ARTICULO 5: FORMA DE PAGO

El pago del monto del Contrato se realizara mediante certificaciones mensuales de avance de
obra, las que seran expedidas conjuntamente entre la Contratista y la Inspeccion de Obra, previa
medicion y conformidad de los trabajos ejecutados. La aprobacion por parte de la Inspeccion de Obra
del certificado de avance habilitara al Contratista a emitir la correspondiente factura.

Las facturas seran abonadas transferencia bancaria, abonando dentro de los 5 (cinco) dias
habiles de la aprobacién de la misma. -

ARTICULO 6: PLAZO DE OBRA. .
Para la ejecucion de la Obra se ha fijado un plazo de hasta 120 dias corridos, incluyendo
sabado, Domingos y Feriados, contados a partir de la fecha del Acta de Inicio de Obra.

ARTICULO 7: PLAZO DE CONSERVACION Y ANTIA:

xQeI Acta de Recepcién Provisoria de la Obra.

cﬁgivo cargo los trabajos de conservacion y
\\s
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La finalizacion del plazo de garantia sin que existieren observaciones dara lugar a la Recepcion
Definitiva de la Obra.

Si durante el periodo de garantia el Contratista no solucionara, a satisfaccion de la Inspeccion
de Obra, los vicios ocultos, las observaciones a los trabajos ejecutados consignadas en el acta de
recepcion provisoria y los desperfectos ocurridos durante el periodo de garantia, el Comitente podra
subsanar las deficiencias contratando los trabajos con terceros o realizandolos por administracion, con

cargo al Fondo de Reparo del Contrato.

ARTICULO 8: FONDO DE REPARO
Se establece en 5 % (cinco por ciento) la retencion a deducir de cada Certificado de Obra en

concepto de garantia de la correcta ejecucién de los trabajos hasta la fecha de Recepcion Definitiva de
los mismos. El monto resultante de la retencion, a solicitud del Contratista, podra ser sustituido
mediante Seguro de Caucion a favor del Comitente. -

ARTICULO 9: VISITA DE OBRA.
Es obligacion del Interesado efectuar una visita al lugar de emplazamiento de la obra. No se

podré alegar desconocimiento del lugar donde se ejecutaran las tareas, sus caminos de acceso o
cualquier tipo de informacion relativa a las condiciones locales que puedan influir sobre la ejecucion de
los trabajos y se debera comprometer al estricto cumplimiento de las obligaciones emergentes de esta
contratacion y abstenerse de presentar cualquier tipo de reclamo alegando desconocimiento o falta de
informacién sobre dichas cuestiones.

La visita de los interesados debera previamente avisar via correo a la siguiente direccion:
compras@aldeamarialuisa.gob.ar indicando asunto: VISITA OBRA LICITACION 01/2023 con indicacién
de la empresa interesada.

ARTICULO 10: CAPACIDAD LEGAL Y CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES
Los Oferentes deberan contar con capacidad para obligarse, no hallandose incursos en
ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidades previstas por la normativa vigente.

Quien concurra a esta Licitacion Publica no podra alegar en caso alguno, falta o deficiencia de
conocimiento o mala interpretacion de este Pliego y demas documentacion que forme parte del mismo,
y el solo hecho de concurrir, implica el perfecto conocimiento y comprensién de sus clausulas, como
asimismo de los lugares donde la obra debe ejecutarse, de sus condiciones, de los precios de los
materiales, fletes, medios de transporte, derechos aduaneros, tributos o tasas nacionales, provinciales,
municipales y comunales, de las condiciones de trabajo, aprovisionamiento de materiales y mano de
obra, naturaleza de los terrenos, construcciones, régimen de los cursos de agua, agua de construccion,
condiciones climaticas y otras condiciones locales. No se permitira reclamo que se relacione con
alguna de estas clausulas.

Se requiere antecedentes de obras de snmrlares caracteristicas a la que se licita. - No menos
de tres afios (3 afios) de naturaleza, caracteristicasgAFompjRlidad técnica similar a la que se licita. A tal
fin debera presentar un listado de obras congf(iilz 9971 mos tres (3) aflos como contrahsta

ésr/eﬁrgey:m nlapa;’?/7
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respaldatoria de las mismas (Actas de Recepcion Provisorias (Obras Publicas) o certificacion del
comitente (Obras Privadas). Los afios se contaran a partir de las fechas de los respectivos
documentos. -

Por ofro lado, el oferente debera contar y documentar los siguientes equipos minimos para la
realizacion de la obra designada:

Retroexcavadora
Camién volcador
Vibro compactador
Bomba de achique

Inscripcion en el Registro Provincial de Contratistas de Obras y Servicios Y Variaciones
de Costos de la Provincia de Entre Rios

Los Oferentes deberan estar inscriptos y habilitados en el Registro Provincial de Contratistas
de Obras y Servicios Y Variaciones de Costos de la Provincia de Entre Rios, contando con una
determinada Capacidad de Contratacion Anual en las Secciones que se indican a continuacion:

Contratacion anual:
1) Rubro Arquitectura (cod 1775) $100.000.000,00 (Contratacion anual).
2) Rubro Ingenieria (cod 1867) $100.000.000,00 (Contratacion anual).

ARTICULO 11: FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS.
La propuesta se presentara impresa en papel, hasta dia 17 de febrero de 2023 hasta las

9:00hs en calle Victoria N° 235, Aldea Maria Luisa, Entre Rios

Las propuestas deberan presentarse en sobre cerrado, sin rpembrete ni identificacion alguna,
con la leyenda: GOBIERNO DE ALDEA MARIA LUISA - LICITACION PUBLICA N° 01/23 del 17 de
FEBRERO de 2023 10:00hs

La apertura de sobres se haré a las 9.30 hs.
No se tendra tolerancia con respecto a fecha y horario de presentacion.
Los documentos a presentar en |a oferta son:

El presente pliego firmado en todas sus hojas.

Recibo que acredite haber adquirido el Pliego Licitatorio.

Constancia de Inscripcion de la AFIP y de la ATER (Administradora Tributaria de Entre Rios).

Antecedentes del oferente sobre obras dek-tipa-a licitar, realizadas en la Provincia de Entre

Rios y/o en otras jurisdicciones segunA “

5) Referencias Técnicas del Represgfita T&6AG Gue el Oferente propone y nimero de
inscripcion en el Colegio Profesiondf coffesgBadiente de la Provincia de Entre Rios.

B ey, i
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6) Constancia de Inscripcién en el registro provincial de contratista de obras y servicios y
variaciones de costos de la provincia de Entre Rios.

7) Constancia de visita de obra firmada por representante del comitente, que acredite
conocimiento de lugar sobre el cual se realizara el concurso de precios.

8) Coeficiente Resumen, Plan de Trabajo y Curva de Inversiones (en pesos) con precios base
enero 2023 para toda la obra acorde a los distintos frentes de obras a adoptar; con periodos
mensuales y con una discriminacion de items idéntica a la del listado del computo oficial. Se
consignaran las incidencias mensuales parciales y totales de cada item, y las inversiones
consecuentes que generen.

9) Memoria descriptiva de la metodologia constructiva lo mas detallada posible que justifique el
plan presentado. La misma debera detallar la secuencia constructiva, tipo y cantidad de
equipos a emplear, profesionales y técnicos que intervendran en forma directa en los trabajos,
etc.

10) Formulario de Oferta debidamente completa y firmada. (Ver anexo )

11) Planilla de Cotizacién por Rubro (Ver Anexo Il) firmada por Titular y Representante Técnico.

12) Detalle del/los equipo/s que dispone, o elllos que arrendara para realizar la obra, conforme al
Plan de Trabajos previsto.

13) Ultimos tres (3) Balances Contables;

14) Para el caso de sociedades, acompafiar copia simple de los estatutos y/o documentacion
societaria y el respectivo certificado de vigencia societaria emitido por la autoridad competente.
Asimismo, el representante técnico y/o apoderado legal y/o socio gerente que suscriba los
documentos licitatorios y/o la oferta debera estar facultado por los estatutos o por un Poder
especial para tales fines.

15) Certificado emitido por autoridad competente que el oferente no se encuentra concursado o
fallido.

16) Declaracion Jurada de constitucion de domicilio legal en Entre Rios.

17) Declaracién Jurada de mantenimiento de oferta por un plazo de SESENTA (60) DIAS.

La oferta se debe presentar en idioma nacional, a méquina y en pesos.

El precio unitario o de aplicacion de cada uno de los rubros y/o items que conforman el
presupuesto de obra, debera incluir explicito o implicito todo tipo de conceptos: materiales, insumos,
mano de obra, equipos, reparaciones, repuestos, combustibles, lubricantes, estadia, gastos generales,
beneficios, traslado de los equipos a los lugares de trabajo, carga y descarga de los mismos, sequros,
impuestos, imprevistos, tasas y contribuciones, tramites o permisos ante Reparticiones u Organismos
Nacionales o Provinciales, canones, efc., y toda otra tarea o gasto aunque ellos no estén detallados o
referidos en los documentos del legajo, y que resulte necesario para la correcta ejecucion de la obra,
en un fodo de acuerdo con las especificaciones técnicas generales y particulares del presente pliego,
las reglas del arte consagradas para el buen construir, planos generales, de detalles y

El Comitente se reserva el dert g 0 tar todas las aclaraciones que crea necesarias.
S NTo R
S mlh
z (TN
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ARTICULO 12: DOCUMENTOS DE LA LICITACION
El pliego se podra adquirir en calle Victoria N° 235 de Aldea Maria Luisa de Aldea Maria Luisa,
Entre Rios, su valor es de $30.250,00.

Cualquier posible Licitante que haya adquirido los Documentos de Licitacion, puede solicitar
aclaraciones sobre éstos, mediante comunicacion dirigida al Comitente a través de correo electronico,
indicado en el Llamado a Licitacion. EI Comitente dara respuesta por escrito a las solicitudes antes del
vencimiento del plazo fijado para la presentacion de las ofertas, quedando tanto las consultas como las
respuestas a disposicion de todos los interesados.

RECEPCION DE CONSULTAS:

Correo electrénico: compras@aldeamarialuisa.gob.ar

ARTICULO 13: ADJUDICACION

En caso de que el Comitente lo juzgue conveniente aprobara el concurso de precios y
adjudicara los trabajos al proponente cuya oferta considerase mejor a sus intereses. Esta decision, y
los criterios sobre los cuales se sustente, sera facultad exclusiva del Comitente y bajo ningun
aspecto se admitira recurso o reclamo alguno sobre la misma.

E| Comitente elaborara un informe de adjudicacion e informara al adjudicado dentro de los
primeros diez (10) dias subsiguientes de la fecha limite de presentacion de la oferta.

El Comitente podra, en caso de no estimar convenientes las ofertas presentadas, rechazar
todas las propuestas, sin que ello otorgue a los Proponentes derecho a reclamo de naturaleza alguna.

La circunstancia de recibirse una sola oferta no obliga ni impide a la adjudicacion de los
trabajos.

Todos los proponentes tendran derecho a hacer asentar en acta las observaciones e
impugnaciones que a su criterio sean procedentes y podran impugnar el acto o cualquiera de las
propuestas, dentro del término de 48 horas de efectuado. - La Municipalidad aceptaré aquellas que se
presenten fundadas, por escrito, resolviendo en definitiva sobre la situacion que se plantee con tal
motivo, por lo que no corresponden ni se permitiran discusiones durante el acto de apertura. -

Los proponentes o adjudicatarios no podran transferir su derecho. -
ARTICULO 14: GARANTIAS DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA'Y DE ADJUDICACION.

|.- Garantia de Oferta

La garantia de oferta debera ‘s'er. Cbhstituida por un valor equivalente al 1% del valor del
presupuesto oficial. La misma podra constituirse de la siguiente manera:

|.- a).- MEDIANTE DEPOSITO BANGA 860051501000062287055, NUEVO BANCO
DE ENTRE RIOS S.A., Cuenta N° 05162297 ALIDAD DE ALDEA MARIA LUISA, CUIT N°
30-71671882-0; :

SLIEGO DE BASES Y CONDICIONES CPNTRAC
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.- b).- CONSTITUCION POLIZA DE CAUCION: del IAPSER (INSTITUTO AUTARQUICO
PROVINCIAL DEL SERGUROQ) a favor de la Municipalidad de Aldea Maria Luisa, por el 1% del valor

del presupuesto oficial
La garantia de la oferta sera devuelta a los proponentes que no resulten adjudicados, dentro de

los diez dias posteriores de la adjudicacion. Las garantias constituidas, cualquiera sea su clase y
forma, no devengaran intereses por ningun concepto.

Il.-Garantia de Adjudicacién

Se establece en el 5% del monto total del contrato, mediante pdliza de caucion (IAPSER) o
mediante transferencia bancaria a favor de la Municipalidad de Aldea Maria Luisa.

ACLARACIONES: El depdsito y/o transferencia, constituye garantia de la licitacion. Los
proponentes perderan dicho depésito sin perjuicio de las mayores responsabilidades que le pudieren
corresponder, en los siguientes casos:

a) Si renuncian a la provisién de los materiales o elementos licitados, una vez efectuada la
adjudicacion. -

b) Si retiran su propuesta en el acto de la licitacion o después de él. -

¢) Por no ajustarse al fiel cumplimiento de sus obligaciones como adjudicatarios.

ARTICULO 15: ACTA DE INICIO DE OBRA.
El Acta de Inicio de Obra debera ser firmada dentro de los 10 dias corridos posteriores a la

firma del contrato. —

ARTICULO 16: ANTICIPO DE OBRA

El comitente brindara dentro de los cinco (5) dias habiles posteriores a la firma del contrato un
anticipo financiero de como méximo el 30% del monto de contrato. Este se descontara porcentualmente
de los certificados mensuales conformes al avance de la obra. Dicho anticipo financiero debera estar
garantizado mediante péliza de caucion.

ARTICULO 17: PLAN DE TRABAJOS DEFINITIVO.
El Contratista presentaré al Comitente, para su aprobacion, el Plan de Trabajos definitivo. -

El Plan de Trabajos debera tener la representacion grafica mediante diagrama de barras
horizontales de los periodos de ejecucion por items, con indicacion numérica de las cantidades fisicas y
porcentuales a ejecutar mensualmente.

Se rechazaran ofertas cuyo plan de trabajo exceda de 120 dias.

La curva de inversiones se adecuara al Plan de Trabajos definitivo, y debera graficar el
porcentaje del monto total de la obra a eecutar por mes, consignando montos a valores constantes
parciales y acumulados. :

PLIEGO DE BASES Y conmc Pagina 10 de 53
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Luego de aprobado definitivamente por el Comitente a través de la Direccion de Obra,
quedaran fijadas todas las fechas en que se debera finalizar la ejecucion de cada uno de los trabajos y
los importes parciales por certificar.

ARTICULO 18: REPLANTEOQ DE LA OBRA.

El replanteo de los trabajos seré realizado por el Contratista y controlado por la Inspeccion de
Obra, para lo cual el Contratista debera proveer todos los elementos necesarios y serén a su exclusivo
cargo los gastos que se originen en las operaciones de replanteo, asi como los provenientes del
empleo de aparatos, enseres, personal, efc. '

Realizado el replanteo por el contratista y aceptados por la Inspeccion de Obra, aquel sera
responsable de su conservacion.

ARTICULO 19: DE LA EJECUCION.

La ejecucién de las obras incluidas en el Pliego, en sus distintas partes constitutivas, se
ajustara estrictamente a las especificaciones técnicas y reglas del arte, a los planos generales y
particulares que lo integran y a la propuesta del Oferente. Se conceptlia que dicha propuesta cubre los
costos de todas y cada una de las circunstancias hasta la total concrecion del contrato a satisfaccion
del Comitente.

El Contratista ejecutara los trabajos de tal suerte que resulten enteros, completos y adecuados
correctamente a sus fines, en la forma que se infiere de los planos, las especificaciones y demas
documentacién contractual, aungue en los planos no figuren o las especificaciones no mencionen todos
los detalles necesarios a tal efecto.

Todo trabajo citado en un documento y que no figure en otro afin, debe ser gjecutado o provisto
por el Contratista, como si hubiera sido incluido en ambos. EI Contratista no podra - sin mediar orden
escrita de la Inspeccion - introducir modificacion alguna.

Cuando los planos contengan indicaciones u observaciones relativas a los materiales a
emplear, formas de ejecutar los trabajos, efc., dichas indicaciones u observaciones deberan
considerarse como Especificaciones Técnicas Particulares.

En caso de diferencias entre los planos de detalle, los planos generales y los planos tipos
primaran ese orden. Por (ltimo, las notas y observaciones escritas primaran sobre las demas

indicaciones.
Reparacion de instalaciones existentes: .

El Contratista al efectuar las excavaciones ‘u otros trabajos, deberé tomar las precauciones
necesarias para evitar el deterioro de instalaciones u obras existentes. En el eventual caso que se
produzca dicho deterioro, la Contratista seré responsable Unica por el dafio producido a la Empresa
prestataria del servicio y/o a terceros y sera Be su exclusiva responsabilidad la reparacion del mismo en

ARTICULO 20: PARTES DE TRABAJ(
Partes de trabajo: AR \ TR L
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Con frecuencia mensual el Contratista elevara a la Inspeccion (en las fechas que ésta
determine) un parte de los trabajos ejecutados en ese periodo, con una descripcion precisa de las
obras construidas, movimiento de equipos y personal y cualquier otro elemento o informacién que
hagan al contralor y vigilancia de los trabajos, como asi también a las certificaciones de obra.

Control sobre la marcha de los trabajos:

;s El Contratista estara obligado a presentar cuando la inspeccion o solicite, una memoria
de la marcha de los trabajos. Si existiera atraso con respecto al Plan de Trabajos en vigencia, debera
indicar claramente las causas, seialando aquellas que estime justificadas, a los efectos de la
aprobacion del Plan de Trabajo Modificado.

y.d La Inspéccién de Obra se reserva el derecho de aceptar o desestimar las causales
aducidas. En todos los casos el Contratista deberéa hacer el correspondiente reclamo dentro de los
DOS (2) dias habiles de producido el rechazo por parte de la Inspeccion de Obra.

ARTICULO 21: PLANOS DE OBRA.

La comitente entregara una copia digital de todos los planos del proyecto y la contratista
debera hacerse de las impresiones necesarias y tener copia en papel en su oficina técnica o para el
personal técnico que dirija las tareas. Cualquier observacion y/o sugerencia que se le encuentre a la
documentacion debera ser comunicada por la contratista por nota de pedido. La inspeccién hara la
evaluacion pertinente y se expedira al respecto por orden de servicio.

En el caso de haber modificaciones a los planos entregados para construccion, el comitente
hara una nueva revision del documento y lo comunicaré por orden de servicio detallando los cambios
entregando por mail una copia digital.

ARTICULO 22: OBRADOR O DEPOSITO.
La instalacion del obrador deberé iniciarse dentro de los 10 (diez) dias corridos de firmada la

orden de compra.

El comitente proveera de energia eléctrica al pie de un tablero secundario ubicado dentro de la
zona de obra.

La contratista sera responsable de los dafios o perjuicios que pudieran afectar los equipos,
materiales y herramientas que se dejen en la obra.

El Contratista sera responsable del orden y seguridad dentro del predio de la obra. Previo a la
recepcion provisional y luego de finalizada la obra, el Contratista debera desmontar y despejar el area
ocupada.

ARTICULO 23: SEGUROS.
El Contratista debera contar, previo.z
detallan a continuacion:

la iniciacion de los trabajos, con los seguros que se

AN
13 Copia del contrato de-5fi jén &via Mseguradora de Riesgos de Trabajo conforme a
lo establecido por las Normas vigenfie grcniates g igiene y Seguridad en la construccion — Leyes N°
PLIEGO DE BASES Y CONDICIO GPUALES Pagina 12 de 53
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19.587 y 24.557 y su reglamentacion Decreto N° 911/96 y las Resoluciones SRT N° 231/96, 51/97,
35/98, 319/99 y 552/01, como asi también toda otra norma legal que resulte vigente durante el
desarrollo de la obra.

2 Seguro Colectivo de Vida Obligatorio que cubra a todo el personal afectado a la obra,
de acuerdo a la legislacion vigente.

3 Seguro de accidentes personales que cubra a quienes ejecuten trabajos sin relacion de
dependencia con la contratista o eventuales subcontratistas.

4, Seguro de Responsabilidad Civil

ARTICULO 24: PROVISION DE AGUA - ENERGIA ELECTRICA.
Agua para la construccion:

Sera provista por la comitente al pie de obra en Camién Cisterna.

Energia eléctrica para las obras:
Sera provista por la comitente al pie de obra.

ARTICULO 25: REPRESENTANTE TECNICO.

El Contratista debera contar con un Representante Técnico que sera un profesional de nivel
universitario, con experiencia acreditable en obras de esta indole. EI mismo se desempefiara como
responsable técnico del mismo ante el Comitente, en todo lo que se refiere a la oferta, adjudicacion y
contratacion de los trabajos, y cuya designacion estara sujeta a la aprobacion del Comitente.

El Representante Técnico del Contratista seré el encargado de la Conduccion Técnica de los
trabajos, responsable principal de recibir y cumplimentar las érdenes de servicio y demas directivas
emanadas de la Inspeccion de Obra. Sera inexcusable su presencia en el lugar de los trabajos cuando
la inspeccién lo requiera, en especial al efectuarse los replanteos y mediciones para la certificacion de
los trabajos.

ARTICULO 26: AJUSTES DEL PLAZO DE EJECUCION.

La Obra debe ser totalmente realizada en el plazo fijado en el Contrato y considerando, de
corresponder, las prérrogas al plazo de ejecucion que hubieran sido otorgadas. Se consideraran
extensiones en los plazos a las siguientes causas:

1. Lluvias que superen en un treinta por ciento (30%) el promedio registrado de lluvias
para el mes en cuestion segin los registros de los Ultimos cinco afios anteriores a la fecha de
presentacion de la Oferta, segin el Servicio Meteoroldgico Nacional.

2. Cuando se soliciten trabajos adicionales que alteren el Plan de Trabajo aprobado.
3. Cuando ocurran eventos de fuerza mayor due detengan los trabajos.
AN . i
4. Cuando el Comitenteg/fie \ Lf ' j{d__e lo' previsto en el Pliego en la aprobacion de

certificados, planos, ampliaciones,

; rrazones ajenas al Contratista.
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONE ALl
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5 Cuando existan demoras comprobables en la entregas de materiales provistos por el
comitente.

ARTICULO 27: MEDICION - CERTIFICACION.
No se computaran las obras o trabajos realizados que por cualquier motivo modifiquen el

proyecto, si éstas no han sido previamente autorizadas por el Comitente y comunicadas por intermedio
de la Inspeccion.

Los gastos en concepto de jornales de los ayudantes, Utiles e instrumentos que sean
necesarios emplear en las mediciones, ya sean éstas parciales o definitivas, o en las verificaciones de
las mismas, que la Inspeccion considere necesario realizar, seran por cuenta exclusiva del Contratista y
se consideraran incluidos en los precios unitarios de los items respectivos.

A los fines de la certificacion mensual, el Representante Técnico conjuntamente con la
Inspeccion, procedera a la medicion de las obras realizadas en el mes, dentro del primer dia habil del
mes siguiente. Si el Representante Técnico no concurriera, la Inspeccion ejecutara las mediciones y las
pondra a disposicién de aquel sin derecho a reclamo de ninguna naturaleza, hasta la confeccion del

certificado final.

La Inspeccién aprobara u observara los certificados, dentro de los cinco dias habiles siguientes
al de su recepcion. De ser observado, el Contratista debera rehacerlo dentro del dia habil siguiente al

de |a notificacion respectiva.

De no presentar el Contratista los certificados o no rehacerlos, la Inspeccion podra decidir su
confeccion de oficio.

De ser aprobados, la Inspeccion citara al Representante Técnico para firmar los certificados.

De no concurrir dentro del dia habil siguiente al de la notificacion respectiva, la Inspeccion los
elevara de oficio, dejando constancia en el mismo certificado de la no concurrencia de aquel.

ARTICULO 28: RECEPCION PROVISORIA.
Acta de Recepcidn Provisoria:

La Inspeccién aprobara u observara el Acta de recepcion provisoria, dentro del dia habil
siguiente al de su recepcion. De ser observado, el Contratista debera rehacerlo dentro del dia habil
siguiente al de la notificacion respectiva. De no presentar el Contratista el certificado o no rehacerlo, la
Inspeccion podra decidir su confeccion de oficio. De ser aprobado, la Inspeccion citara al
Representante Técnico para firmar el certificado.

De no concurrir dentro del dia habil siguiente al de la notificacion respectiva, la Inspeccion lo
elevara de oficio, dejando constancia en el mismo certificado de la no concurrencia de aquel.

La cancelacion del Certificado Definitivo Final seguira el tramite ordinario de los certificados de
ontratista de la factura correspondiente y demas

Pagina 14 de 53
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Condiciones para la Recepcion Provisoria de las obras:

Finalizada la obra y una vez que la Inspeccion de Obra y la Supervision de Obra verifiquen que
todos los trabajos se encuentren terminados de estricto acuerdo con las condiciones contractuales, que
se hayan aprobado todos los planos conforme a obra y que se cumplimentaron las pruebas
establecidas en las Especificaciones Técnicas, asi como las que hubiese requerido el Comitente, éste
extenderé el acta de recepcion provisoria de la Obra.

En dicha acta constaran las ligeras deficiencias que el Contratista deba subsanar o corregir y
los detalles que deba completar. -

En el caso que el Contratista se negare a corregir las deficiencias, el Comitente podra ejecutar
los trabajos por terceros, con cargo al Contratista.

Si existiesen trabajos mal ejecutados, el Comitente podré suspender la recepcion provisoria,
hasta que el Contratista efectie las correcciones pertinentes. Si este no las realizare en el plazo
estipulado, el Comitente podré optar por recibir la obra de oficio y encarar la ejecucion de los trabajos
por terceros, con cargo al Contratista, sin perjuicio de las sanciones que le pudieran corresponder.

El Comitente o la Inspeccion de Obra, a su exclusivo juicio y en oportunidad de la Recepcion
Provisoria, podra ordenar la realizacion de las pruebas y ensayos de materiales consignadas en los
Pliegos, en este caso el Contratista suministrara, a su costa, el personal y los elementos necesarios
para efectuar tales pruebas y ensayos. Si después de tres (3) dias corridos de recibida la orden
respectiva, el Contratista no hubiera preparado los elementos para hacer los ensayos se hara pasible
de la aplicacién de las multas establecidas en el presente Pliego.

Los gastos de cualquier indole que ocasione al Contratista la ejecucion de los ensayos de
recepcion se encuentran incluidos en los gastos generales de la obra, como asimismo los gastos que
requieran la conservacion de las obras ya ejecutadas, hasta la recepcion provisional de toda la obra
contratada.

Planos conforme a obra:

La presentacion de estos planos debera realizarse en forma digital, dibujados en AutoCAD,
debiendo entregarse copia de los respectivos archivos *.dwg en formato digital (CD) y dos copias en
papel. Una vez aprobados por la Inspeccién, los planos seran entregados al Comitente con anterioridad
al Acta de Recepcion Provisoria. Es decir, que el tiempo que demanden las tareas inherentes a la
confeccién de los mismos, se considera incluido en el plazo contractual de las obras y por lo tanto el
Comitente no suscribira el acta de recepcion provisoria si el Contratista no hubiera entregado la
totalidad de los planos conforme a obra, previamente aprobados por la Inspeccion.

Las medidas de los planos se ajustaran a las normas IRAM que indique la Inspeccion. En
cuanto al contenido, traduciran lo mas figlmente posible la obra realizada. Seran desarrollados tomando
; documentacion contractual, incluyendo dimensiones,
wodificaciones que hubieran resultado de la ejecucion

de las obras.
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Los gastos que demanden la confeccion los planos respectivos no recibiran pago directo
alguno, considerandose incluidos en gastos generales.

Si entre la recepcion provisoria y la definitiva de la obra, se produjese cualquier alteracion y/o
modificaciéon en la obra ejecutada, ésta debera volcarse en los planos de obra respectivos con
anterioridad a la recepcion definitiva y no se suscribira el acta correspondiente hasta que se haya

cumplimentado este requisito.

ARTICULO 29: RECEPCION DEFINITIVA.

Transcurrido el plazo de conservacion y garantia, tendra lugar la recepcion definitiva que se
efectuara con las mismas formalidades que la provisional, previa comprobacion del buen estado de las
obras y verificacion del correcto funcionamiento de las instalaciones especiales (remocion de
interferencias) a cuyo efecto se realizarén las pruebas que el Comitente estime necesarias, pudiéndose
repetir parcial o totalmente las especificadas para la recepcion provisional.

La Recepcion se formalizara en el acta de recepcion definitiva que sera labrada en presencia
de un representante del Comitente y la Contratista o su Representante Técnico.

Si el Contratista no realizase los trabajos de conservacion y reparacion necesarios, previa
intimacion y vencido el término que se le establezca, el Comitente procedera a recibir la obra de oficio y
determinara la proporcion en que se afectaran las garantias y créditos pendientes sin perjuicio de las
sanciones que se apliquen. -

Los gastos de cualquier indole que ocasione al Contratista la ejecucion de las pruebas o
controles citados, se consideraran incluidos en los gastos generales de la obra, como asimismo los
gastos que le demande la conservacion de las obras hasta la recepcion definitiva.

Realizada la recepcion definitiva de la obra, y en un plazo de cinco (5) dias habiles, el
Contratista debera presentar a la Inspeccion el certificado de recepcion definitiva, por el cual se
procedera a la devolucion del “Fondo de Reparo”. -

El fondo de Reparo se actualizara segun indice de la CAC.

La Inspeccion de Obra aprobara u observara el certificado, dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes al de su recepcion. De ser observado, el Contratista debera rehacerlo dentro del dia habil
siguiente al de la notificacion respectiva. De no presentar el Contratista el certificado o no rehacerlo, la
Inspeccion podra decidir su confeccion de oficio. De ser aprobado, la Inspeccion citara al
Representante Técnico para firmar el certificado. De no concurrir dentro del dia habil siguiente al de la
notificacion respectiva, la Inspeccion lo elevara de oficio, dejando constancia en el mismo certificado de
la no concurrencia de aquel.

Este certificado sequira el tramite ordinario, de los certificados de obra ejecutada, y sera
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Vencido ese término sin que el Contratista hubiere efectuado el pago, se procedera a afectar,
en primer lugar, el fondo de reparo. De no resultar suficiente, el Comitente procedera al cobro de la
misma por la via legal que corresponda.

ARTICULO 30: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTQO.

Todo incumplimiento de las condiciones previstas en la documentacion contractual o de
ordenes de servicio dara lugar a la aplicacién de sanciones, debiéndose tener en cuenta que las multas
son progresivas y acumulativas en proporcion a los incumplimientos producidos y al monto del
Contrato.

A los efectos del calculo de las multas, se entendera por monto del Contrato al monto original
del mismo mas los importes de las modificaciones que fueren aprobadas.

La acumulacion de multas por un valor del DIEZ POR CIENTO (10%) del monto del Contrato,
podra ser considerada por el Comitente como causal suficiente para la rescision del Contrato, sin
necesidad de librar intimacion judicial o extrajudicial alguna.

Multas:
Se impondran multas por las causas especificadas en los articulos siguientes.

La imposicion de las penalidades establecidas en este articulo, no impide la aplicacion de otras
que estuvieran en el mismo o en otro documento del Contrato.

1. Multas por Mora en la Iniciacion de los Trabajos.

Si el Contratista no iniciare los trabajos dentro del plazo establecido, se le aplicara una multa
de TRES POR MIL (3%q) del monto total del Contrato por cada dia de demora en iniciar la Obra.

2 Multas por Mora Parcial en la Ejecucion de los Trabajos.

Cuando el avance de obra acumulado se encuentre 10 (diez) puntos porcentuales por debajo
de la certificacién prevista en el Plan de Trabajos durante un periodo de dos (2) meses consecutivos, el
Comitente, previo informe de la Direccion de Obra, podra aplicar multas. El monto de la multa se
calculara como el TRES POR MIL (3%o) diario de la diferencia entre la certificacion acumulada prevista
y la certificacion acumulada real, siempre considerando el Monto actualizado del contrato. La multa
podra quedar en suspenso si mediaran razones atendibles a criterio del Comitente. En caso de
recuperarse los niveles previstos de certificacion acumulada, las multas seran devueltas a pedido del

Contratista.

3 Multas por Mora en la Finalizacion de los Trabajos.

Si el Contratista no diera total y correcta terminacion a los trabajos dentro del plazo contractual,
se le aplicara una multa equivalente a TRES POR MIL (3%0) del monto total del Contrato por cada dia
de atraso en la terminacion de la Obra.

la iniciacion o en la finalizacion de los trabajos, no
\el: plazo de la Obra por el nimero de dias
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correspondientes a aquella. Solo se incluiran en el computo del plazo del Contrato, las prorrogas y
ampliaciones aprobadas expresamente por el Comitente.

bkl
fLiht

4. Multas por la Paralizacion de los Trabajos sin causa justificada.

Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa justificada, se le aplicara una multa
equivalente a TRES POR MIL (3%) del monto total del Contrato por cada dia de paralizacion

5. Multas por faltas o incumplimiento de Ordenes de Servicio.

Si el Contratista cometiera faltas o infracciones a lo dispuesto contractualmente, o incumpliera
las Ordenes de Servicio emanadas de la Inspeccion de Obra, se hara pasible de la aplicacion de multas
que podran variar de UNO AL TRES POR MIL (1%o al 3%0) del monto del Contrato, segin la
importancia de la infraccién o incumplimiento. Estas multas podrén ser reiteradas diariamente hasta el

cese de la infraccién o incumplimiento.
Las infracciones y la cuantificacion de su sancion son las siguientes:

a. Ausencia injustificada del Representante Técnico: UNO POR MIL (%c) del monto
contractual por cada dia de ausencia injustificada.

b. Negativa a notificarse de una Orden de Servicio: DOS POR MIL (2%) del monto
contractual. :

g, Incumplimiento de disposiciones municipales vigentes para el cierre de obras y
seguridad en la via pablica: DOS POR MIL (2%o) del monto contractual.

d. Incumplimiento de una Orden de Servicio: TRES POR MIL (3%c) del monto contractual
por cada dia de incumplimiento contado a partir de su notificacion.

e. Paralizacion de trabajos (total o parcial) por divergencias no resueltas: TRES POR MIL
(3%0) del monto contractual por cada dia de paralizacion.

PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACION DE MULTAS.

i Producido un incumplimiento que justificara la aplicacién de multas, la Inspeccion de
Obra intimara mediante Orden de Servicio en plazo perentorio de DIEZ (10) dias, prorrogable por causa
debidamente justificada de conformidad a la naturaleza del objeto en cuestion, al cumplimiento bajo
apercibimiento de sancion.

2, La Inspeccion de Obra comunicara al Comitente los fundamentos de la procedencia de
la intimacion, a lo cual el Comitente dictara la correspondiente resolucion sobre el particular.

3; Las multas por incumplimiento del plazo de ejecucion de la Obra, asi como las
establecidas por infraccion a las disposiciones de este pliego o en cualquiera de los instrumentos que
integran el Contrato, seran aplicadas dj ente por el Comitente, a requerimiento de la Inspeccion
de Obra o en forma directa, cuand
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4, El importe de las multas podra ser percibido por el Comitente o bien deducido de
créditos y fondos retenidos que éste posea. En este Ultimo caso la deduccion o afectacion se hara en el
siguiente orden:

a. Deduccion del importe de la multa del primer certificado que el Contratista debe cobrar
después de la aplicacion de ésta.

b. Afectacion del fondo de reparos en el monto de la multa, el que debera ser repuesto
por el Contratista de inmediato ante la intimacién del Comitente.

C. La afectacion del fondo de reparos significara la transferencia a favor del Comitente del
monto de la multa.

Cuando el importe total de todas las multas aplicadas por todo concepto alcance el quince por
ciento (15%) del Monto del Contrato, el Comitente, podra optar por su resolucion por culpa del
Contratista, y la continuidad del contrato con otra empresa constructora sin reconocimiento alguno al
Contratista, o por la continuacion del mismo.

La aplicacion de multas por cualquier concepto, no liberara al Contratista de la responsabilidad
por dafios y perjuicios.

ARTICULO 31: SELLADO DE CONTRATO:
Los gastos correspondientes a sellado provincial del contrato de obra estaran a exclusivo cargo
del Contratista. -

ARTICULO 32: NOTAS ACLARATORIAS A TENER EN CUENTA ANTES DE COTIZAR

« El comitente proveera energia eléctrica en un pilar de obra, este sera provisto por la contratista
y debera contar con su electricista para hacer las conexiones necesarias.

o El comitente proveera un sector de la obra para el obrador.

e La contratista debera proveerse de uno o mas bafios quimicos para el uso de uso personal.

e El Contratista debera contratar durante todo el plazo de obra, todos los seguros requeridos por
ley, debera presentar un programa de seguridad aprobado por ART y tener a todos los
frabajadores registrados (constancia alta del trabajador). Con respecto a todos los seguros a
contratar por “El Contratista” se establece que la comitente tendra acceso a toda la
documentacion referida a los seguros, su vigencia, los recibos de pago extendidos por las
compafifas de seguros y toda otra documentacion que considere necesaria referida a este
punto.

Las cuestiones emergentes del presente Pliego y/o ejecucion del contrato de provision, seran
sometidas en todos los casos a la jurisdiccion de los Tribunales competentes de la ciudad de Parana,
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| - Condiciones Particulares

1. Instrucciones a los oferentes

a.- Comunicaciones

Toda comunicacion deberé ser dirigida al Municipio de Aldea Maria Luisa con domicilio en calle
Victoria N° 235; CP 3114, provincia de Entre Rios ylo al siguiente correo electronico

contaduria@aldeamarialuisa.gob.ar.
b. - Constitucién de Domicilio de los Oferentes. Denuncia correo electrénico.
Los oferentes deberan constituir en la oferta un domicilio especial en la provincia de Entre Rios.
Asimismo, debera denunciar un correo electrénico donde puedan realizarse las notificaciones.

Todo cambio de domicilio deberé ser comunicado fehacientemente a la Municipalidad y surtira
efecto una vez transcurridas tres (3) dias desde la notificacion.

c.- Moneda de Cotizacion

Se aceptaran ofertas en moneda Argentina; PESO ARGENTINO ($).

d.- Ofertas Alternativas

El oferente, a su opcion y sélo como adicional a la Oferta(s) Basica(s), podra presentar ofertas
alternativas que signifiquen una mejora con respecto a la Oferta Basica, en cuanto a la funcion,
prestacion, durabilidad y economia del equipamiento. Estas mejoras deberan ser demostradas
fehacientemente mediante datos concretos y confirmadas mediante experiencias de correcto
funcionamiento con un grado de detalle que permita su clara y objetiva evaluacion.

Las ofertas alternativas deberan presentarse explicitamente, indicando qué elementos
modifican, suprimen o agregan, entendiéndose que donde no se exprese lo contrario, regiran las
especificaciones establecidas en estos Documentos Contractuales para la Oferta Basica. Cada oferta
alternativa debera estar acompariada de la correspondiente cotizacion.

Las ofertas alternativas deberan presentarse por separado y acompafiando siempre a la
Oferta(s) Basica(s) en el mismo acto y en el mismo sobre.

La aceptacion y evaluacion de las ofertas alternativas sera a solo juicio de la Municipalidad de

'CONTRACTUALES Pagina 20 de 53
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La Municipalidad se reserva el derecho de interpretar cualquier desvio, modificacion, alteracion
o sustitucion del modo que considere mas conveniente a sus intereses o su desestimacion por dichos
motivos.

El oferente, con posterioridad a la presentacion de la oferta, no podra alegar errores en las
cifras consignadas en la Planilla de Cotizacion.

Cuando en la Planilla de Cotizacion se indiquen valores en niimeros y letras, en el caso de que
existan discrepancias, se tomara como correcto el indicado en letras.

Si hubiese error de suma, el total correcto seré el que prevalezca.

La Municipalidad podra solicitar por escrito y/o mediante correo electronico, con posterioridad al
acto de apertura, las aclaraciones o informaciones que considere oportunas, que no alteren las bases
de la Licitacion, ni el principio de igualdad entre los oferentes. Las respuestas seran presentadas por
escrito y se limitaran a los puntos en cuestion y no deberan modificar los precios de la oferta. No se
considerara ninguna aclaracién verbal.

Caracteristicas de la Licitacion

1.- Garantia de Mantenimiento de Oferta

La garantia debera ser constituida por un valor equivalente al 1% del valor del presupuesto
oficial. La misma podra constituirse de la siguiente manera:

a.- MEDIANTE DEPOSITO BANCARIO: CBU 3860051501000062287055, NUEVO BANCO
DE ENTRE RIOS S.A., Cuenta N° 0516228705, MUNICIPALIDAD DE ALDEA MARIA LUISA, CUIT N°

30-71671882-0;

b~ CONSTITUCION POLIZA DE CAUCION: del IAPSER (INSTITUTO AUTARQUICO
PROVINCIAL DEL SERGURO) a favor de la Municipalidad de Aldea Maria Luisa, por el 1% del valor
del presupuesto oficial

2.- Garantia de Adjudicacion

Se establece en el 5% del monto total del contrato, mediante péliza de caucion (IAPSER) o
mediante transferencia bancaria a favor de la Municipalidad de Aldea Maria Luisa.

3.- Forma de Pago

El pago se realizara una vez efectuada la Orden de Pago, por transferencia bancaria,
habiéndose firmado el acta de recepcion, acreditado su correcto funcionamiento y contra entrega de
factura. Para el cobro, el contratista debera tener vigente el-Libre Deuda de ATER.

Municipalidad de Aldea Maria Luisa
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GCHONFELD LUIS pABLO
Presidente Municipal
Municipalidad de Aldea Marla Luisa
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ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES
FORMULARIO DE OFERTA (ANEXO I)

(a presentar y completar por el Oferente)

Sefiores

MUNICIPALIDAD DE ALDEA MARIA LUISA
Dpto. Parana

C.P. 3114 - Pcia de Entre Rios

S / D

REF.: LICITACION PUBLICA N° 001/2023

Estimados Sefiores:

Luego de haber examinado los Documentos de Licitacion incluyendo sus Circulares de
Consultas N°...... (Insertar el n°® de las circulares enviadas por el Municipio), de las cuales confirmamos
recibo por la presente, los suscriptos ofrecemos proveer materiales, mano de obra y equipos

Necesarios para ejecutar ... (describir el bien ofrecido o bienes ofrecidos por lote)
............................................ de conformidad con dichos documentos, por la suma de Pesos
................... (en letras).........ccer (N®ocriiiiiiiisnsinsnnennnnnn) U OFFaS SUMaS que se determinen de acuerdo a

la Lista de Precios que se adjunta a la presente oferta y que forma parte integrante de ella.

Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a la ejecucion de todos los
items dentro de los 120 dias siguientes a la fecha de firma de contrato.

Si nuestra oferta es aceptada, contrataremos una garantia por el cinco por
ciento (5%) del total del valor del contrato para asegurar el debido cumplimiento del mismo.

Convenimos en mantener nuestra oferta por un periodo de ............... (is5)
dias a partir de la fecha fijada en el ARTICULO 14 del Pliego de Bases y Condiciones Contractuales; la
oferta nos obligara y podra ser aceptada en cualquier momento antes de que expire el periodo
indicado.

Constituimos domicilio dentro de los limites de la Provincia de Entre Rios en
CAllE: v tvs s st e P S de la ciudad de.......coiiiemmmnninsenisssiisssissinns Correo
dos los efectos legales derivados de nuestra
el a,gag;_aé notificaciones o intimaciones que a los
' vﬁi‘i’f—‘it}ujﬁé!gs Ordinarios Provinciales que segun lo

e 1
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prescripto por ley corresponda al domicilio del Comprador, haciendo renuncia expresa a cualquier otro
fuero o jurisdiccion incluyendo la federal.
Esta oferta junto con su aceptacién por escrito incluida en la notificacion de
adjudicacion, constituira un contrato obligatorio hasta que se prepare y firme un contrato formal.
Entendemos que Uds. no estén obligados a aceptar la mas baja ni ninguna
otra de las ofertas que reciban.

Firma - responsable autorizado
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MARIA LUISA

Entre Rios

PLANILLA DE COTIZACION (ANEXO Il

(Planilla a ser completada presentada por el Oferente)

Proveedor. TN
Licitacién Pablica N°: 001 /2023.
Fecha Apertura:

Mes base de referencia: enero 2023
Plazo de Obra: 120 dias

4 1 Ejecucién de Hormigén de limpieza tip 7

m2 | 167.28

Incluye viga perimetral

Ejecucion de mamposteria de elevacion
de ladrillos huecos portantes de 18cm

H-15 e=10cm
Ejecucion de Hormigdn Armado de Losa

1 i de Fondo y arranques tipo H-25 ma S1.67
Ejecucion de Hormigén Armado de

1 | 3 |Tabiques tipo H-25 m3 | 36.38
Ejecucion de Platea de Fundacion

1 4 |e=12cm Sala Sopladores y Cloracion. m2 | 59.60

Arquitecténicas

2 1 sobre plateas de fundacién. Incluye ma | $9.03
revogue impermeable y grueso
Ejecucion de Losa de techo de Viguetas
. ‘ pretensadas y ladrillos Ceramicos m2;| 82.00
2 3 Ejecucion de terminaciones en obras gl 100

2 4 | Colocacion de Aberturas de Aluminio

gl | 1.00

m2 | 19.00

3 1 | Ejecucién de veredas perimetrales

Ejecucion de Hormigén tipo RDC 150
8 2 para tolva sedimentador s | §8.85
3 3 | Impermeabilizacién de la- Estructu m2 | 286.00

/__""-.
G PALA
3 4 |Pintura Exterior del reactor Vs NTON 4
sedimentador & S S\’* o )

N 135.72
g
A L
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Cafierias, camaras y pases para | 100
instalacion eléctrica g y

Construcién de cémrade camara de | 1.00
purga de lodos g :

gﬁ)r;{s)truccmn de camara de contacto de gl 1.00

Ejecucién de mamposteria de elevacion

de ladrillos huecos portantes de 18cm
2 i sobre losa de tapa Estacién Elevadora. Mefi28.03
Incluye revoque impermeable y grueso
Ejecucion de Losa de techo de Hormigon
: ¢ Armado e=12cm M 426
5 3 |Colocacién de Aberturas de Aluminio gl 1.00
8 4 | Colocacion de Rieles IPN ml | 4.90

Referencias y nota:
Precio unitario. (En caso de discrepancia entre el precio unitario y el total, prevalecera el precio

unitario)
El precio unitario debe incluir |.V.A. y otros impuestos.

Son pesos:

................................................................................................................

.....................................................

Firma Titular Firma Responsable Técnico

S F

SCHONFELD LUIS PABLO

Presidente Municipal
Municipalidad de Aldea Marfa Luisa

Pagina 26 de 53



ALDEA

MUNICIPALIDAD DE

ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES

e
o
LIS

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES

£

SCHONFELD LUIS PABLO

Presidente Municipal

Municipalidad de Aldea Matrla Luisa
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e Siglas y Abreviaturas

En las Especificaciones Técnicas las siglas expuestas a continuacion tendran los significados

que aqui se les asignan:

Municipalidad Municipalidad de Aldea Maria Luisa

A°C® Asbesto Cemento

CIRSOC Centro de Investigacion de los Reglamentos Nacionales de Seguridad
para las Obras Civiles.

IRAM Instituto Argentino de Racionalizacién de Materiales

NSSC Normativa sobre Salud y Seguridad en la Construccion

MTSS Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

OSN Obras Sanitarias de la Nacion

PEAD Polietileno de Alta Densidad

PEBD Polietileno de Baja Densidad

PRFV Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio

PVC Policloruro de Vinilo no Plastificado

SIREA Sistema Reglamentario Argentino para Obras Civiles

h/m Hombre mes

m Metro

mca Metros de columna de agua

MPa Mega Pascal

mm Milimetro

km Kilometro

kg Kilogramo

m3 Metro Cabico

tn Tonelada

It Litro

km2 Kilémetro Cuadrado

m 3/s Metro Clbico por Segundo

m 3/h Metro Cubico por Hora

m3/d Metro Cubico por Dia

mg/l Miligramo por Litro

kg/cm2 Kilogramo por Centimetro Cuadrado

m/s Metro por Segundo

A Amperio

v Voltio

W Vatio

KW Kilovatio

MW Megavatio

MVA Megavoltioamperio

N Newton gt

H

°C

OF Q:.

En las Especificaciones Téghi as=tefm) dlbgias expuestas a continuacion tendran los

significados que aqui se les asigna \

18wl

PELG.
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Municipalidad: por Comitente
Contratista: por Empresa obligada a ejecutar los trabajos
Inspeccién: por Servicio Técnico encargado de controlar la ejecucion de los trabajos

Texto ordenado

Cuando en la documentacion contractual se hace referencia a especificaciones, codigos,
normas u otros requisitos, sin indicar su fecha, se entendera que solo rige el Ultimo texto ordenado de
las especificaciones, codigos, normas o requisitos de los organismos respectivos que las dictaron,
publicado a la fecha de sumision de la Oferta, salvo en la medida en que dichas normas o requisitos
resulten incompatibles con las leyes, ordenanzas o cddigos vigentes. Ningun requisito formulado en la
documentacion contractual se considerara renunciado en razon de cualquier disposicion u omision que
contengan dichas normas o requisitos.

Omisiones y condiciones

Omisiones en los planos (de cualquier tipo) y/o Especificaciones Técnicas no eximiran al
Contratista de su responsabilidad de suministrar, elaborar y/o instalar todo lo que necesariamente se
suministra, elabora y/o instala en los proyectos del alcance y caracter indicado en la documentacion
contractual y lo que exigen las especialidades intervinientes y las Normas y Reglamentaciones
indicadas expresamente y/o los usuales por disposiciones nacionales y/o municipales en la materia.

Los Planos de Proyectos representaran las condiciones en el sitio de las obras basado en la
informacién disponible durante el desarrollo de los mismos, pero no es la intencion de dichos Planos
inferir que las condiciones representadas constituyan garantia alguna en cuanto a su exactitud. Es la
obligacién del Contratista verificar las condiciones reales e informar a la Inspeccién toda diferencia que
exista o detectare fehacientemente.

o Responsabilidad ante el comitente

La responsabilidad ante el Comitente por cualquier contingencia o perjuicio que pudiera
derivarse del calculo y disefio deficiente de cualquier parte integrante de la Obra, seran asumidas por el
Contratista.

La aprobacién que preste la Inspeccion a los calculos y disefios de cualquier parte integrante
de la obra a cargo del Contratista, significara que han sido realizadas conforme con las indicaciones
generales establecidas en la documentacion contractual y con los reglamentos usualmente usados y
aceptados por los especialistas en esta materia, no asumiendo aquella responsabilidad alguna por los
errores de calculo y de disefio que puedan haberse cometido y que no se adviertan en la revision,
subsistiendo en consecuencia la responsabilidad del profesional que haya realizado dichas tareas y del
Contratista que sera plena por el trabajo realizado.

Antes de dar comienzo a los célculos y disefios el Contratista comunicara a la Inspeccion el
nombre y apellido del Profesional, domigiioy i
correspondiente. :
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Antes del comienzo de las obras, el Contratista realizara conjuntamente con la Inspeccion, la

verificacion del estado v las particularidades de las construcciones e instalaciones frentistas a dichas
obras, labrandose el acta correspondiente.

Si no se encontraran en estas construcciones o instalaciones dafios como ser fisuras,
hundimientos u otros deterioros que puedan, durante la ejecucion de las obras, adjudicarse a éstas, se
labrara el acta correspondiente, pudiéndose agrupar en una sola acta la totalidad de las propiedades o
instalaciones que se hallan en esta condicién.

En caso de detectarse deficiencias, debera labrarse un acta individual para cada propiedad o
instalacion, haciendo constar en forma muy precisa y bien descrita dichas deficiencias observadas.

Se debera tomar fotografias de las irregularidades descritas, incorporando dentro de las
fotografias un cartel con la fecha y demas datos necesarios para su individualizacién. Los negativos
deberéan ser guardados, en una Escribania local con Registro Nacional hasta que finalice el periodo de

recepcion final de la obra.

Estas actas deberan ser firmadas por el Contratista, la Inspeccion y los propietarios
correspondientes. Si éstos se opusieran o no pudieran ser localizados, deberan firmar dos personas
legalmente habilitadas para actuar como testigos. La falta de estas verificaciones y actas sera de
exclusiva responsabilidad del Contratista.

A fin de constatar si los dafios no han variado en el transcurso de las obras, el Contratista
debera colocar los elementos testigo que estime necesarios la Inspeccion.

Antes de la Recepcion Definitiva, se realizarda una nueva inspeccion del estado de las
propiedades, siguiendo el mismo procedimiento que para la realizacién del Acta de Constatacion.

Si no se verificaran inconvenientes, se labrara el Acta de Conformidad correspondiente,
firmando el Contratista, la Inspeccion y el Propietario; si éste ltimo se negara a firmar, debera
procederse como en el caso del Acta de Comprobacion.

En caso de verificarse anomalias en las construcciones o instalaciones que puedan imputarse
a la Obra, el Contratista esta obligado a realizar su reparacién hasta que quede en estado similar al
anterior al comienzo de la obra, siendo a su exclusivo cargo todos los costos que esto demandare, no
recibiendo pago directo por estos trabajos, estando los mismos contemplados en los distintos items del
contrato.

e Programa de ejecucion de los trabajos
Generalidades

Queda expresamente entendido y convenido que la fecha de inicio, ritmo de avance,
habilitaciones parciales y plazo de terminacion de las obras son condicién esencial del presente
Contrato. :

_programa de construccion de las obras de forma

El Contratista debera prepar At
fazog Widd6)sn la presente documentacion.

tal de cumplir estrictamente con los glazg
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Cuando las actividades de construccion no se realicen segln la secuencia establecida en el
(ltimo programa de construccion aprobado, se considerara como un cambio al mismo y el Contratista
deber4 obtener la aprobacion de la Inspeccion.

T

Dentro de los 10 dias habiles a contar desde la firma del Contrato, la Inspeccién llevara a cabo
una reunion para discutir el tema de programacion de construccion. En la misma, el Contratista
presentara la metodologia de programacion propuesta, asi como el orden de realizacion de las
operaciones y la metodologia con que se cargaran los costos a las actividades del Programa.

Procedimientos

El Contratista presentard su Programa de Construccion (en adelante denominado ‘el
Programa") a la Inspeccién de Obras dentro de los quince dias corridos a contar desde la fecha de la
firma del Contrato. Dicho Programa consistira de un esquema de trabajos incluyendo como minimo:

1) La fecha prevista para el inicio y finalizacion de cada actividad de construccion
entendiéndose por tal cada item del computo y presupuesto de la obra licitada.

2) Gestiones ante reparticiones y/o empresas publicas o privadas para la modificacion o
remocion de instalaciones.

3) Tramitacién de permisos para las obras de las caracteristicas indicadas en el articulo "Obras
a realizar en terrenos de jurisdiccién de reparticiones y/o empresas publicas y privadas”.

4) Puesta en marcha y libramiento al servicio de la obra, incluyendo la limpieza y desinfeccion
de las instalaciones si correspondiere.

5) Limpieza de la obra y retiro de las instalaciones del sitio de la obra.

6) Indicacién de los importes parciales y acumulados a certificar mensualmente para el total de
la obra.

Las actividades del Programa figuraran con suficiente detalle para asegurar que se haya
efectuado una planificacién adecuada para el debido cumplimiento de la obra, y de modo que, a criterio
exclusivo de la Inspeccion, proporcione una base adecuada para efectuar el seguimiento de su avance.

El Programa deber4 mostrar el orden de realizacion, duracion e interdependencia de las
actividades que demande el cumplimiento total de todos los trabajos. El Programa debera comenzar
con la fecha de firma del Contrato y terminar con la fecha de finalizacion que figure en el Contrato.

En el supuesto de que el Programa inicial presentado. exhiba la finalizacion de la obra con un
adelanto mayor que 30 dias con respecto a la fecha de finalizacién prevista en el Contrato, la
Inspeccion podra reducir la duracion del Contrato sin cargo alguno para el Comitente, emitiendo una
orden de modificacion que modifique la(s) fechas(s) correspondientes, reemplazandola por las fechas
de finalizacion que figure en el Programa. '

Ninguna observacion efectuada
g Uaga

par la Inspeccion de Obras sobre el Programa durante su
AR o de todos los requisitos establecidos en el Contrato.

2N

L \Contratista participe en la evaluacion de cualquier
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Programa que se presente. Toda correccion deberé presentarse dentro de los 5 dias corridos de la

evaluacion efectuada por la Inspeccion de Obras.

e Obras a ejecutarse en la via publica

El Contratista estara obligado a cumplir estrictamente con las disposiciones y ordenanzas
vigentes relativas de la ejecucion de trabajos y obras en la via publica.

El Contratista, debera coordinar con la Autoridad Municipal, antes del comienzo de la ejecucion
de la obra, a fin de ajustar con ofras obras o tareas proyectadas o en ejecucion de otros Organismos
Nacionales, Provinciales, Municipales o Privados, con el objeto de reducir al minimo los inconvenientes
que se pudieran causar a la poblacion que utilice la via publica en la que se efectuen los trabajos.

En caso de interferencias con otras obras, se podra modificar el Programa, esto se realizara
simultaneamente a |la adaptacion del Programa con los meses calendarios.

¢ Planos conforme a obra

Previamente a la firma del acta de recepcién provisoria de las obras, el Contratista debera
entregar a la Inspeccion la totalidad de los planos conforme a obra, mediante soporte magnetico
conteniendo los mismos en sistema de dibujo asistido por computadora ~AUTOCAD en la version que
indique la Inspeccion de Obras- y un juego de dichos planos en papel debidamente firmados y dos

copias de los mismos.

Cualquier requisito establecido en otra parte para los Planos Conforme a Obra se considerara
supletorio de los requisitos indicados en el presente.

e Planos de detalle

Con una anticipacién no menor de 10 dias a lo previsto para iniciar la construccion de cualquier
estructura o una instalacion cuyos detalles no hubieran sido proyectados o especificados, el Contratista
presentara calculos, memorias, planillas o planos segun lo exija la Inspeccion, debidamente acotados y
con los detalles necesarios. Al pedido de aprobacion respectivo se agregaran dos copias de los planos.

Il) Ejecucién de los trabajos
e Servicios existentes en el 4rea de la obra

El Contratista notificara con la debida antelacion a las Reparticiones correspondientes, la fecha
de iniciacion de los trabajos que puedan afectar o comprometan las instalaciones de servicios publicos
existentes, con el objeto de solicitar su inspeccion y/o asesoramiento.

Si para la ejecucion de las obras, fuese necesario retirar o trasladar servicios, el Contratista
notificara fehacientemente y con la debida antelacion la fecha de iniciacion de los trabajos para que las
mismas procedan, si correspondiera, al retiro o traslado. En caso que no correspondiera realizar los
trabajos a las prestatarias de dlchog,segl1010$7 ~Contratista deberé realizar los trabajos necesarios a
su exclusivo costo y riesgo. : ,\;,?"E"" \"\
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Las prestatarias de otros servicios, no tienen responsabilidad alguna si en la ejecucion de los
trabajos se produjeran dafios, accidentes o averias que puedan causarse a las instalaciones o a
terceros.

El Contratista arbitrara los medios necesarios para que no se interrumpa la normal prestacion
de los distintos servicios publicos o privados cuya infraestructura esté dentro de la zona involucrada en
la obra, debiendo proteger adecuadamente dichas instalaciones.

El Contratista sera responsable de los deterioros que ocasione, debiendo entenderse
directamente con el o los perjudicados para justificar, reparar y/o abonar el importe del dafio causado
y/o lucro cesante.

El Contratista debera realizar sondeos previos a la ejecucion de los trabajos a fin de ubicar
exactamente los conductales de los servicios existentes. Una vez ubicados los servicios, el Contratista
debera proceder a reacondicionar el terreno donde se hubieran realizado hasta lograr el mismo estado
que antes de realizar el sondeo, a satisfaccion de la Inspeccidn. La Inspeccion podra ordenar sondeos
adicionales cuando los estime necesarios. El costo de los sondeos, relleno y regularizaciones no se
pagan directamente, sino que se encuentran contemplados en los distintos items del contrato.

o Estudios de resistencia y agresividad del suelo
La Municipalidad proporcionara al contratista el estudio de suelo correspondientes.

e Entibamientos de madera y tablestacados metalicos

Los entibados de madera completos o estructuras semejantes deberan tener las dimensiones
adecuadas a la naturaleza del terreno, de modo de asegurar la perfecta ejecucion de la parte de obra
correspondiente.

En caso de emplear tablestacados metalicos seran de sistema adecuado para asegurar la
hermeticidad del recinto de trabajo.

El tipo y material de las tablestacas y del equipo de hinca a utilizarse debera minimizar las
vibraciones trasmitidas al terreno.

Cualquier tipo de obra de contencién ejecutada, costo de provision, hinca y retiro de
tablestacados, apuntalamiento necesarios, costo de materiales perdidos que no se hubieran podido
retirar del terreno y demas costos derivados, se consideran incluidos dentro de las categorias de
precios unitarios de excavacion especificados el computo y presupuesto oficial y no se reconocera
monto alguno para abonar dichos conceptos ni ninguna otra accion o provision de elementos
relacionados con tablestacados o entibamientos, etc.

o Desagiies publicos y domiciliarios

El Contratista ejercitara todas las precauciones razonables :para proteger los canales, drenajes
y charcos de agua contra la contaminacion y deberé programar sus operaciones de tal forma que
pueda mlnlmszar la creac;én de barro i tos en dichas 1nstaIac:0nes El control de la
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o Excavaciones, rellenos y limpieza del terreno

El comitente sera el responsable de proveer las herramientas, equipos y mano de obra
necesarios para la excavacion hasta alcanzar las cotas estipuladas en los célculos estructurales y
planos de proyecto de las obras civiles, como también la limpieza y nivelacion del terreno en el resto

del predio.

Todos los suelos extraidos que no se requieran para el posterior relleno, deberan ser
transportados, distribuidos y compactados en capas de 0,25 m, en los lugares que indique la
Inspeccion, previa limpieza del terreno.

Se incluye el achique de agua de lluvia o freética en el recinto de obra, los apuntalamientos y
tablestacados provisorios y todas las deméas operaciones y provision de elementos requeridos para la
ejecucion de los trabajos, la realizacion de los rellenos y la compactacion de los mismos, hasta los

niveles de terreno natural.
Comprende los siguientes trabajos:
- Nivelacién y Limpieza del terreno del predio donde se ejecutaran las obras.

- Excavacion del suelo de las dimensiones en planta y de la profundidad, indicados en planos
ylo especificaciones.

- Eliminacién del agua freatica y de la lluvia mediante depresiones, drenajes y bombeos o
cualquier otro procedimiento que garantice el mantenimiento de la excavacion libre de agua durante el
tiempo necesario para la ejecucion de los trabajos que deban realizarse en su interior y la aprobacion
de los mismos.

- Mantenimiento del libre escurrimiento superficial de las aguas de lluvia o de otro origen y los
gastos que originen.

- Medidas de seguridad a adoptar por el Contratista para evitar accidentes a su personal, al del
Comitente y a terceros.

La prestacion de enseres, equipos, maquinarias u otros elementos de trabajo necesarios para
la correcta ejecucion de lo aqui especificado.

El Comitente debera rellenar y compactar a su exclusivo cargo, toda excavacion hecha a mayor
profundidad de la indicada, hasta alcanzar el nivel de asiento de las obras. El relleno sera compactado
y en todos los casos el peso especifico aparente del relleno no sera inferior al del terreno natural.

e Estructuras de hormigon

Los muros se erigiran sobre la losa de fondo y primer segmento de tabiques ya hormigonado
(altura a hormigonar 2da etapa 2,30m). La disposicion de los encofrados sera tal que se respecte
perfectamente la geometria de la estructura y en una sola colada de hormigén en toda la altura. Debera
ser lo suficiente rigido y hermético pargZéVitaridefermaciones debido a las cargas derivadas de la
diira interna, se ejecutara segn los datos arrojados por el
03,y \‘t'q%?rados en una (inica operacion.
j
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El' hormigén debera colarse en toda la altura de una sola vez sin juntas de hormigonado, de
modo que se obtenga el mas perfecto llenado. La colocacion se efectuara de tal forma que se evite la
segregacion de las porciones finas o gruesas de la mezcla, la que se dispondré en capas horizontales
cuando ello fuere posible. Cuando la colocacion del hormigén se realiza por medio de lanzamiento
desde alturas mayores a 2 m.; dicho lanzamiento debera ejecutarse a través de bombeos con equipos
especificos para tal fin y deberan ser aprobados por la inspeccion de obra. Para asegurar la méaxima
densidad posible, sin producir su segregacion, el hormigén ser4 compactado por vibracién mecanica de
alta frecuencia, debiendo estar éstas comprendidas entre 3000 y 4500 revoluciones por minuto. La
aplicacion de vibradores, no debera afectar la correcta posicion de las armaduras dentro de la masa del
hormigén, y tratara de evitarse, el contacto con los encofrados (CIRSOC 201). Una vez alcanzado el
tiempo de fraguado inicial (IRAM 1662) se evitara el vibrado de la masa de hormigén. En ningln caso
se permitira el uso de vibradores para desplazar el hormigén dentro de los moldes. Los vibradores
seran de accionamiento eléctrico, electromagnético, mecanico o neumatico, del tipo de inmersion.

Todo hormigén debera ser sometido a un proceso de curado continuo desde la terminacion de
su colocacion hasta un periodo no inferior a 7 (siete) dias. Los métodos a emplear deberan ser capaces
de evitar pérdida de humedad del hormigén durante dicho periodo. En general el curado del hormigon
se practicara con Compuesto liquido con solventes para el curado del Hormign (tipo sika anti sol)

Las estructuras se ensayaréan a la estanqueidad. Luego de efectuadas todas las tareas de
hormigonado y desencofrado y una vez que el hormigén alcance la resistencia apropiada, se llenara de
agua la estructura hasta la cota de funcionamiento y se mantendra llena durante siete (7) dias.
Transcurrido dicho plazo, se procedera a su vaciado, efectuandose una Inspeccion ocular. Si se
comprobara la presencia de fisuras, grietas o asentamiento de la estructura, el Contratista debera
repararla a satisfaccion de la Inspeccion, quedando a juicio de éste la necesidad o no de repetir la
prueba de estanqueidad.

En los sectores de pase de la cafieria debera preverse en la fase de confeccién de armadura y
encofrado, colocando un tramo de la cafieria correspondiente con una junta hidro-expansiva tipo
Sikaswell-A a fin de garantizar la estanqueidad. La zona perimetral al hueco debera ser reforzada con
armadura adicional segun reglamento CIRSOC.
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MEMORIA DESCRIPTIVA

Este documento tiene como objetivo determinar las especificaciones técnicas, modos de
construccion, herramientas equipos y métodos necesarios para la correcta ejecucion de las Obra Civil y
Arquitecténica de Estacion Depuradora de Aguas Residuales del Municipio de Aldea Maria Luisa —
departamento Parané - Entre Rios

Los detalles, medidas, y planos necesarios correspondientes de cada sector a ejecutar se
anexan al final de dicho pliego.

COMPUTO METRICO

Organismo:  Municipalidad
Jurisdiccién: Aldea Maria Luisa (Entre Rios)

Proyecto: OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA ESTACION
DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES
MUNICIPIO DE ALDEA MARIA LUISA
DEPARTAMENTO PARANA

ENTRE RIOS Mes base: enero 2023

Ejecucion de Hormigon de limpieza tipo m2 | 167.28

T 11 HA5e=10cm

Ejecucion de Hormigén Armado de Losa
L 2 de Fondo y arranques tipo H-25 sl B
’ 3 Ejecucién de Hormigén Armado de m3 | 36.38

Tabiques tipo H-25

Ejecucién de Platea de Fundacion
1 4 |e=12cm Sala Sopladores y Cloracion. m2 | 59.60
Incluye viga perimetral

Ejecucion demamposteria de elevacion
de ladrillos huecos portantes de 18cm m2 | 59.03

2 ; sobre plateas de fundacion. Incluye
revoque impermeable y grueso
Ejecucion de Losa de techo de Viguetas
2 . pretensadas y ladrillos Ceramicos m2 | ;82.00
2 3 gl | 1.00
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Colocacién de Aberturas de Aluminio

3 1 | Ejecucién de veredas perimetrales m2 | 19.00
Ejecucion de Hormigén tipo RDC 150

: 2 para tolva sedimentador m3/| 8,85

3 3 |Impermeabilizacién de la Estructura m2 | 286.00
Pintura Exterior del reactor y

g 4 sedimentador m2 | 135.72

3 5 Cafierias, camargs y pases para gl 1.00

intalib

Contruccién de camara de camara de
purga de lodos

Construccion de camara de contacto de 1
Cloro gl .00

gl | 1.00

" Ejecucion de mamposteria de elevacién
de ladrillos huecos portantes de 18cm m2 | 26.33

A ! sobre losa de tapa Estacion Elevadora.

Incluye revoque impermeable y grueso

Ejecucion de Losa de techo de Hormigén
2 . Armado e=12cm 2:}i4.20
5 3 | Colocacion de Aberturas de Aluminio al 1.00
5 4 | Colocacion de Rieles IPN ml | 4.90

1. ESTRUCTURA RESISTENTE DE HORMIGON ARMADO

1.1 EJECUCION DE HORMIGON DE LIMPIEZA TIPO H-15 E=10CM
ALCANCE

Comprende las herramientas, equipos y mano de obra para para la colocacion de una capa de
hormigdn en todo el fondo de la excavacion para proveer una superficie limpia y estable que permita
ejecutar en condiciones adecuadas la losa de fondo.

Una vez realizada la excavacion hasta la cota de fundacion, cuidando que no haya presencia
del agua de napa, y se vertera sobre este una capa de hormigén calidad H-15 de no menos de 10 cm
de espesor en todo el fondo de excavacion. Se debera proveer la ejecucion de un sobre ancho de
minimo 50cm en todo el perimetro de la estructura.

Todas las tareas enuncigdas.deben responder en un todo a lo normado en el pliego de
especificaciones técnicas genefate phindicado en los planos de proyecto. Incluye mano de obra,
equipos, herramientas y tod Yados para la correcta ejecucion del item.
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El hormigon sera provisto por la Municipalidad de Aldea Maria Luisa.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La medicion y pago se efectuard por metro cuadrado (m2) de hormigon correctamente
colocado, aprobado por la inspeccion.

1.2 EJECUCION DE HORMIGON ARMADO DE LOSA DE FONDO Y ARRANQUES TIPO H-25
ALCANCE

Comprende los equipos, herramientas y mano de obra necesarios para la ejecucion de todas
las partes integrantes de la losa de fondo y arranque de tabiques de hormigén armado de la EDAR,
respondiendo en un todo a lo normado en el pliego de especificaciones técnicas generales para
estructuras de hormigén, el CIRSOC 201/05 y a lo indicado en los planos correspondientes.

La calidad del hormigon se encuentra especificada en los planos y tipificada segln
reglamentacion vigente.

Los estudios, disefio de armaduras y demés calculos estructurales son provistos por la
Municipalidad de Aldea Maria Luisa.

Se incluye en el presente item:

1- Doblado de hierro de armaduras y mano de obra necesaria para la construccion de la
estructura proyectada.
2- Alambres, clavos, separadores, y/o elementos necesarios/as para la construccion de

las obras, estén o0 no mencionadas en el presente legajo licitatorio.

3- Incluye también el curado del hormigén mediante el método que elija la contratista y
haya aprobado la inspeccion.

4- Incluye, ademas, todas las tareas necesarias para el retiro del encofrado, puesta en
condiciones de aquellos elementos que puedan haberse deteriorado por las tareas de desencofrado,
siempre y cuando no corra riesgos la estructura. También incluye la limpieza final de obra y retiro de
todos los elementos sobrantes de la construccion.

5- Ejecucion de banda de estanqueidad de PVC tipo Waterstop, de acuerdo a
recomendaciones del fabricante, la misma debe formar un anillo perimetral en todos los tabiques
exteriores y en los extremos debe estar soldada entre si. La misma debe estar adecuadamente sujeta
pera resistir los esfuerzos del hormigén al momento del colado, manteniendo su ubicacion en el centro

del tabique.
6- Adecuacion de superficies desencofradas.

No se admitira en ningln caso utilizar las paredes de la excavacién como encofrado,
debiéndose ejecutar los tabiques verticales con doble encofrado.

La provision de materiales (a exgg
de atar, adhesivo para juntas de hormj
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la correcta ejecucion de los tabiques de hormigon armado in situ que conforman las paredes del
sedimentador y reactor sera a cargo de la empresa contratista.

El hormiadn, los hierros y banda de estanqueidad seran provistos por la Municipalidad de Aldea
Maria Luisa.

El bombeo del hormigon esta a cargo de la Municipalidad de Aldea Maria Luisa mediante
pluma.
El comitente debera confeccionar probetas conformes a lo estipulado en el CIRSOC 201/05 y

es responsable de la ejecucién, curado y rotura de las mismas en los laboratorios que fije la inspeccién
de obra.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La medicion y pago se efectuara por metro clbico (m3) de hormigén armado elaborado,
correctamente colocado, aprobado por la inspeccion.

1.3 EJECUCION DE HORMIGON ARMADO DE TABIQUES TIPO H-25
ALCANCE

Comprende los equipos, herramientas y mano de obra necesarios para la ejecucion de todos
los tabiques de hormigén armado de la EDAR, respondiendo en un todo a lo normado en el pliego de
especificaciones técnicas generales para estructuras de hormigén, el CIRSOC 201/05 y a lo indicado
en los planos correspondientes. Se deben respetar las juntas constructivas previstas en los planos.

La calidad del hormigon se encuentra especificada en los planos y tipificada segun
reglamentacion vigente.

Los estudios, disefio de armaduras y demés célculos estructurales son provistos por la
Municipalidad de Aldea Maria Luisa.

Se incluye en el presente item:

1} Doblado de hierro de armaduras y mano de obra necesaria para la construccion de la
estructura proyectada.
2. Alambres, clavos, separadores, y/o elementos necesarios/as para la construccion de

las obras, estén o no mencionadas en el presente legajo licitatorio.

3. Incluye también el curado del hormigén mediante el método que elija la contratista y
haya aprobado la inspeccion.

4. Incluye, ademas, todas las tareas necesarias para el retiro del encofrado, puesta en
condiciones de aquellos elementos que puedan haberse deteriorado por las tareas de desencofrado,
siempre y cuando no corra riesgos la estructura. También incluye la limpieza final de obra y retiro de

Hdesancofradas.
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No se admitira en ningln caso utilizar las paredes de la excavacién como encofrado,
debiéndose ejecutar los tabiques verticales con doble encofrado.

I S

ik

La provisién de materiales (a excepcion de los que provee la Municipalidad) como ser alambre
de atar, adhesivo para juntas de hormigonado, equipos, herramientas, andamios y mano de obra para
la correcta ejecucion de los tabiques de hormigén armado in situ que conforman las paredes del
sedimentador y reactor seré a cargo de la empresa contratista.

El hormigén y los hierros seran provistos por la Municipalidad de Aldea Maria Luisa.

El bombeo del hormigdn esta a cargo de la Municipalidad de Aldea Maria Luisa mediante
luma.

El comitente debera confeccionar probetas conformes a lo estipulado en el CIRSOC 201/05 y
es responsable de la ejecucion, curado y rotura de las mismas en los laboratorios que fije la inspeccion
de obra.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La medicion y pago se efectuara por metro clbico (m3) de hormigon armado elaborado,
correctamente colocado, aprobado por la inspeccion.

1.4 EJECUCION DE PLATEA DE FUNDACION E=12CM SALA SOPLADORES Y CLORACION.
INCLUYE VIGA PERIMETRAL
ALCANCE

Comprende los equipos, herramientas y mano de obra necesarios para la ejecucion de todas
las partes integrantes de la platea de fundacion de hormigon armado en con malla sima tipo Q188
150x150x6mm para la sala de sopladores, sala de cloracion y platea de tanque de contacto de cloro,
respondiendo en un todo a lo normado en el pliego de especificaciones técnicas generales para
estructuras de hormigon, el CIRSOC 201/05 y a lo indicado en los planos correspondientes.

Una vez realizada la excavacion hasta la cota de fundacion se colocara un film de polietileno de
200 micrones en todo el fondo (costo a cargo de la empresa contratista)

La calidad del hormigén se encuentra especificada en los planos y tipificada segun
reglamentacion vigente.

Se incluye en el presente item:

1; Doblado de hierro de armaduras de la viga perimét'ral‘y mano de obra necesaria para la
construccion de la estructura proyectada. i L

2. El Nylon de 200 micrones, alambres, clavos, separadores, y/o elementos necesarios/as
para la construccion de las obras, estén o no mencionadas en el presente legajo licitatorio.

3. Incluye también el . lgon méaiante el método que elija la contratista y
haya aprobado la inspeccion.

cesarias para el retiro del encofrado, puesta en
erse deteriorado por las tareas de desencofrado,
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siempre y cuando no corra riesgos la estructura. También incluye la limpieza final de obra y retiro de

todos los elementos sobrantes de la construccion.

5. Adecuacion de superficies desencofradas.

El hormiaén. los hierros y malla sima seran provistos por la Municipalidad de Aldea Maria

Luisa.

El comitente deberé confeccionar probetas conformes a lo estipulado en el CIRSOC 201/05 y
es responsable de la ejecucidn, curado y rotura de las mismas en los laboratorios que fije la inspeccion
de obra.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La medicion y pago se efectuara por metro cuadrado (m?) de hormigén armado elaborado, y
correctamente colocado, aprobado por la inspeccion.

2 OBRA ARQUITECTONICA
21 EJECUCION DE MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE LADRILLOS CERAMICOS HUECOS
PORTANTES DE 18CM_SOBRE PLATEAS DE FUNDACION. INCLUYE REVOQUE
IMPERMEABLE Y GRUESO
ALCANCE

Comprende la provision de materiales, mano de obra y equipos necesarios para ejecutar la
mamposteria de elevacion de ladrillos ceramicos huecos portantes de 18x18x33 sobre la platea de
fundacion de la Sala de Cloracién y Sala de Sopladores de acuerdo a lo indicado en los planos.

La Municipalidad sera la encargada de proveer los Ladrillos, arena, cemento y cemento de
albafileria necesarios para la ejecucion del mampuesto y los revoques.
También el comitente proveera de hierros para realizar refuerzos verticales y horizontales

(dinteles). La mamposteria se debe vincular a la estructura de hormigén existente mediante hierros
@6mm cada 2 hiladas.

Todo otro material no mencionado en el listado anterior, como ser clavos, hidréfugo, maderas,
entre otros, debera ser provisto por la contratista.

La contratista debera realizar la misma terminacion que al resto del local en el sector del
tabique de hormigon del reactor en el interior de la sala de Cloracion y Sopladores, la superficie de |a
misma no recibira pago directo alguno, debiéndose prorratear en la cotizacién con el resto de los
trabajos del presente item.

MEDICION Y FORMA DE PAGO:

La medicion del item se realizara por metro cuadrado (m?) de mamposteria. La liquidacion se
efectuara al precio unltano estipulado correspondiente, siempre y cuando los trabajos sean
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22 EJECUCION DE LOSA DE TECHO DE VIGUETAS PRETENSADAS Y LADRILLOS
CERAMICOS
ALCANCE

Comprende la provisién de equipos, herramientas y mano de obra necesarios para la ejecucion
de la losa de techo de la Sala de Sopladores, de las dimensiones que figura en los planos.

Las viguetas, bovedillas, malla Sima y Hormigén seran provistos por la Municipalidad, mientras
que el resto de los materiales como, maderas, alambres, separadores, clavos, etc. deberén ser
previstos por la contratista.

Se deberad prestar especial atencién al cumplimiento de todas las recomendaciones del
fabricante de las viguetas en todo el proceso constructivo.

La inspeccion definira |a tipologia de viguetas a empelar y su distribucion.

Incluye tambien el curado del hormigon mediante el método que elija la contratista y haya
aprobado la inspeccion.

MEDICION Y FORMA DE PAGO:

La medicion del item se realizara por metro cuadrado (m2). La liquidacion se efectuara al
precio unitario estipulado en el item correspondiente, siempre y cuando los trabajos sean aprobados
por la Inspeccion de obra.

2.3 EJECUCION DE TERMINACIONES EN OBRAS ARQUITECTONICAS
ALCANCE:

Incluye la ejecucion de los trabajos necesarios para todos los trabajos que, sin estar
expresamente indicados en los planos y en el Pliego, sean necesarios para la correcta ejecucion de las
estructuras de acuerdo al fin para el cual fueron previstas.

Comprende basicamente todas las terminaciones y accesorios de las obras civiles, que no
estan contempladas en otros items de las obras.

Ellas son: juntas de dilatacion; proteccion impermeable para paredes, pisos y losa superior;
revoques interiores finos, revestimientos ceramicos en pisos y paredes donde corresponda, cielorrasos
de PVC y pintura de alto tréansito del piso de la Sala de sopladores.

L a provision de todos estos materiales seré a cargo de la Municipalidad
MEDICION Y FORMA DE PAGO:

Los trabajos que describen estas especificaciones se mediran y pagaran en forma global (gl); al
precio unitario de contrato, establecido para los correspondientes items.

tnica por todos gaét,ﬁ_)s de mano de obra, equipos, y

Dicho precio sera compensacion total _ .
‘de los trabajos de acuerdo a lo especificado, e
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2.4 COLOCACION DE ABERTURAS DE ALUMINIO
ALCANCE:

Comprende la instalacién de las aberturas de aluminio color blanco linea tipo herrero en el
edificio. Incluye portones doble hoja, puerta de ingreso, ventiluces, rejillas de ventilacion y rejas en un
todo acuerdo a lo expresado en los planos. Se debera tener en cuenta que las dimensiones
establecidas en los planos seran ajustadas en obra y acordadas con la inspeccion.

Las aberturas con premarco y rejas seran provistas por la Municipalidad, mientras que toda
herramienta o elemento necesario para la correcta colocacion de las mismas sera a cuenta de la
empresa contratista. Las aberturas a colocar son:

(1) Puerta doble aluminio 1,40x2,10m

(1) Puerta aluminio 0,80x2,10m

(1) Ventiluz aluminio con mosquitero y reja 0,60x0,40
(4) rejilla de ventilacion 0,60x0,90

(1) ventana corrediza de aluminio con reja 1,00x0,90

L ]

Todas las tareas enunciadas deben responder en un todo a lo indicado en los planos de
proyecto. Incluye mano de obra, equipos, herramientas y todos los gastos derivados para la correcta
ejecucion del item.

MEDICION Y FORMA DE PAGO:

El pago se efectuara en forma global (gl) por todos los trabajos terminados y aprobados por la
inspeccién de obra al precio estipulado en la planilla de cotizacion.

3 OBRAS COMPLEMENTARIAS
3.1 EJECUCION DE VEREDAS PERIMETRALES
ALCANCE

Comprende los equipos, herramientas y mano de obra necesarios para la ejecucion de las
veredas perimetrales de Hormigon de 10cm de espesor

La vereda perimetral se realizara en hormigon H-20 segin CIRSOC 2021/05, el cual sera
provisto por la Municipalidad.

El presente item comprende también la preparacion y conformacién de la base de asiento del
hormigén, segln indicaciones de la inspeccion de obra.

Se debe impedir la evaporacion acelerada durante el fragtie utilizando liquidos quimicos que
imposibiliten la accién del sol durante ese periodo o cualquier otro método técnicamente aceptado. Los
primeros se aplicaran con pulverizadores en dos (2) capas, una inmediatamente despues de la otra y
en sentido perpendicular la una respecto de la ofra.

Una vez nivelado el hormigon y, &€, gstando fresco, se debe aplicar endurecedor no ferroso
usando el minimo de 3 kg/m2 '
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Se deben dejar juntas de dilatacion, las mismas se sellan con mastic asfaltico, junta pre-
moldeada de caucho sintético o cualquier ofro material elastomérico adecuado que apruebe la
inspeccion.

Se debe colocar una junta de dilatacion transversal cada 2,4m o en las esquinas. También
debe colocarse entre el solado y la platea de fundacion/tabiques del reactor. Las juntas de dilatacion
deben contar con aproximadamente 2 cm de ancho, debiendo estar secas y limpias para su llenado.

La provision de todos estos materiales seré a cargo de la Municipalidad

MEDICION Y FORMA DE PAGO:

La medicion se efectuara midiendo la superficie de las veredas en metro cuadrado y se pagara
por metro cuadrado (m2) al precio unitario estipulado para el item, en la Planilla de Cotizacion, siempre
y cuando los trabajos sean aprobados por la Inspeccion de obra.

3.2 EJECUCION DE HORMIGON TIPO RDC 150 PARA TOLVA SEDIMENTADOR
ALCANCE

Comprende los equipos, herramientas y mano de obra necesarios para la ejecucion de todas
las partes integrantes de la estructura de hormigén RDC (relleno de densidad controlada) de la Tolva
interior del sedimentador, respondiendo en un todo a lo normado en el pliego de especificaciones
técnicas generales para estructuras de hormigon y a lo indicado en los planos correspondientes.

Se incluye:

La provision de herramientas, equipos y mano de obra para ejecutar el relleno de la tolva con
Hormigén RDC (relleno de densidad controlada)

La provision de materiales (a excepcion de los que provee la Municipalidad) como ser alambre
de atar, adhesivo para juntas de hormigonado, equipos, herramientas, andamios y mano de obra para
la correcta ejecucion de los tabiques de hormigon armado in situ que conforman las paredes del
sedimentador y reactor seré a cargo de la empresa contratista.

Incluye, ademas, todas las tareas necesarias para el retiro del encofrado, puesta en
condiciones de aquellos elementos que puedan haberse deteriorado por las tareas de desencofrado,
siempre y cuando no corra riesgos la estructura. También incluye la limpieza final de obra y retiro de
todos los elementos sobrantes de la construccion.

El hormigén v el equipo de bombeo seréan provistos por la Municipalidad.

Debera tener una terminacion superficial tal que permita la correcta ejecucion de la pintura
impermeable.

Si las terminaciones superficiales .no son las adecuadas para el fin de la estructura, Ia
inspeccion podra solicitar la reparacion de la misma, siendo la contratista la responsable de proveer los
materiales, mano de obra'y equipos necesanos para esto, previa aprobacion de la metodologia a
emplear por la i inspecmon 3
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MEDICION Y FORMA DE PAGO:

La medicién se efectuara por unidad de volumen (m3), de hormigén colado y compactado.

T

El volumen de hormigén, medido en la forma indicada, se pagara por metro clbico (m3) al
precio unitario estipulado para el item, en la Planilla de Cotizacion, siempre y cuando los trabajos sean

aprobados por la Inspeccion de obra.

3.3 IMPERMEABILIZACION DE LA ESTRUCTURA
ALCANCE

Comprende la provision de equipos, herramientas y mano de obra para el sellado interno de los
tabiques exteriores y losa de fondo.

Se aplicard un mortero cementicio modificado con polimeros, impermeabilizante
monocomponente el cual sera provisto por la Municipalidad de Aldea Maria Luisa.

La colocacién sera en la cara interna de los tabiques exteriores y losa de fondo. Se aplicara
con llana en dos manos con un consumo aproximado de mortero tipo Sika Monotop 107 de 4 kg/m2 en
total para las dos manos.

La segunda mano se debe aplicar entre las 4 y 12 hs de aplicada la primera.

MEDICION Y FORMA DE PAGO:

La medicion del item se realizara por metro cuadrado (m2). La liquidacién se efectuara al
precio unitario estipulado en el item correspondiente, siempre y cuando los trabajos sean aprobados
por la Inspeccién de obra.

3.4 TRATAMIENTO EXTERIOR REACTOR Y SEDIMENTADOR
ALCANCE

En caso de desperfectos de la superficie de hormigén, la contratista debera emparejarla
mediante un revestimiento cementicio.

La provisién del revestimiento cementicio, sera a cargo de la Municipalidad.
MEDICION Y FORMA DE PAGO:

La medicién del item se realizard por metro cuadrado (m2). La liquidacion se efectuara al
precio unitario estipulado en el item correspondiente, siempre y cuando los trabajos sean aprobados
por la Inspeccion de obra.

3.5 CANERIAS, CAMARAS Y PASES PARA INSTALACION ELECTRICA

ALCANCE

Comprende la instalacion de - es y camaras de la electrica general, incluye:

1. Cafierias, pases y 7 Iacic’;n eléctrica de baja tension, de circuitos de
toma corrientes de uso normal y lupin ectura de sala de sopladores y sala de cloracion.

gjecucién de nichos para cajas, efc.
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3 Colocacién de todas las caferias y de todos los elementos integrantes de las
canalizaciones eléctricas.

4, Excavacién de zanjas para el alojamiento de cables, camaras de paso enterradas,
relleno y emparejamiento.

El comitente tendra a su cargo el pago de los aranceles para la conexion a la red publica de
energia eléctrica, como asi también todas las gestiones correspondientes para la provision de energia
trifasica necesaria para el funcionamiento de los equipos instalados.

La energia para toma corrientes e iluminacion se tomaré desde el tablero de la sala de
Sopladores

Se deben dejar previstas las bocas de iluminacion y tomacorrientes de acuerdo a las
reglamentaciones vigentes para instalaciones industriales, segiin esquema indicado en los planos de
instalaciones eléctricas. Las canalizaciones se ejecutaran en cafio rigido semipesado de 7/8". NO se
contempla en este item el pasaje de cables.

La provisién de todos los materiales necesarios, uniones, soportes, cajas p/ embutir, y tableros
sera provisto por la Contratista.
Todas las tareas enunciadas deben responder en un todo a lo normado en el Pliego de

Especificaciones Técnicas Generales y a lo indicado en los planos de proyecto. Incluye mano de obra,
materiales, equipos, herramientas y todos los gastos derivados para la correcta ejecucion del item.

MEDICION Y FORMA DE PAGO:
La medicién y pago se efectuara por trabajo global (gl) terminado y aprobado por la Inspeccion
de Obra.

4 OBRA DE DESCARGA
41 CONSTRUCCION DE CAMARA PURGA DE LODOS
ALCANCE:

Este item comprende la construccion integral de la estructura de la camara de purga de lodos
en un todo acuerdo a los planos de proyecto. Incluye:

1 La excavacion, relleno posterior y retiro de suelo sobrante

2 Ejecucion de los hormigones de limpieza y rellenos. (Hormigon H-15) el cemento
arena, piedra y hierros serén provistos por la Municipalidad.

3 Ejecucion de los hormigones para losas y hierros de refuerzo. (Hormigon H-25) el
cemento, arena, piedra y hierros seran provistos por la Municipalidad.

4, Ejecucion de Mamposteris

5 de ladrillos ceramicos comunes, los cuales seran provistos
por la Municipalidad -

5. Ejecucion de Rev
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6. La provision de la mano de obra necesaria para la construccion de las estructuras

proyectadas

Los materiales necesarios para la construccion del mismo serén a cargo de la Municipalidad.

MEDICION Y FORMA DE PAGO:

La medicion y pago se efectuara por trabajo global (gl) terminado y aprobado por la Inspeccion
de Obra.

4.2 CONSTRUCCION DE CAMARA DE CONTACTO DE CLORO
ALCANCE:

Este item comprende la construccion integral de la estructura de la camara de contacto en un
todo acuerdo a los planos de proyecto. Incluye:

1. La excavacion, relleno posterior y retiro de suelo sobrante

2 Ejecucion de los hormigones de limpieza y rellenos. (Hormigon H-15) el cemento,
arena, piedra y hierros serén provistos por la Municipalidad.

3. Ejecucion de los hormigones para losas y hierros de refuerzo. (Hormigon H-25) e
cemento, arena, piedra y hierros seran provistos por la Municipalidad.

4, Ejecucion de Mamposterias de ladrillos ceramicos comunes, los cuales seran provistos
por la Municipalidad

5. Ejecucion de Revoques impermeables, el material seré provisto por la Municipalidad

6. La provision de la mano de obra necesaria para la construccion de las estructuras
proyectadas '

Los materiales necesarios para la construccion del mismo seran a cargo de la Municipalidad.

MEDICION Y FORMA DE PAGO:

La medicion y pago se efectuara por trabajo global (gl) terminado y aprobado por la Inspeccion
de Obra.

5 OBRA ARQUITECTONICA ESTACION ELEVADORA

51 EJECUCION DE MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE LADRILLOS HUECOS PORTANTES
DE 18CM_SOBRE LOSA DE TAPA ESTACION ELEVADORA. INCLUYE REVOQUE
IMPERMEABLE Y GRUESO

ALCANCE

Comprende la provisién de mano de obra y equipos necesarios para ejecutar la mamposteria
de elevacion de ladrillos ceramicos huecos portantes de 18x18x33 sobre la losa de Tapa de la Estacion
Elevadora de acuerdo a lo indicad =

WEN
La Municipalidad sera Er J@ e sroveer los Ladnllos arena, cemento y cemento de

albafiileria necesarios para la digfh del mAmpuesto y los revodues.
P.ET.P ik
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También el comitente proveera de hierros para realizar refuerzos verticales y horizontales
(dinteles).

Todo otro material no mencionado en el listado anterior, como ser clavos, hidroéfugo, maderas,
entre otros, debera ser provisto por la contratista.

La inspeccion dejara a su juicio si la terminacién del revoque es adecuada, pudiendo pedirle a
la contratista que mejore las terminaciones, sin que esto con lleve a un mayor pago por el trabajo.

MEDICION Y FORMA DE PAGO:

La medicion del item se realizara por metro cuadrado (m?) de mamposteria. La liquidacion se
efectuara al precio unitario estipulado en el item correspondiente, siempre y cuando los trabajos sean
aprobados por la Inspeccion de obra.

52 EJECUCION DE LOSA DE TECHO DE HORMIGON ARMADO E=12CM
ALCANCE

Comprende la provision de equipos, herramientas y mano de obra necesarios para la ejecucion
de la losa de techo de Sala de tableros y de Reja canasto de las dimensiones que figura en los planos.

El hormigbn se ejecutara in-situ cemento, arena y piedra provistos por la Municipalidad,
mientras que el resto de los materiales como, maderas, alambres, separadores, clavos, etc deberan ser
previstos por la contratista.

Incluye también el curado del hormigén mediante el método que elija la contratista y haya
aprobado la inspeccion.

MEDICION Y FORMA DE PAGO:

La medicion del item se realizara por metro cuadrado (m2). La liquidacion se efectuaré al
precio unitario estipulado en el item correspondiente, siempre y cuando los trabajos sean aprobados

por la Inspeccion de obra.

53 COLOCACION DE ABERTURAS DE ALUMINIO
ALCANCE:

Comprende la instalacion de las aberturas de aluminio color blanco linea tipo herrero en el
edificio en un todo acuerdo a lo expresado en los planos. Se debera tener en cuenta que las
dimensiones establecidas en los planos seran ajustadas en obra y acordadas con la inspeccion.

Las aberturas con premarco seran provistas por la Municipalidad, mientras que toda
herramienta o elemento necesario para la correcta colocacion de las mismas sera a cuenta de la

empresa contratista. Las aberturas a colocar son:

e (1) Puerta aluminio 0, 80x2 05m.
e (1) Puerta alumy

proyecto. Incluye mano d
ejecucion del item.

P.ETP
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MEDICION Y FORMA DE PAGO:

El pago se efectuara en forma global (gl) por todos los trabajos terminados y aprobados por la
inspeccion de obra al precio estipulado en la planilla de cotizacion.

54 COLOCACION DE RIELES IPN
ALCANCE:

Comprende la instalacion del Riel de perfil IPN 120mm para izaje de reja canasto y para izaje
de bombas.

El Perfil IPN ser4 provisto por la Municipalidad, asi como también antiéxido y pintura, mientras
que toda herramienta o elemento necesario para la correcta colocacion de los mismos sera a cuenta de
la empresa contratista.

Todas las tareas enunciadas deben responder en un todo a lo indicado en los planos de
proyecto. Incluye mano de obra, equipos, herramientas y todos los gastos derivados para la correcta
ejecucion del item.

MEDICION Y FORMA DE PAGO:

La medicién del item se realizara por metro lineal (ml). La liquidacion se efectuara al precio
unitario estipulado en el item correspondiente, siempre y cuando los trabajos sean aprobados por la
Inspeccion de obra.

6 LISTA ESTIMADA DE MATERIALES A PROVEER POR LA MUNICIPALIDAD:

Hormigon H15 18.00 m3
Hormigon H25 + servicio de bombeo (2) 104.00 m3
Hormigon RDC + servicio de bombeo (1) 10.00 m3
Barras Acero ADN 420 @10mm 22,00 barra
Barras Acero ADN 420 @8mm 893.00 barra
Barras Acero ADN 420 @6mm 18.00 barra
Sika monotop 107 45.00 bolsas
Sika Waterstop V-20 60.00 m

ladrillo comUn 400.00 unidades
ladrillo hueco portante 18cm 1400.00 unidades
bolsas de cemento 65.00 bolsa
bolsas de cemento de albafiileria 50.00 bolsa
Arena 12.00 m3
Piedra partida 3.00 m3

Malla sima 150x150x6mm 2,4x6 36.00 unidades
Viguetas 5m 13.00 unidades
Viguetas 1.5m 5.00 unidades
Bovedillas 1m 70.00 unidades
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Puerta aluminio 0,80x2,05 1.00 unidades
Puerta aluminio 1,15x2,05m 1.00 unidades
Puerta aluminio 0,80x2,10m 1.00 unidades
Puerta doble aluminio 1,40x2,10m 1.00 unidades
Ventiluz aluminio con mosquitero y reja 0,60x0,40 1.00 unidades
rejilla de ventilacion 0,60x0,90 4.00 unidades
ventana corrediza de aluminio con reja 1,00x0,94 1.00 unidades
membrana liquida techo 60.00 litros
Pintura piso alto transito 10.00 litros
Cielorraso PVC 34,00 m2
Pegamento para ceramicos 50.00 bolsas
Perfil IPN 120 6.00 m
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Indice Planimetria

— 01 - Planimetria general EDAR

— 02 - Plantas y cortes

— 03 - Instalaciones eléctricas

— A1.2 - Arquitectura Estacién Elevadora

— A1 - Estructura - Elementos estructurales

— E1-Estructura - Losa de Fondo

— E2 - Estructura — Arranques, Detalles Tabiques
— E3 - Estructura - Tabiques

— E4 - Estructura - Tabiques

— Planilla de doblado de hierros
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